
Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau: 

TT Hạng mục công việc Thời gian bắt đầu Thời gian hoàn thành 

1 Cung cấp hàng hóa Ngay sau khi hợp đồng 

có hiệu lực 

150 ngày (tính từ khi 

hợp đồng có hiệu lực) 

2 Khoan thay thế 04 

giếng khoan Nhà máy 

nước Bình Hưng 

Ngay sau khi hợp đồng 

có hiệu lực 

150 ngày (tính từ khi 

hợp đồng có hiệu lực) 

 Tổng cộng 150 ngày 

  

 


