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CÁC ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU VÀ BỔ SUNG HOÀN CHỈNH HỢP 

ĐỒNG 

 

I.1. Yêu cầu về bảo hiểm: 

1. Nhà thầu phải mua bảo hiểm theo quy định hiện hành tại một Cty bảo hiểm hoạt 

động hợp pháp ở Việt Nam, bao gồm:  

a) CĐT giao cho Nhà thầu chịu trách nhiệm mua bảo hiểm CTXD (bao gồm cả VTTB 

A cấp cho công trình). Thời hạn bảo hiểm: kể từ ngày khởi công công trình đến ngày hoàn 

thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng cộng với 36 tháng bảo hành công trình theo qui 

định. Phí bảo hiểm đã được tính trong gói thầu. Nhà thầu phải xuất trình Giấy chứng nhận 

bảo hiểm CTXD kèm theo bản sao hoá đơn mua bảo hiểm trước khi CĐT ban hành lệnh 

khởi công công trình.  

b) Nhà thầu phải mua bảo hiểm theo quy định hiện hành tại một Cty bảo hiểm hoạt 

động hợp pháp ở Việt Nam bằng tiền của Nhà thầu đối với phạm vi bảo hiểm bao gồm: - 

Vật tư, thiết bị, xe máy thi công của Nhà thầu phục vụ cho thi công, vật tư thiết bị do Nhà 

thầu cung cấp cho đến khi được xây lắp đưa vào kết cấu công trình. - Bảo hiểm tai nạn đối 

với người lao động. - Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba. - Trước khi thi 

công, Nhà thầu phải cung cấp 

đầy đủ các chứng nhận bảo hiểm theo Hợp đồng này cho Chủ đầu tư.  

2. Nhà thầu phải có trách nhiệm phối hợp cùng với Chủ đầu tư thực hiện tốt các điều 

khoản của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp xảy ra tổn thất, Nhà thầu phải báo cáo 

ngay bằng văn bản cho Chủ đầu tư đồng thời liên hệ trực tiếp với đơn vị bảo hiểm để làm 

các thủ tục yêu cầu bảo hiểm theo như các quy định trong hợp đồng bảo hiểm, cụ thể như 

sau: - Lập tức thông báo cho Cty bảo hiểm bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn 

bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất. - Thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng 

của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp. - Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để 

cho đại diện hay giám định viên của Cty bảo hiểm giám định các bộ phận đó. Cung cấp mọi 

thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của Cty bảo hiểm. - Thông báo cho cơ quan 

công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp. - Nhà thầu phải tự gánh chịu chi phí khắc 

phục tổn thất trong các trường hợp tổn thất sau: +Tổn thất do nhà thầu gây ra hoặc nhà thầu 

thiếu các biện pháp bảo đảm, bảo vệ cần thiết đã để xảy ra, bao gồm các tổn tất VTTB A đã 

cấp cho nhà thầu nhưng chưa được Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành hoặc VTTB A cấp 

còn dư và VTTB thu hồi chưa hoàn tất thủ tục đánh giá, nhập kho Chủ đầu tư. +Chi phí 

khắc phục tổn thất nhỏ hơn mức miễn bồi thường của hợp đồng bảo hiểm. +Chi phí khắc 

phục tổn thất vượt quá hạn mức trách nhiệm bồi thường của hợp đồng bảo hiểm. +Nhà thầu 

bảo hiểm từ chối không bảo hiểm các tổn thất do lỗi của Nhà thầu như: không kịp thời khai 

báo tổn thất, không hợp tác với Nhà thầu bảo hiểm để điều tra tổn thất, không áp dụng 

những biện pháp ngăn ngừa tổn thất … như quy định trong hợp đồng bảo hiểm.  
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I.2. Giải quyết tranh chấp: 

1. Khi giải quyết các tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, các 

bên phải tuân thủ nguyên tắc và trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng được 

quy định tại Khoản 8 Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.  

2. Trường hợp các bên tham gia hợp đồng có thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp 

đồng thông qua hòa giải được thực hiện bởi cơ quan, tổ chức hoặc một, một số cá nhân 

chuyên gia (gọi chung là ban xử lý tranh chấp), khi đó việc xử lý tranh chấp hợp đồng 

thông qua ban xử lý tranh chấp được quy định như sau:  

a) Ban xử lý tranh chấp có thể được nêu trong hợp đồng tại thời điểm ký kết hoặc 

thiết lập sau khi có tranh chấp xảy ra. Số lượng thành viên ban xử lý tranh chấp do các bên 

tự thỏa thuận. Thành viên ban xử lý tranh chấp phải là người có trình độ chuyên môn phù 

hợp với nội dung tranh chấp, kinh nghiệm trong vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng và 

hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng xây dựng.  

b) Trong thời hạn hai mươi tám (28) ngày kể từ ngày các bên nhận được kết luận 

hòa giải của ban xử lý tranh chấp, nếu một bên không đồng ý kết luận hòa giải của ban xử 

lý tranh chấp thì có quyền phản đối và các tranh chấp này sẽ được giải quyết tại Trọng tài 

hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật; trường hợp quá thời hạn nêu trên không bên nào 

phản đối kết luận hòa giải thì coi như các bên đã thống nhất với kết luận hòa giải. Khi đó, 

các bên phải thực hiện theo kết luận hòa giải.  

c) Chi phí cho ban xử lý tranh chấp được tính trong giá hợp đồng xây dựng và do 

mỗi bên hợp đồng chịu một nửa, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.  

3. Thời hiệu khởi kiện theo thủ tục Trọng tài hoặc thời hiệu khởi kiện lên Tòa án giải 

quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định có liên quan của pháp 

luật.  

I.3. Vật tư máy móc thiết bị: 

Tất cả vật tư, thiết bị (trừ các vật tư phụ, phụ gia có khối lượng nhỏ, vật tư phục vụ 

thi công) sử dụng trong thi công công trình (bao gồm VTTB do nhà thầu cấp) phải theo 

đúng tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm nêu trong hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn Việt Nam và 

quy cách kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM và 

các quy định khác có liên quan; có đầy đủ chứng từ xuất xưởng, chứng nhận nguồn gốc 

xuất xứ, chứng nhận chất lượng, tài liệu kỹ thuật, cam kết bảo hành, hướng dẫn lắp đặt, 

vận hành,… của Nhà sản xuất; có đầy đủ biên bản thử nghiệm do đơn vị thử nghiệm độc 

lập, hợp pháp ban hành. Đối với các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, dây dẫn phải thử nghiệm đạt 

tiêu chuẩn vận hành trước khi lắp đặt (từ ngày thử nghiệm đến khi đóng điện không quá 6 

tháng); thử nghiệm các hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường của trạm ngắt, thử nghiệm 

hệ thống SCADA, rơle, các vật liệu cách điện, đà, phụ kiện, mẫu bê tông,… phải có biên 

bản thử nghiệm đầy đủ các hạng mục thử bắt buộc theo yêu cầu E-HSMT, đối với mẫu bê 

tông thử theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Trường hợp nghi ngờ về chất lượng, Chủ 

đầu tư có quyền yêu cầu lấy mẫu (không quá 1% tổng số lượng theo từng mặt hàng cung 
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cấp cho gói thầu) thử nghiệm lại (tại đơn vị thử nghiệm độc lập, hợp pháp) các hạng mục 

theo yêu cầu EHSMT, chi phí thử nghiệm do nhà thầu chịu. 

 

I.4. Tạm ứng: 

a) Sau khi hợp đồng có hiệu lực, công trình thực sự đã có mặt bằng, đã đủ điều kiện 

thi công, có biên bản kiểm tra đủ điều kiện khởi công công trình được chủ đầu tư xác nhận 

và thông báo khởi công công trình, đồng thời Chủ đầu tư nhận được bảo đảm thực hiện 

hợp đồng, giấy đề nghị tạm ứng và bảo lãnh tiền tạm ứng, Chủ đầu tư sẽ ứng trước cho 

Nhà thầu 20% giá trị Hợp đồng trước thuế tương ứng với số tiền là .... đồng (Bằng chữ: 

...)..  

b) Số tiền tạm ứng này sẽ được Chủ đầu tư thu hồi ngay từ lần thanh toán đầu tiên 

và các lần thanh toán tiếp theo và thu hồi hết khi thanh toán đạt 80% giá hợp đồng như 

được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 [Giá hợp đồng].  

c) Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ trong các lần thanh toán. Tỷ lệ 

giảm trừ sẽ dựa trên tỷ lệ thanh toán. Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước 

khi ký biên bản nghiệm thu công trình và trước khi chấm dứt Hợp đồng, khi đó toàn bộ số 

tiền tạm ứng chưa thu hồi được này sẽ là nợ đến hạn và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm 

thanh toán cho Chủ đầu tư.   

I.5. Phương thức thanh toán: 

* Phương thức, hồ sơ, số lần và thời hạn thanh toán:  

a) Phương thức thanh toán: thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.  

b) Hồ sơ thanh toán: 

 - Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế trong giai đoạn thanh toán có 

xác nhận của đại diện Chủ đầu tư hoặc đại diện nhà tư vấn giám sát (nếu có) và đại diện 

Nhà thầu (theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng); 

- Bảng xác định giá trị cho những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu 

có), trong đó cần thể hiện cả khối lượng và đơn giá cho các công việc này có xác nhận của 

đại diện Chủ đầu tư hoặc đại diện nhà tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng (nếu có) và đại 

diện Nhà thầu; 

- Đề nghị thanh toán của Nhà thầu cần thể hiện các nội dung: Giá trị khối lượng hoàn 

thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm 

ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận 

của đại diện Chủ đầu tư và đại diện Nhà thầu, văn bản đề nghị thanh toán. 

- Các tài liệu liên quan khác (Hóa đơn, hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, ...) 

c) Việc thanh toán đối với hợp đồng theo đơn giá cố định này được thực hiện như 

sau:  

* Thanh toán từng đợt (thanh toán từng giai đoạn):  
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- Chủ đầu tư sẽ xem xét thanh toán cho Nhà thầu theo từng giai đoạn hoàn thành 

hạng mục công trình, công trình trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng 

tăng hoặc giảm nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp 

đồng theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng và được kiểm toán toán. Chủ đầu tư thanh 

toán đến 95% giá trị mỗi lần thanh toán (giữ lại 5% giá trị mỗi lần thanh toán phù hợp với 

nội dung quy định trong Điều kiện cụ thể của hợp tại mục E-ĐKC 46.1).  

* Quyết toán và thanh toán đợt cuối:  

- Chủ đầu tư sẽ thanh toán đến 95% giá trị khối lượng hoàn sau khi nhà thầu hoàn 

thành nghĩa vụ hợp đồng và đã thực hiện nghiệm thu, quyết toán theo đúng quy định và 

Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh bảo hành. Nhà thầu hoàn tất xử lý hết các tồn tại của công 

trình, có đầy đủ các hồ sơ nghiệm thu, các hồ sơ quyết toán nộp cho Chủ đầu tư theo đúng 

qui định…).  

- Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi có quyết định duyệt quyết toán 

công trình của cấp có thẩm quyền, theo nguyên tắc: + Nếu số quyết toán được duyệt lớn 

hơn số tiền đã thanh toán (không bao gồm 5% tạm giữ) thì được thanh toán đủ theo số 

quyết toán. + Nếu số quyết toán được duyệt nhỏ hơn số tiền đã thanh toán (không bao gồm 

5% tạm giữ) thì Nhà thầu phải hoàn trả lại cho Chủ đầu tư số tiền thanh toán thừa.  

+ Nếu số quyết toán được duyệt bằng số tiền đã thanh toán (không bao gồm 5% tạm 

giữ) thì Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm cho Nhà thầu. 

Thời hạn thanh toán: không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được 

đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trừ trường hợp đặc biệt 

phải kéo dài thời hạn thanh toán, hai bên có thỏa thuận cụ thể.. 

I.6. Phạt vi phạm hợp đồng:  

a) Nguyên tắc chung: 

- Đối với hợp đồng có nhiều hạng mục, thì mức phạt tối đa của mỗi hạng mục bị vi phạm 

là 12% giá trị phần hạng mục bị vi phạm. Mức phạt lên đến 12% chủ đầu tư sẽ xem xét 

chấm dứt hợp đồng. 

- Hạng mục hợp đồng/phần hợp đồng: là các hạng mục xây lắp, VTTB B cấp được đánh 

số thứ tự A, B, C,… trong bảng chi tiết hạng mục xây lắp (Mẫu 01 A của E-HSMT) và giá 

chào tương ứng của nhà thầu trong E-HSDT. Trường hợp lỗi vi phạm là chung, không xác 

định được cụ thể thuộc hạng mục/phần hợp đồng thì phần giá trị hợp đồng bị vi phạm được 

hiểu là toàn bộ hợp đồng.    

b) Mức phạt: 

* Về phạt do chậm tiến độ: 

- Giá trị phạt do chậm tiến độ được tính = tỷ lệ % x phần giá trị hợp đồng bị vi phạm (cứ 

mỗi tuần chậm sẽ phạt tỷ lệ = 0,5%, mức phạt tối đa đến 12% sẽ thực hiện chấm dứt hợp 

đồng) 

* Về chất lượng thi công: 
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Các nội dung vi phạm về chất lượng công trình: 

- Để xảy ra lỗi, không đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công nhà thầu không tự 

kiểm soát mà do chủ đầu tư (hoặc tư vấn CĐT) phát hiện do hậu kiểm phải làm lại 

- Có hiện tượng làm hồ sơ không đúng sự thật bị phát hiện phải làm lại.  

- Không đảm bảo chất lượng thi công gây sự cố sau khi đưa vào sử dụng. 

- Nhà thầu không thực hiện đúng theo thiết kế được duyệt hoặc không tuân thủ phương án thi 

công, phương án thi công hoặc do tự ý thay đổi thiết kế. Không bảo quản tốt vật tư Chủ đầu 

tư cấp để xảy ra hư hỏng làm giảm chất lượng vật tư không thể sử dụng.  

- Không ghi chép nội dung diễn biến trong sổ nhật ký thi công, không có mặt chỉ huy 

trưởng, các bộ kỹ thuật thi công trên công trường khi chủ đầu tư kiểm tra. 

- Không cung cấp các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm của công việc hoàn thành. 

- Không đảm bảo vật tư, thiết bị được cung cấp có nguồn gốc xuất xứ như quy định của hồ 

sơ hợp đồng. 

- Không thực hiện ký quỹ giá trị thi công đào và tái lập mặt đường với Sở Giao thông vận 

tải TP.HCM khi xin cấp giấy phép thi công. 

- Vật tư thiết bị đưa vào lắp đặt cho công trình không đảm bảo chất lượng. 

- Bị người dân, báo đài, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, chuyên 

gia của nhà tài trợ vốn phản ánh, nhắc nhở về tình trạng thi công không đảm bảo an toàn, vệ 

sinh môi trường hoặc không khắc phục triệt để, đúng yêu cầu các phản phản ánh, khiếu nại 

của người dân, báo đài, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, chuyên 

gia của nhà tài trợ. 

- Không cử đúng thành phần cán bộ chủ chốt tham gia thi công công trình. 

- Sử dụng các thiết bị, máy móc thi công, thiết bị đo đạt, thí nghiệm, ... chưa được kiểm 

định và thiết bị hết hạn sử dụng trước khi đưa vào sử dụng cho công trình. 

Giá trị phạt do sai sót về chất lượng thi công = tỷ lệ % x phần giá trị hợp động bị vi 

phạm (tỷ lệ  từ 0,5% đến 12% tùy theo tính chất vi phạm do chủ đầu tư phối hợp TVTK, 

TVGS, nhà thầu thi công đánh giá và quyết định) 

* Về số lần và thời gian cắt điện: 

Nếu nhà thầu trả điện trễ hoặc tăng số lần cắt điện do nguyên nhân chủ quan của nhà 

thầu: 

 

 



6 

 

 Thời gian trả 

điện trễ 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 > Lần 4 

< 20 phút Nhắc nhở, 

cảnh cáo 

Phạt 0,1% phần 

giá trị hợp đồng 

bị vi phạm  

Phạt 0,2% 

phần giá trị 

hợp đồng bị 

vi phạm  

Phạt 0,5 phần giá trị 

hợp đồng bị vi 

phạm/lần và xem xét 

chấm dứt hợp đồng 

Từ 20 phút đến < 

1 giờ 

Nhắc nhở, 

cảnh cáo 

Phạt 0,2% phần 

giá trị hợp đồng 

bị vi phạm  

Phạt 0,5% 

phần giá trị 

hợp đồng bị 

vi phạm 

Phạt 1% phần giá trị 

hợp đồng bị vi phạm 

/lần và xem xét 

chấm dứt hợp đồng 

Từ 1 giờ đến 2 

giờ 

Phạt 0,1% 

phần giá trị 

hợp đồng bị vi 

phạm 

Phạt 0,4% phần 

giá trị hợp đồng 

bị vi phạm  

Phạt 0,8% 

phần giá trị 

hợp đồng bị 

vi phạm  

Phạt 1,2% phần giá 

trị hợp đồng bị vi 

phạm/lần và xem xét 

chấm dứt hợp đồng 

> 2 giờ Phạt 0,2% 

phần giá trị 

hợp đồng bị vi 

phạm 

Phạt 0,5% phần 

giá trị hợp đồng 

bị vi phạm  

Phạt 1% 

phần giá trị 

hợp đồng bị 

vi phạm  

Phạt 1,5% phần giá 

trị hợp đồng bị vi 

phạm/lần và xem xét 

chấm dứt hợp đồng 

 

Nếu tăng số lần cắt điện để thi công hoàn thành công trình do nhà thầu gây ra: 

Số lần cắt điện 

tăng 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 > Lần 4 

Hạ thế Nhắc nhở, 

cảnh cáo 

Phạt 0,1% phần 

giá trị hợp đồng 

bị vi phạm  

Phạt 0,2% 

phần giá trị 

hợp đồng bị 

vi phạm 

Phạt 0,5% phần giá 

trị hợp đồng bị vi 

phạm /lần và xem 

xét chấm dứt hợp 

đồng 

Trung thế Nhắc nhở, 

cảnh cáo 

Phạt 0,3% phần 

giá trị hợp đồng 

bị vi phạm 

   

Phạt 0,5% 

phần giá trị 

hợp đồng bị 

vi phạm 

Phạt 1% phần giá trị 

hợp đồng bị vi phạm 

/lần và xem xét 

chấm dứt hợp đồng 

* Về chuẩn bị hồ sơ và phối hợp thực hiện hợp đồng: 

Nếu nhà thầu chậm trễ trong nộp hồ sơ chuẩn bị thi công, hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, 

hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoặc tài liệu liên quan khác trong quá trình thực hiện hợp đồng theo 

quy định của hợp đồng hoặc quy định/thỏa thuận có liên quan do lỗi của nhà thầu thì bị xử 

phạt 0,1% phần giá hợp đồng vi phạm cho mỗi 01 ngày chậm. 

Trường hợp phải hiệu chỉnh hồ sơ do sai sót, sau 03 ngày hoặc sau thời gian hai bên 

thỏa thuận nếu Nhà thầu chưa chuyển hồ sơ hiệu chỉnh theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì sẽ 

phạt thêm 0,05% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm cho mỗi 01 ngày chậm. 
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Trường hợp nhà thầu vi phạm chế độ chuẩn bị hồ sơ, tham dự họp, cán bộ chủ chốt 

không có mặt tại công trường, công nhân thi công không đúng danh sách đăng ký,... sẽ bị 

xử phạt như sau: 

 

Nội dung phối 

hợp 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 > Lần 4 

Không chuẩn bị 

đủ hồ sơ trước khi 

họp hoặc không 

có đầy đủ hồ sơ 

tại công trường; 

cán bộ chủ chốt 

không có mặt tại 

công trường trong 

quá trình thi 

công, bàn giao, 

kiểm tra, giải 

quyết trở ngại, 

nghiệm thu; công 

nhân thi công 

không đúng danh 

sách đăng ký  

Nhắc nhở, 

cảnh cáo, 

xem xét 

tạm dừng 

thi công 

Phạt 0,2% 

phần giá trị 

hợp đồng bị 

vi phạm, 

xem xét tạm 

dừng thi 

công 

Phạt 0,5% phần 

giá trị hợp đồng 

bị vi phạm, xem 

xét tạm dừng thi 

công 

Phạt 1% phần giá trị 

hợp đồng bị vi phạm 

/lần và xem xét chấm 

dứt hợp đồng, xem 

xét tạm dừng thi công 

Không tham dự 

họp hoặc họp 

không đúng thành 

phần 

Nhắc nhở, 

cảnh cáo, 

xem xét 

hủy họp  

Phạt 0,2% 

phần giá trị 

hợp đồng bị 

vi phạm, 

xem xét hủy 

họp 

Phạt 0,5% phần 

giá trị hợp đồng 

bị vi phạm, xem 

xét hủy họp 

Phạt 1% phần giá trị 

hợp đồng bị vi phạm 

/lần, xem xét hủy họp 

và xem xét chấm dứt 

hợp đồng 

* Về an toàn lao động, PCCN, bảo vệ môi trường: 

Nhà thầu thi công không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, công nhân không được đào 

tạo và cấp thẻ an toàn, chứng nhận đào tạo an toàn vệ sinh lao động phù hợp với công việc 

được phân công, thi công không đảm bảo an toàn, PCCN, thi công để xảy ra tai nạn, sự cố, 

thi công không đảm bảo vệ sinh môi trường, công nhân thiếu trang bị bảo hộ lao động cần 

thiết, thi công không đăng ký công tác, thi công không đảm bảo an toàn... để Điện lực, chủ 

đầu tư, TVGS, cơ quan, báo đài kiểm tra phát hiện hoặc phản ánh, nhắc nhở. 

Giá trị phạt do sai sót về an toàn lao động, PCCN, vệ sinh môi trường = tỷ lệ % x phần 

giá trị hợp đồng bị vi phạm (lần đầu tỷ lệ phạt là 2%, lần thứ hai trở đi cứ mỗi lần vi phạm 

sẽ phạt 4%, tối đa 12%) và nhà thầu phải bồi thường thiệt hại do lỗi vi phạm của mình gây 

ra.    

* Về chậm trễ nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng (bao gồm gia 

hạn), bảo lãnh bảo hành: 
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Trường hợp nhà thầu chậm trễ trong việc nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh 

tiền tạm ứng hoặc chậm trễ gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, gia hạn bảo lãnh tiến tạm 

ứng hoặc chậm nộp bảo lãnh bảo hành theo quy định của hợp đồng và quy định/thỏa thuận 

có liên quan do lỗi của nhà thầu thì bị xử phạt 0,1% x phần giá hợp đồng vi phạm cho mỗi 

01 ngày chậm. 

* Về chậm tến độ lập hồ sơ:  

Chậm trễ lập hồ sơ chuẩn bị thi công, hồ sơ thi công, hồ sơ nghiệm thu, xác nhận 

khối lượng, hoàn công, quyết toán giữa các đơn vị liên quan, … 

Giá trị phạt do chậm tiến độ được tính = tỷ lệ % x giá trị hợp đồng bị vi phạm (cứ 

mỗi tuần chậm sẽ phạt 0,5 %, mức phạt tối đa đến 12 % sẽ thực hiện chấm dứt hợp đồng) 

* Yêu cầu khác về phạt vi phạm hợp đồng: 

Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Nhà thầu quy định tại mục 49 E-ĐKC hoặc 

trường hợp nhà thầu đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Nhà thầu không được nhận lại bảo 

đảm thực hiện hợp đồng và nhà thầu bị xử phạt tối đa đến 12% giá trị hợp đồng, đồng thời 

nhà thầu phải chịu bồi thường thêm 2% giá trị hợp đồng. 

Tổng số tiền phạt không vượt quá 12% giá trị hợp đồng. 

Nếu Nhà thầu vi phạm Hợp đồng và giá trị phạt vượt quá 12% giá trị hợp đồng hoặc 

vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ đảm bảo chất lượng cho công trình, Chủ đầu tư có quyền 

đề nghị chấm dứt hợp đồng, và Chủ đầu tư sẽ xem xét, không chấp nhận Nhà thầu tham 

gia đấu thầu các công trình tiếp theo của Chủ đầu tư. 

Trường hợp chấm dứt hợp đồng nhưng tiền tạm ứng chưa được khấu trừ hết thì nhà 

thầu phải hoàn trả cho Chủ đầu tư phần tiền tạm ứng còn lại cộng với tiền lãi (của phần 

tiền tạm ứng còn lại) được tính bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn do ngân hàng Thương 

mại nơi Chủ đầu tư mở tài khoản công bố tại thời điểm thanh lý hợp đồng. 

Ngoài ra, nhà thầu còn phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại do chậm trễ hợp 

đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ra cho Chủ đầu tư và Bên thứ ba theo số liệu 

tính toán dựa trên kết quả thực tế sản xuất kinh doanh, vận hành của ngày gần nhất.    

Nhà thầu còn phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại do chậm trễ hợp đồng, 

đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ra cho Chủ đầu tư và Bên thứ ba theo số liệu tính toán 

dựa trên kết quả thực tế sản xuất kinh doanh, vận hành của ngày gần nhất, cụ thể như sau:    

  + Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại tương ứng với các mức thiệt hại do lỗi của nhà 

thầu theo các nội dung quy định trên (các bên lập biên bản xác nhận thiệt hại) và thực hiện 

các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. 

+ Mức bồi thường = Chi phí khắc phục thiệt hại tương ứng + chi phí thiệt hại do chậm 

đưa công trình vào sử dụng. 

Trong đó: 

▪ Chi phí khắc phục thiệt hại tương ứng bao gồm chi phí khắc phục tất cả các hư 

hỏng, sự cố do nhà thâu gây ra như mua săm lại VTTB, khắc phục công trình lân 

cận bị hư hỏng, thiệt hại về tài sản, vật chất, tính mạng,... do đơn vị thiết kế, thi 

công, giám sát hoặc cung cấp hàng hóa gây ra (thiết kế sai quy chuẩn, tiêu chuẩn, 

lựa chọn vị trí, địa điểm không phù hợp dẫn đến thi công xong phải đập bỏ, thi 
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công sai thiết kế, thi công không đảm bảo an toàn gây sự cố,...), (trường hợp nhà 

thầu tự khắc phục thì không phải bồi thường chi phí này). 

Chi phí thiệt hại do chậm đưa công trình vào sử dụng bao gồm: chi phí trả lãi vay 

trong thời gian công trình chậm đưa vào sử dụng. 

 


