
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên Dự án: Đường trục thôn Tri Lai đi Tỉnh lộ 411 xã Vật Lại. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao 
thông. 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Vật Lại ( Đại diện: Ban Quản lý Dự án Đầu 
tư - Hạ tầng xã Vật Lại). 

2. Cấp và loại công trình: 

- Loại công trình: Công trình giao thông  

- Cấp kỹ thuật công trình: Công trình cấp IV  

3. Quy mô dự án 

- Dự án “Đường trục thôn Tri Lai đi Tỉnh lộ 411 xã Vật Lại” có tổng chiều dài 
khoảng 793,75m. Bao gồm các tuyến: 

+Tuyến 1: Từ đường trục thôn Tri Lai đi tỉnh lộ 411, chiều dài khoảng 672,79m. 
+ Nhánh 1: Chiều dài khoảng 120,96m. 
- Loại, cấp công trình: Công trình đường giao thông. Công trình cấp IV. 
- Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn, cấp A. 
- Vận tốc thiết kế: Vtk=30km/h 
- Tải trọng thiết kế: Tải trọng đường: trục xe 10T; Tải trọng cống HL93. 
- Chiều rộng mặt cắt ngang đường: Bề rộng mặt đường, Bm=3,5x2=7,0m. Bề 

rộng hè đường Bh=3,0x2=6,0m. 
- Kết cấu mặt đường: Kết cấu mặt đường bê tông nhựa. 
- Cải tạo, nâng cấp nền mặt đường, xây dựng đồng bộ các hạng mục kè nền 

đường, cống, rãnh thoát nước, an toàn giao thông, chiếu sáng, di chuyển hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác. 

 (Nội dung chi tiết theo thiết kế bản vẽ thi công scan đính kèm) 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 



Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công cho các hạng mục công việc chính của 
gói thầu. Tổng tiến độ thi công công trình không được vượt quá  450 ngày . 

1.Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức 
thi công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu 
cần căn cứ vào tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư, căn cứ vào năng lực của mình và các 
yếu tố cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo yêu 
cầu kỹ thuật đưa vào Hồ sơ dự thầu của mình. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng 
không được vượt quá thời gian dự kiến nêu trên. 

2. Nhà thầu phải nộp theo Hồ sơ dự thầu bảng tiến độ thi công bao gồm cả 
Biểu đồ nhân lực để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà Chủ đầu tư dự kiến 
cho gói thầu. 

3. Biểu đồ tiến độ thi công sẽ được Chủ đầu tư sử dụng để đánh giá Hồ sơ dự 
thầu. 

4. Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục, đơn vị của tiến độ 
là ngày. Có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành 
ngắn hơn thời gian dự kiến. 

5. Cùng với tiến độ thi công nhà thầu phải lập tiến độ điều động nhân lực, máy 
thi công dự kiến theo khả năng thi công và mặt bằng thi công của gói thầu. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 
trình: 

- QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN07:2023/BXD. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13592:2022 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 4054-2005 “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế”. 

- Tiêu chuẩn TCCS 39: 2022/TCĐBVN về Thiêt kế mặt đường bê tông xi măng thông 

thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2024/BGTVT Báo hiệu đường 

bộ; 

- Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Bê tông 

nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường TCVN 13567-1:2022; 

- Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm 

thu TCVN 8859 : 2023; 



- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2023 về thoát nước - Mạng lưới và công trình 

bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép, thi công và nghiệm thu: TCVN 9115-

2019; 

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5574:2018; 

- Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu. TCVN - 4085:2011; 

- Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012; 

- Công trình xây dựng -Tổ chức thi công TCVN 4055:2012; 

- Đường ô tô – Yêu cầu khảo sát TCCS 31:2020/TCĐBVN 

- Qui phạm trang bị điện: 11 TCN-18-2006, 11 TCN-19-2006, 11 TCN-20-2006, 11 

TCN-21-2006 do Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo quyết định số:  19/2006/QĐ-BCN 

ngày 11/7/2006; 

- Quy trình kỹ thuật an toàn điện do của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ban hành 

kèm theo quyết định số: 1559EVN/KTAT ngày 21/10/1999; 

- Quy chuẩn QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân 

loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.; 

- Tiêu chuẩn TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- Quy chuẩn quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng do Bộ Xây 

dựng số 02/2022/BXD; 

- Kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5575-2024; 

- Tiêu chuẩn về kết cấu thép - gia công - lắp ráp - nghiệm thu: TCVN 10307:2014; 

- Tiêu chuẩn về mạ kẽm nhúng nóng: TCVN 5408:2007;  

- Tiêu chuẩn cột bê tông cốt thép ly tâm: TCVN 5847-2016; 

- Các tài liệu hướng dẫn tính toán đường dây tải điện trên không và tính toán nền 

móng công trình trong nước và quốc tế. 

- Tiêu chuẩn TCXDVN 259 : 2001 - Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, 

đường phố, quảng trường, đô thị. 

- Văn bản số 8298/SXD-MT ngày 21/9/2016 của Sở xây dựng Hà Nội v/v Tiêu chí 

kỹ thuật đối với đèn điện Led sử dụng trong hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn 

Thành phố. 

- Tiêu chuẩn TCXDVN 333: 2005 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình 

công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị. 

- 11 TCN - 18-2006 Quy phạm trang bị điện. Phần I: Quy định chung; 



- 11 TCN - 20-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần III- Trang bị phân phối và trạm 

biến áp; 

Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành… 

Nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi 
công đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:  

 - Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng 
hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và 
theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn 
của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

 - Nhà thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp an toàn lao động, chống cháy nổ, 
phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt 
động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai 
đoạn bảo hành.  

 - Nhà thầu phải: 

 + Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ, đặc biệt là an toàn của người lao động trên 
công trường, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật thi công công trình theo quy 
định, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động. 

 + Nhà thầu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường ở trong và ngoài 
công trường cũng như các địa điểm liên quan. 

 - Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 
vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày 
khởi công công trình đến ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệm thu bàn 
giao đưa vào sử dụng công trình. 

 - Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 
nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B 
phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

 - Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời 
hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

   -  Căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật thi công, đơn vị xây dựng phải trình cho kỹ sư tư 
vấn giám sát chứng chỉ vật liệu và công tác kiểm tra chất lượng từng hạng mục công 
trình 



 -  Trong quá trình thi công nếu có những thay đổi trong thiết kế phải được sự 
thỏa thuận của Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế phải theo đúng quy định của điều lệ về 
việc lập, kiểm thẩm tra, xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng. 

 - Quản lý, giám sát theo dõi liên tục những khối lượng do mình thực hiện ở 
công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

 - Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo 
ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không 
thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc ở 
công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

 - Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết 
người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

 - Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch 
sẽ. 

 - Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 
yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

 - Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước về 
việc tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát. 

 - Công trình nhà tạm, lán trại phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn trước sự 
thay đổi của thời tiết, đảm bảo đủ công năng phục vụ cho chỉ huy công trường, đồng 
thời đủ điều kiện và chức năng phục vụ cho Cán bộ Ban quản lý dự án (chủ đầu tư) 
hoặc Kỹ sư/Cán bộ giám sát hiện trường làm việc tại công trường. 

 - Trường hợp phải trung chuyển vật tư trước khi vào công trình, Nhà thầu phải 
sắp xếp vị trí để vật liệu bên ngoài hành lang bảo vệ đường và phải chịu tất cả các 
chi phí liên quan đến việc trung chuyển, nhà thầu phải được kỹ sư tư vấn giám sát 
chấp thuận nơi để vật liệu, trong phạm vi công trình. Mọi sắp xếp vật liệu phải được 
ngăn nắp và đồng đều. Trường hợp Nhà thầu có nhu cầu để vật liệu bên ngoài phạm 
vi công trình phải có giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và 
phải chịu tất cả các chi phí liên quan, cũng như đảm bảo an toàn giao thông, lao 
động. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các lối 
ra vào tạm công trường. Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công 
cần thiết được áp dụng để bảo vệ công trình. Các đường đi lại trong và ngoài công 
trường luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối an toàn, đặc biệt là trong các thời điểm 
điều kiện thời tiết không thuận lợi.  



- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình giao 
thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra. 

- Nhà thầu sẽ phải chịu tất cả các chi phí đối với các thiệt hại do họ gây nên về 
người và tài sản trên các công trình hiện có, kể cả công trình trên mặt đất hay công 
trình ngầm. 

       - Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước về việc 
tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát. 

 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào công trường:  

- Toàn bộ nguyên vật liệu phải đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi 
công công trình. Tuân theo các quy định về kích cỡ loại và chất lượng trên bản vẽ 
hoặc trong các quy định khác hoặc theo các văn bản riêng được Kỹ sư giám sát đồng 
ý, phê duyệt.   

- Tất cả các loại vật vât tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình 
phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu 
phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục 
vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm 
theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy 
định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo 
quy phạm quy định. 

- Trước khi cung cấp bất kể vật liệu nào có nguồn gốc tự nhiên thì nhà thầu 
phải đệ trình các mẫu vật liệu đó lên Kỹ sư giám sát để phê chuẩn cùng với các chi 
tiết về nguồn vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mẫu được coi là phù hợp ít 
nhất 30 ngày trước khi bắt đầu các công việc về vật liệu. Việc phê chuẩn của Kỹ sư 
giám sát đối với một nguồn vật liệu nào đó không có nghĩa là tất cả các vật liệu ở 
nguồn đó đã được phê chuẩn.  

- Trong trường hợp vật liệu là xi măng và các vật liệu được sản xuất khác thì 
phải được đệ trình lên Kỹ sư giám sát các chứng chỉ về chất lượng sản phẩm để Kỹ 
sư giám sát phê chuẩn trước khi sử dụng vật liệu, Kỹ sư giám sát sẽ phê chuẩn bằng 
văn bản. 

- Các đơn đặt hàng vật liệu sẽ không được thực hiện nếu không được Kỹ sư 
giám sát chấp thuận bằng văn bản cho từng trường hợp riêng theo dự kiến. Vật liệu 
sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà nó được 
phê duyệt.  

- Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp 
với chủng loại và chất lượng vật liệu như giá được duyệt, đã điều tra hoặc thí nghiệm 



từ trước thì phần vật liệu đó phải được mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ 
đồng hồ, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án. 

 - Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà 
nhà thầu sử dụng vào công trình. 

 - Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi 
kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầu tư. 

 - Những mặt hàng nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., 
đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ. 

 - Toàn bộ vật liệu được đưa vào công trường nhằm sử dụng cho công trình mà 
đã được cán bộ giám sát chấp thuận bằng văn bản phải được đưa vào kho bãi (đã đề 
xuất vị trí ở bản vẽ minh họa tổ chức thi công), che chắn hợp lý, đúng kỹ thuật.  

- Nhà thầu phải lập Bảng liệt kê danh sách vật tư, thiết bị chào thầu (kèm theo 
hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư thiết bị, trừ những vật tư mà nhà thầu sản xuất 
được) trong đó nêu rõ: 

+ Tên vật tư, thiết bị; 

+ Tính năng, thông số kỹ thuật; 

+ Xuất xứ; 

+ Mã hiệu, tên thương mại; 

+ Nguồn cung cấp; 

Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu 
chưa được phép của chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư. Các vật tư; thiết bị dùng 
trong việc thi công công trình phải đảm bảo mới 100%; đảm bảo chất lượng và theo 
yêu cầu của thiết kế và tuân theo các yêu cầu sau: 

TT 
Tên vật tư, 
thiết bị, phần 
việc 

Yêu cầu tối thiểu về tính năng, 
thông số kỹ thuật của vật tư, 
thiết bị 

Tên vật tư, thiết bị 
phải kê khai trong 
Danh mục vật tư, 
thiết bị chào thầu  

(1) (2) (3) (4) 

I PHẦN XÂY DỰNG 

1 Bê tông nhựa 
- Thông số kỹ thuật: Đáp ứng 
TCVN hiện hành và tiêu chuẩn 
kỹ thuật thiết kế 

Bê tông nhựa 



2 Xi măng 
Sản xuất theo công nghệ lò 
quay, đảm bảo tiêu chuẩn 
TCVN 2682-2020 

Xi măng PCB30, 
PCB40 

3 Cát xây trát 
Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 
7570: 2006 

- Cát mịn ML 0,7-1,4 
- Cát mịn ML 1,5-2 

4 Cát vàng 
Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 
7570: 2006 

- Cát vàng 

5 Đá dăm các loại 

Đảm bảo làm cốt liệu cho bê 
tông đạt cường độ theo thiết kế. 
Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 
7570: 2006 

- Đá dăm 1x2 
- Đá dăm 2x4 
- Đá dăm 4x6 

6 
Cấp phối đá 
dăm lớp trên 

Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 
8859:2023 

- Đá dăm lớp trên kích 
cỡ hạt 0/25mm 
- Đá dăm lớp dưới 
kích cỡ hạt 0/37,5mm 

7 
Thép tròn (tròn 
trơn, vằn) các 
loại 

Cường độ thép đạt các tiêu 
chuẩn thép CB240-T, CB300-
V, CB400-V theo thiết kế 

Thép cốt thép 

8 
Thép hình, thép 
tấm các loại 

Cường độ thép đạt các tiêu 
chuẩn thép CT3. Hoặc tương 
đương trở lên 

Thép hình thép tấm 

9 
Nhựa đường 
lỏng 

Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 
8818:2011 

- Nhựa tưới dính bám, 
thấm bám 

10 Nhựa đường  
Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 
7493:2005 

- Nhựa đường chế tạo 
hỗn hợp BTN 

II Phần điện   

1 

Dây dẫn điện, 
ống nhựa luồn 
dây, công tắc, 
aptomat, tủ điện 

Thông số kỹ thuật, quy cách, 
màu sắc theo bản vẽ thiết kế; 
Ống nhựa xoắn chịu lực luồn 
cáp chiếu sáng 

- Dây dẫn điện, ống 
luồn dây 

-Ống nhựa bảo vệ dây 
dẫn. 
- Công tắc, aptomat… 

2 Đèn chiếu sáng 
- Đèn LED theo hồ sơ thiết kế, 
đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật 
hiện hành 

Đèn chiếu sáng 



3 

Các sản phầm 
về điện khác: 
Dây điện các 
loại,… 

Thông số kỹ thuật, quy cách, 
màu sắc theo bản vẽ thiết kế; 
Sản phẩm đáp ứng các TCVN 
hiện hành. 

Dây điện, các phụ 
kiện thiết bị điện 
khác,…. 

III VẬT TƯ, THIẾT BỊ KHÁC 

1 
Vật tư, thiết bị 
khác 

* Thông số kỹ thuật cơ bản, tuân 
thủ đúng yêu cầu theo hồ sơ 
thiết kế được duyệt 

Vật tư, thiết bị khác 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt công trình:  

- Nhà thầu phải lập sơ đồ tổ chức thi công, bảng tiến độ thi công, trình bày biện 
pháp thi công các hạng mục công việc (yêu cầu có đủ thuyết minh, bản vẽ minh họa, 
biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công ). 

- Yêu cầu nhà thầu trình bày các công tác huy động nhân lực, thiết bị dùng cho 
công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện 
trường. 

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ kỹ thuật, 
trợ lý kỹ thuật có đủ kinh nghiệm và đủ năng lực, danh sách công nhân dự kiến tham 
gia thi công có đủ năng lực để thực hiện thi công công trình. 

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công (ví dụ như nhà tạm, kho bãi tập kết 
vật liệu): Phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan. 

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt 
phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công. 

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, 
phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho chính công trình đang thi công và các 
công trình kế cận trong quá trình thi công. 

-  Trước khi thi công, đơn vị thi công cần thăm dò xác định công trình chìm, 
nổi tại hiện trường, kết hợp với đơn vị chủ quản tránh làm ảnh hưởng hư hại đến các 
công trình hiện hữu.   

-  Nếu gặp công trình kỹ thuật nằm ngoài dự kiến, phải tạm ngừng thi công và 
xin cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền giải quyết.   

- Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu và các 
yêu cầu của gói thầu đơn vị thi công phải đề xuất phương án thi công chi tiết cho 
từng hạng mục công việc chính của gói thầu. 



 - Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu trình 
tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi 
công theo đúng hồ sơ thiết kế  đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và 
nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải 
lập biện pháp thi công, phê duyệt và gửi Chủ đầu tư để theo dõi và giám sát. 

- Đối với từng hạng mục công việc chính nhà thầu phải: 

+ Trích dẫn tiêu chuẩn qui phạm thi công. 

+ Mô tả phương án thi công chính. 

+ Qui trình và thủ tục nghiệm thu. 

+ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Không áp dụng. 

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải: 

- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình. 

- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm 
tra, bổ sung kịp thời. 

- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn 
có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố. 

- Luôn phải đảm bảo lối ra vào, lối tiếp cận với các hạng mục chính của công 
trình cho xe PCCC và cứu thương (phải thể hiện ở bản vẽ minh họa sơ đồ tổ chức thi 
công) 

- Đối với các vật liệu rác thải dễ cháy nổ phải được dọn dẹp sạch sẽ, bố trí tập 
kết hợp lý đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh 
những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:  

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về 
sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. 

- Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn 
nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu 
phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo 
đúng quy định của Thành phố. 



- Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn tối đa 
cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành. 

- Tuyệt đối không để vật liệu, rác thải công trình rơi xuống cống, rãnh cấp thoát 
nước (kể cả rác thải là dạng chất lỏng như xăng dầu, sơn, cồn thừa) của khu vực 
trong và ngoài công trường. Nếu để xảy ra nhà thầu ngay lập tức phải dọn dẹp, hoàn 
trả nguyên trạng cho công trình. Mọi trách nhiệm, chi phí do nhà thầu chịu.  

- Công trường luôn phải đảm bảo gọn gàng ngăn nắp, phải dọn dẹp sạch sẽ đặc 
biệt với những vật liệu như đinh ốc, mảnh kim loại sắt thép rơi vãi. 

- Các phương tiện ra khỏi công trường phải được xịt rửa bùn đất sạch sẽ, tuyệt 
đối không để rơi vãi ra ngoài công trình cũng như đường dân sinh khu vực. Nếu để 
xảy ra nhà thầu phải dọn dẹp sạch sẽ ngay lập tức. Mọi trách nhiệm, chi phí do nhà 
thầu chịu. 

- Khu vực đổ rác thải và phế liệu của công trình phải có văn bản thỏa thuận với 
chính quyền sở tại, đồng thời buộc phải tuân theo luật và các quy định bảo vệ môi 
trường. 

- Tất cả các hoạt động khác tác động gây ô nhiễm môi trường, nhà thầu hoàn 
toàn phải chịu trách nhiệm và có phương án xử lý, khắc phục tức thời. Chi phí do 
nhà thầu chịu. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

 Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao 
động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong 
đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn 
cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để 
thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu  

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục: 

Nhà thầu phải có giải pháp thi công tổng thể, bố trí chung mặt bằng thi công 
trên công trường, giải pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công trình  

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu: 

Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu theo đúng 
qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng. 



Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công tác 
nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo 
đúng các qui định hiện hành.  

III. Các bản vẽ: được đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống. 

 

 


