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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên gói thầu: Xây dựng. 

- Tên công trình: Nâng cấp bê tông nhựa nóng đường Đồng Sen giai đoạn 2, dài 

2396m. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo. 

- Loại công trình: Công trình giao thông, cấp IV. 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu. 

- Quy mô công trình: Theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của 

Ủy ban nhân dân xã An Bình về việc phê duyệt dự án. 

2. Thời hạn hoàn thành. 

- Thời gian hoàn thành: 210 ngày. 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói. Lưu ý: Giá gói thầu đã bao gồm 8% VAT. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Tiến độ thi công yêu cầu: 210 ngày.  

Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ thi 

công tổng thể cho từng hạng mục công trình và tiến độ thi công chi tiết cho từng 

đoạn, phân đoạn, phân vùng hay từng hạng mục công việc phù hợp với tổng mức 

thời gian theo dự kiến thi công. 

Tiến độ thi công có thể được lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảo thời 

theo thi công trong bảng tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ thi công tổng thể cho 

từng hạng mục công trình. 

Ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu 

tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn 

thành như sau: 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1 Xây dựng Kể từ ngày chủ 

đầu tư phát lệnh 

khởi công 

Tùy vào đề xuất của nhà 

thầu nhưng tối đa 210 

ngày (Kể từ ngày chủ 

đầu tư phát lệnh khởi 

công) 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất 

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ 

thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a. Yêu cầu chung: 

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt và tuân 

thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cũng như phù hợp với điều kiện 
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riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay 

không nêu trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất 

cả các hoạt động của công trường trong suốt thời theo thi công, hoàn thiện công 

trình và trong giai đoạn bảo hành công trình. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 

liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình 

kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công 

trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 

nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà 

thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào 

thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn 

hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp danh sách Ban chỉ huy trưởng công trường có kinh nghiệm và đủ năng 

lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp 

đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong 

suốt quá trình thi công. 

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo 

ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực 

hiện đúng nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công 

trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công 

trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu 

phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà 

thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch 

sẽ, 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 

yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công: 

- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các 

vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ 

giám sát kỹ thuật công trình trong công tác theo. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình 

sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết 

bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi 

phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến 

công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết 

kế có biện pháp xử lý. 
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- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất 

và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa 

vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lắp phải có theo bản nghiệm thu. Nếu 

không tuân theo những quy định theo thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà 

thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi 

hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những 

trường hợp sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 

+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 

tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

Nhà thầu phải liệt kê (đề xuất) đầy đủ các loại vật tư, thiết bị chủ yếu, có 

nguồn cung cấp, nhà cung cấp (có chức năng sản xuất cung cấp hoặc có chức năng 

cung cấp) theo quy định, có xuất xứ, đặc tính kỹ thuật phù hợp với hồ sơ thiết kế 

và các quy trình quy phạm hiện hành. Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chức 

năng cung cấp tất cả vật tư, thiết bị (trừ vật tư, thiết bị nhà thầu là nhà sản xuất). 

3.1 Danh mục chủng loại vật tư chính dung thi công công trình  

STT TÊN VẬT TƯ CHỦNG LOẠI 

1  Bê tông nhựa nóng 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

2  Cấp phối đá dăm 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

3  Đá 1x2  
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

4  Đất cấp 3 (sỏi đỏ) 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

5  Nhũ tương gốc Axit 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

6  Đá hộc 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

7  Thép hình, thép tấm 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

8  Thép tròn các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

9  Cát các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

10  Xi măng các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

11  Sơn giao thông các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 
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12  Vật tư khác 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho Nhà thầu. 

5. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, 

thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng thiết bị cơ 

giới phục vụ thi công phải có bằng cấp. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc 

không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường. 

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn. 

- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, 

an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và 

trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn. 

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho nguời trong quá trình thi công. 

- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp. 

- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với 

các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn. 

- Công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn và tiêu chuẩn 

hiện hành. 

Ngoài ra tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Nhà thầu phải thực hiện đảm bảo đầy đủ các 

công việc và nhiệm vụ về vệ sinh môi trường theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án được duyệt. 

- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để 

nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự 

nhiên, lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và 

các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không 

được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng 

của công trường và công trình gây nên. 

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần 

thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn 

thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra 

trong thi công và sinh hoạt. 

- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra từ 

đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công. . 

- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư 

thích hợp. 

- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường. 

Khi bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động. 

- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và nhà 

dân xung quanh. Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công hợp 

lý. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 
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Nhà thầu phải lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động và theo Nghị định 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 

25/08/2021 và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, một số quy chuẩn, quy phạm 

chính như sau:  

STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 

trong xây dựng. 

QCVN 

18:2021/BXD 

2 

Thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng: 

Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng 

16/2021/TT-BXD 

3 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308:1991 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn 

thành, nhà thầu cần có; 

- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác Thi công xây dựng. 

- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ thuật 

phải lành nghề. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức thi 

công theo một trong các phương pháp sau: 

+ Tuần tự; 

+ Song song; 

+ Dây chuyền;  

+ Hỗn hợp. 

Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng 

chất lượng – kỹ thuật, mỹ thuật công trình phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ 

thiết kế được duyệt. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu 

xây dựng trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực 

theo qui định. 

- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật 

liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát. 

- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công 

trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình. 

- Lập bản vẽ hoàn công các công tác Thi công xây dựng, giai đoạn xây lắp hạng 

mục công trình hoàn thành và công trinh hoàn thành. 

- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm 

thu sản phẩm các công tác Thi công xây dựng, giai đoạn xây lắp hạng mục công 

tình hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ. 

Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng Thi công xây dựng 

định kỳ. 

12. Yêu cầu khác: Theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 
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STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1 Bản vẽ Thiết kế bản vẽ 

thi công 

Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 

30/12/2024 của Ủy ban nhân dân xã An 

Bình về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp 

bê tông nhựa nóng đường Đồng Sen giai 

đoạn 2, dài 2396m, xã An Bình 


