
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

1. Tiến độ chung của dự án: năm 2025-2027 

2. Tiến độ chi tiết của gói thầu:  

Trên cơ sở thời hạn hoàn thành gói thầu tối đa là 210 ngày (có tính đến điều 

kiện thời tiết, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực) Nhà thầu căn cứ hồ sơ thiết kế bản 

vẽ thi công được phê duyệt, trên cơ sở khả năng, năng lực và yêu cầu kỹ thuật trong 

thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị để đưa ra tiến độ thực hiện gói thầu theo biểu 

dưới đây. Việc đề xuất tiến độ thực hiện tại Mẫu số 10A (Webform trên Hệ thống) 

phải phù hợp với đề xuất tiến độ thực hiện tại biểu tiến độ thi công xây dựng và cung 

cấp, lắp đặt thiết bị chi tiết theo sơ đồ ngang có kèm theo biểu đồ huy động nhân lực. 

 


