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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Tên công trình: Nạo vét kênh tiêu từ xóm Song Sơn xuống xóm Thượng Lộc, 

xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An. 

2. Địa điểm xây dựng: xóm Song Sơn, Thượng Lộc xã Tân Châu. 

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tân Châu. 

4. Mục tiêu đầu tư: 

Giải quyết triệt để tình trạng bồi lắng cục bộ, khơi thông dòng chảy nhằm nâng cao 

năng lực tiêu thoát nước ngập úng vào mùa mưa bão, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp 

cho vùng dự án; từng bước hoàn thiện, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng thủy lợi nội đồng 

của địa phương; đồng thời kết hợp kiên cố hóa bờ kênh làm đường quản lý vận hành, tạo 

điều kiện giao thông nội đồng thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại 

xã Tân Châu. 

5. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế chủ yếu: 

Nạo vét, gia cố tuyến kênh tiêu có tổng chiều dài 958,70m, chia làm 04 đoạn cụ thể 

như sau: 

- Đoạn 1 (Từ K0+0,00 - K0+190,48): Chiều dài 190,48m. 

+ Hình thức: Kênh hình chữ nhật, kích thước thiết kế (b x h) = (300 x 120)cm. 

+ Kết cấu: Bê tông cốt thép M250; thành dày 18cm, đáy dày 20cm; lót móng bê 

tông lót M100 dày 10cm. Cứ 11,8m bố trí khe lún (02 lớp bao tải tẩm nhựa bitum) và 04 

thanh giằng bê tông cốt thép M250 (18 x 18)cm. 

+ Phụ trợ: Bố trí 05 tấm đan bê tông cốt thép M250 (1,0 x 0,20 x 3,36)m tại vị trí 

cuối đoạn. Bờ kênh phía đồng đắp đất K=0,90, phía đường đắp đất K=0,95. 

- Đoạn 2 (Từ Km0+190,48 - Km0+702,41): Chiều dài 511,93m. 

+ Hình thức: Mặt cắt hình thang, đáy rộng B=6,0m, chiều cao H=2,0m. 

+ Kết cấu: Gia cố mái bằng tường bê tông trọng lực kết hợp mái nghiêng xây đá hộc 

vữa M100. Tường bê tông M200; móng (1,1 x 0,4)m; thân tường cao 1,1m. Đáy tường gia 

cố cọc tre D8, L=2,0m (mật độ 16 cọc/m2). 

+ Mái nghiêng: Phía trên tường xây đá hộc dày 25cm trên lớp đá dăm 10cm và vải 

lọc địa kỹ thuật; cao h=1,30m, hệ số mái m=1,25. 

+ Bờ kênh: Bờ trái đắp đất K=0,90, rộng 1,0m. Bờ phải kết hợp đường quản lý vận 

hành, mặt đường cấp phối đá dăm loại II dày 15cm, đắp đất đạt độ chặt K=0,95. 

- Đoạn 3 (Từ Km0+707,07 - Km0+786,18): Chiều dài 79,11m. 

+ Hình thức: Mặt cắt hình thang, đáy rộng B=6,0m, chiều cao H=2,30m. 

+ Kết cấu: Tương tự Đoạn 2, mái nghiêng phía trên tường xây đá hộc cao h=1,60m. 

Các thông số tường trọng lực, cọc tre và lớp đệm giữ nguyên theo Đoạn 2. 
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+ Bờ kênh: Bờ phải đắp đất K=0,90. Bờ trái kết hợp làm đường quản lý vận hành, 

kết cấu mặt đường cấp phối đá dăm loại II dày 15cm, đắp đất đạt độ chặt K=0,95. 

- Đoạn 4 (Từ Km0+786,18 - Km0+958,70): Chiều dài 172,52m. 

+ Hình thức: Gia cố 01 bên bờ trái (bờ phải hiện trạng đã gia cố), chiều cao 

H=2,30m. 

+ Kết cấu: Tường trọng lực bê tông M200, mái nghiêng xây đá hộc cao h=1,60m trên 

lớp vải lọc địa kỹ thuật. Các thông số kỹ thuật khác tương tự Đoạn 3. 

+ Bờ kênh: Kết hợp làm đường quản lý vận hành, mặt đường cấp phối đá dăm loại 

II dày 15cm, đắp đất đạt độ chặt K=0,95. 

- Đường quản lý, vận hành (dọc tuyến):  

Bề rộng mặt B=3,0m, lề 2 x 0,50m. Kết cấu mặt đường bằng cấp phối đá dăm loại 

II dày 15cm; nền đường đắp bằng đất cấp III đầm chặt đạt K >= 0,95. 

- Công trình trên tuyến: 

+ Cống bản B70: Làm lại cống bản qua đường tại Km0+702,41; khẩu độ (b x h) = 

(70 x 80)cm, chiều dài L=7,0m. Kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép. 

+ Hệ thống tiêu nước: Bố trí các ống tiêu nội đồng bằng nhựa PVC D90, mật độ 

trung bình 50m/ống. Dọc mái kênh bố trí các ống thoát nước PVC D32 mật độ 2m/ống để 

chống áp lực nước sau tường. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công cho các hạng mục công việc chính của gói 

thầu. Tổng tiến độ thi công công trình không được vượt quá 180 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy định kỹ thuật. 

Trước khi tiến hành nghiệm thu bất cứ một hạng mục nào, nhà thầu phải có trách 

nhiệm tự bố trí kiểm tra, nghiệm thu nội bộ, các kết quả phải được đảm bảo rằng đã đạt 

yêu cầu mới có quyền báo cáo Tư vấn giám sát kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền 

kiểm tra, nghiệm thu theo quy định mới được chuyển sang thi công bước tiếp theo. 

Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc 

về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác liên quan. Kết quả kiểm tra 

chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn 

dấu và phải được các bên liên quan đồng ý ký nghiệm thu, xác nhận. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung 

cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu cấu thành hạng mục công trình 

làm căn cứ để nghiệm thu công trình. 

Khi kiểm tra các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả 

không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá 

dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. Mọi chi phí cho việc sửa chữa (kể cả các thí 

nghiệm kiểm tra) Nhà thầu phải hoàn toàn chịu mọi chi phí. 

Công tác Thi công - Nghiệm thu áp dụng các tiêu chuẩn sau: 
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* Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng theo nghị định số: 06/2021/NĐ-

CP của Chính phủ. 

* Các quy định về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an ninh khu vực, phòng 

cháy, chữa cháy. 

* Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm thi công Nhà nước ban hành áp dụng cho 

công trình 

Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong thiết kế bản vẽ thi 

công được duyệt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu 

theo quy định hiện hành. 

Nhà thầu phải coi Chỉ dẫn kỹ thuật này là một phần của Hợp đồng xây lắp, trong 

suốt quá trình thi công, nghiệm thu và bảo hành công trình . . . mọi yêu cầu trong Chỉ dẫn 

kỹ thuật phải được thực hiện và Nhà thầu không được trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác. 

Những công việc thí nghiệm, nghiệm thu mà trong chỉ dẫn kỹ thuật chưa đề cập thì 

Nhà thầu, TVGS đề xuất để Chủ đầu tư thống nhất tiêu chuẩn áp dụng cho dự án. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

a. Nội dung cơ bản về thiết kế tổ chức công trường gồm: 

a.1. Nội dung bản vẽ thiết kế Tổ chức thi công 

- Mặt bằng bố trí lán trại tạm, các khu vực tập kết nguyên vật liệu xây dựng, điện, 

đường tạm phụ vụ thi công… 

- Phân đoạn, tuyến thi công (nếu có). 

- Phương án thi công cho các công việc... 

- Bản vẽ biện pháp cho từng công tác thi công 

- Các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường của 

giai đoạn thi công, công việc thi công. 

- Đảm bảo giao thông và an toàn giao thông. 

- Tổng tiến độ thi công công trình kèm theo biểu đồ huy động nhân lực, máy móc 

thiết bị. 

a.2. Thuyết minh tổng quát thiết kế tổ chức thi công trên công trường 

- Thuyết minh công tác tổ chức tổng mặt bằng thi công. 

- Thuyết minh công tác tổ chức bộ máy ban chỉ huy công trường. 

- Thuyết minh và sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu áp dụng cho gói thầu. 

- Thuyết minh công tác tổ chức cung ứng vật liệu, vật tư và các nguồn lực đầu vào 

phục vụ thi công gói thầu. 

- Kế hoạch tổ chức và thực hiện công tác an toàn lao động và đảm bảo giao thông 

trong quá trình thực hiện gói thầu. 

- Thuyết minh công tác tổ chức thi công tổng quát đối với gói thầu. 

- Thuyết minh công tác tổ chức triển khai thi công đối với gói thầu. 

- Thuyết minh công tác tổ chức quản lý chất lượng nhà thầu áp dụng cho gói thầu. 
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- Thuyết minh công tác tổ chức và thực hiện nghiệm thu của nhà thầu đối với công 

việc, hạng mục công việc của gói thầu. 

- Thuyết minh công tác tổ chức quản lý tiến độ thi công. 

b. Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường 

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể của Công ty, trong đó thể hiện mối liên hệ giữa 

Công ty và Ban chỉ huy công trường, kèm theo thuyết minh sơ đồ trong đó nêu rõ: Mối 

quan hệ giữa Công ty và công trường; Quyền hạn; Trách nhiệm của Công ty với công 

trường: Tên các cán bộ phụ trách trực tiếp các hoạt động của công trường. 

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường, trong đó thể hiện mối liên hệ giữa 

chỉ huy trưởng, bộ phận phụ trách kỹ thuật với các đội thi công. Kèm theo thuyết minh nêu 

rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị trí chủ chốt như: Chỉ huy trưởng công trường; Phụ 

trách kỹ thuật; Tổ trưởng thi công; ... 

c. Thuyết minh về các giải pháp thi công chính 

Nhà thầu phải nêu đầy đủ các nội dung sau: 

Công tác chuẩn bị khởi công: 

- Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật: Nêu đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật sẽ được chuẩn bị trước khi 

khởi công như: Hồ sơ bản vẽ, Dự toán trúng thầu, ... 

- Chuẩn bị điều kiện kỹ thuật thống nhất: Xây dựng bộ tiêu chuẩn quy phạm thống 

nhất cho thi công và nghiệm thu; thống nhất một số nguyên tắc xử lý điều kiện kỹ thuật khi 

phát sinh. 

- Thủ tục khởi công: Nêu rõ và đầy đủ thủ tục pháp lý sẽ được tiến hành để khởi 

công xây dựng. 

- Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng. 

- Các công tác khác cần thiết 

Thuyết minh biện pháp thi công đối với công việc chính, cơ bản và công việc quan 

trọng đối với gói thầu 

- Mô tả giải pháp công nghệ thi công. 

- Thuyết minh biện pháp thi công. 

- Thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng thi công. 

- Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động. 

- Tiêu chuẩn áp dụng phục vụ giám sát thi công và nghiệm thu. 

- Bản vẽ biện pháp thi công. 

Công tác tập kết, bảo quản và nghiệm thu vật tư, thiết bị 

- Trích dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm thi công. 

- Mô tả phương án thực hiện. 

- Quy trình và thủ tục nghiệm thu. 

- Biện pháp đảm bảo chất lượng. 

Công tác đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường: 



97 
 

 

- Trích dẫn tiêu chuẩn quy phạm. 

- Mô tả phương án và giải pháp thực hiện. 

- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát. 

- Bản vẽ biện pháp. 

Công tác bảo hành 

- Trích dẫn tiêu chuẩn, văn bản pháp luật áp dụng và thực hiện. 

- Bố trí nhân sự thực hiện. 

- Thuyết minh giải pháp thực hiện. 

- Cam kết thực hiện bảo hành. 

d. Thuyết minh công tác đảm bảo chất lượng các công tác thi công chính, cơ 

bản và công tác quan trọng của gói thầu 

- Sự phù hợp về năng lực kinh nghiệm của nhân sự thực hiện giám sát đảm bảo chất 

lượng. 

- Xử lý kỹ thuật khi xảy ra không đảm bảo chất lượng. 

- Các vấn đề khác nhà thầu thấy cần thiết. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 

tiêu chuẩn về phương pháp thử); 

Các chỉ dẫn về kỹ thuật, vật tư thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ kỹ thuật được sử 

dụng trong công trình phải đựợc tuân thủ theo đúng chỉ dẫn trong thiết kế. Ngoài ra nếu 

không có chỉ dẫn trong thiết kế thì tất cả sản phẩm cần phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn Việt 

Nam hiện hành.  

a. Những yêu cầu chung: 

Nguồn cung cấp: Những nguồn cung cấp sẽ không được thay đổi nếu không có sự 

chấp thuận trước. 

Chủng loại: Tuân thủ hồ sơ thiết kế. 

Chất lượng: Đảm bảo đúng chủng loại theo đúng bản vẽ. Đáp ứng các quy định, quy 

chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành 

Chứng chỉ: Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết đối với nguyên vật liệu 

sử dụng như: Nguồn gốc, xuất xứ, chứng nhận xuất xưởng, chất lượng,... 

b. Quy cách chất lượng một số chủng loại vật tư xây dựng chính: 

Bảng yêu cầu về vật liệu cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải điền đầy đủ thông 

tin theo mẫu bảng kê danh mục vật tư (Bảng số 01 phía dưới). Nhà thầu cần chào thầu rõ 

ràng chủng loại vật tư dự thầu của mình (chào thầu rõ ràng: Không được phép chào thầu 

tương đương hoặc nhiều hơn 03 chủng loại, trong trường hợp nhà thầu chào thầu không rõ 

ràng sẽ bị đánh giá là không đạt). 

BẢNG 01: DANH MỤC VẬT LIỆU, THIẾT BỊ XÂY DỰNG 

STT Danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng Hiệu 

1   
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STT Danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng Hiệu 

2   

3   

Ghi chú: 

- Nhà thầu đề xuất Vật tư, thiết bị theo hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật của E-

HSMT. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công; 

Nhà thầu phải nêu rõ trình tự thi công và lắp đặt các hạng mục công việc một cách 

hợp lý, khả thi. Đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy trình quy phạm thi công nghiệm thu 

đã nêu tại mục (I, III) và các quy định hiện hành. 

- Chuẩn bị mặt bằng thi công (bố trí kho, bãi tập kết vật tư vật liệu, nguồn điện, 

nước, giao thông, hàng rào thi công…) 

Nhà thầu có thể tổ chức thi công tuần tự (nối tiếp), gối tiếp hoặc song song nhưng 

phải đảm bảo về mặt kỹ thuật và tính khả thi. 

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 

Nhà thầu thi công phải thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy, nổ phù hợp với 

biện pháp và tổ chức thi công của nhà thầu nhưng phải tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn về 

phòng, chống cháy, nổ hiện hành, ví dụ: bố trí thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu 

người, thiết bị báo tín hiệu bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, …; 

Bố trí hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác bảo 

đảm số lượng, vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với thông số. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Cụ thể 

như sau: 

Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường 

cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện 

pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường, phải thực hiện các biện 

pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định. 

Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn 

bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ 

môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của chủ đầu tư và cơ quan quản 

lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các 

quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có 

quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ 

môi trường.  

Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công 

xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi 
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của mình gây ra. 

7. Yêu cầu về an toàn lao động; 

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Cụ thể 

như sau: 

Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình 

trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì 

phải được các bên thỏa thuận.  

Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công 

trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường 

phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

Nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra 

giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn 

lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động 

thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.   

Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an 

toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người 

lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người 

lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. 

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, 

an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường. 

Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên 

quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao 

động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường 

những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy móc thiết bị thi công đảm 

bảo tiến độ thi công yêu cầu của dự án và phù hợp với tiến độ do nhà thầu lập. 

a. Nhân công 

Chất lượng và tính hợp lý của nhân công do Nhà thầu cung cấp phải phù hợp với 

các yêu cầu về thợ lành nghề ghi trong thoả thuận với Chủ đầu tư. 

Việc thanh tra của Chủ đầu tư về nhân công sẽ không làm giảm nghĩa vụ của nhà 

thầu về việc đảm bảo số lượng nhân công đầy đủ trong quá trình thi công. 

b. Thiết bị thi công 

Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho Giám sát của Chủ đầu tư đầy đủ, chi 

tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị sử dụng. 

Các thiết bị cơ giới như: máy trộn bê tông, vữa, máy hàn, máy dầm, máy bơm, … phải có 

chứng chỉ kiểm định an toàn, còn hiệu lực trong quá trình thi công do các cơ quan chức 

năng cấp. 
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Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị 

nào mà kỹ sư tư vấn giám sát cho là không phù hợp với việc thi công. 

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

a) Tiếp nhận mặt bằng công trình:  

 Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến 

Bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm 

vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng 

bê tông và sơn. 

Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép 

sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như trong công trình và phối hợp 

công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. 

b) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí bảo 

vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào lắp đặt bảng hiệu công trình, ghi thông tin về dự án, kích 

thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý. 

c) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công được bố trí 

phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng. 

d) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các cơ 

quan chức năng hoặc các đơn vị cùng thi công trong công trình để mua điện phục vụ thi 

công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải 

dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp 

cầu giao có nắp che chắn bảo vệ chịu được điều kiện thời tiết mưa, nắng và hệ thống đường 

dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an 

toàn về điện hiện hành. 

e) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ quan 

chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn 

phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công. 

g) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần có giải pháp về thông tin liên lạc tại công trường 

để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ. 

h) Các biện pháp khác:  

Biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường. 

Biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố trí lao 

động, bậc thợ cho các công việc thực hiện tại công trường phù hợp với tiến độ. 

Biện pháp tổ chức quản lý chất lượng thi công. 

Biện pháp tổ chức quản lý và vệ sinh môi trường và các điều kiện an toàn lao động 

và an toàn về cháy nổ, chống ngập úng. 

Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, các công 

ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và nghiệm thu 

bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên quan đến các công trình 

ngầm, nổi đó. 

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 
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a. Kiểm soát chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào công trình: 

Nhà thầu phải lập biểu danh mục vật tư, thiết bị sẽ được đưa vào công trình với đầy 

đủ các thông tin. 

Biện pháp kiểm soát chất lượng vật tư và vật liệu xây dựng: Nhà thầu phải nêu rõ 

quy trình và các biện pháp sẽ được áp dụng để kiểm soát chất lượng trước khi đưa vào công 

trình. 

Giải pháp xử lý vật tư không phù hợp với yêu cầu: Nhà thầu phải nêu rõ cam kết về 

việc xử lý nghiêm khắc các vật tư, thiết bị, hàng hoá không phù hợp với yêu cầu của HSMT. 

b. Kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp: 

Biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp: 

Nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây 

lắp, trong đó, cần nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của một số vị trí chủ chốt trong quy 

trình kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ. 

Nêu rõ các giải pháp xử lý sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình 

kiểm tra, đánh giá chất lượng. 

c. Hệ thống quản lý chất lượng thi công: 

- Chính sách chất lượng của nhà thầu: 

Nhà thầu nêu rõ chính sách chất lượng hiện đang áp dụng cho toàn Công ty. 

- Mục tiêu chất lượng chung: 

Nhà thầu phải nêu rõ mục tiêu chất lượng chung đang áp dụng cho toàn Công ty. 

- Mục tiêu chất lượng cụ thể: 

Nhà thầu phải nêu rõ mục tiêu chất lượng cụ thể sẽ được áp dụng cho gói thầu đã 

được lãnh đạo Công ty phê duyệt hoặc chấp thuận bằng văn bản. 

- Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng: 

Nêu rõ sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng của Công ty và công trường. 

- Nêu rõ tên người có thẩm quyền quyết định là đại diện lãnh đạo hệ thống quản lý 

chất lượng tại hiện trường. 

- Chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty đã đạt được. 

d. Chứng chỉ chất lượng 

Nhà thầu phải cung cấp đủ chứng chỉ chất lượng của tất cả các sản phẩm đưa vào 

thi công công trình theo các quy định hiện hành của pháp luật xây dựng và các pháp luật 

liên quan. Bao gồm: 

- Chứng chỉ xuất xưởng của các sản phẩm thành phẩm và bán thành phẩm được sản 

xuất tại xưởng trước khi đưa vào công trình; 

- Các kết quả thí nghiệm, kiểm tra chất lượng tại hiện trường (nếu có); 

- Các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật (Tùy theo từng loại sản phẩm). 

11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. 
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a. Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị nhà xưởng, … cần 

thiết cho các công việc sau: 

- Thi công công trình với khối lượng quy định trong bản vẽ và số lượng, chất lượng 

theo thiết kế; 

- Lập lưới toạ độ và cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình 

trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình 

thi công; 

- Đảm bảo thu thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công luôn khô ráo, 

sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của Nhà nước 

và của khu vực; 

- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy phạm an toàn lao động và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng chống cháy nổ cho 

người và phương tiện thi công công trình theo các quy định hiện hành về mọi tai nạn, sự 

cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị thi công. 

b. Lối ra vào công trường 

Lối ra vào công trường phải được kiểm tra giữ gìn, luôn đảm bảo an toàn và sạch 

sẽ. 

Trước khi dự thầu, Nhà thầu xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, 

đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình 

lân cận và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến việc đấu thầu; 

Do đó, sau này không đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự 

nhiên, hiện trạng của công trình gây nên. 

c. Định vị 

Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của công trình trên cơ sở các số liệu gốc của 

hiện trường do CBKT bên mời thầu cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của 

công việc định vị này. 

Phương pháp đo, thiết bị phải phù hợp với mục tiêu và độ chính xác của công tác 

đo đạc. 

Các số liệu định vị, các chi tiết kết cấu cần phải đệ trình trước khi tiến hành thi công. 

Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, phương tiện, nhân lực nhân viên kỹ thuật và vật liệu cần 

thiết để CBKT A có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan mà không được 

đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào. 

Các sai số đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vị giới hạn cho phép thiết kế 

quy định và quy phạm xây dựng hiện hành. 

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định vị trí 

của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên. 

IV. Các bản vẽ 

- Theo file đính kèm. 

 

 


