
 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

I. Giới thiệu về gói thầu 
1.1. Khái quát về dự án và gói thầu: 
1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. 
2. Địa điểm xây dựng: xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ. 
3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư Nhà công vụ các cơ quan xã Xuân Viên sẽ từng 

bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động công tác tại UBND xã trong việc triển khai thực hiện chính quyền địa 
phương 2 cấp và thực thi nhiệm vụ, công vụ. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã; với nội dung sau: 

4.1. Phần phá dỡ 
Nhà vệ sinh: Diện tích 26,2m2; bước gian 3m, khẩu độ 4,22m, tường xây gạch, móng 

cốc, mái đổ BTCT. 
Nhà kho: Có diện tích 26,2m2. Bước gian 2,1m, khẩu độ 5,92m, tường xây gạch, 

móng cốc. Mái khung thép lợp tôn. 
Nhà cầu: Cột bằng theo thép chữ I, mái lợp tôn thường. 
4.2. Phần cải tạo, sửa chữa 
Nhà làm việc 02 tầng: 
- Nhà xây 02 tầng, mặt bằng hình chữ nhật kích thước (8,5x25,2)m; chiều cao công 

trình 9,6m (tính từ cốt 0+00 đến đỉnh mái chống nóng, cốt 0+00 bằng cốt nền tầng 01 và cao 
hơn cốt sân 0,2m); tầng 01 cao 3,6m, tầng 02 cao 3,6m, mái chống nóng cao 2,4 m. 

- Công trình sử dụng kết cấu móng đơn bê tông cốt thép, kết cấu khung bê tông cốt 
thép toàn khối chịu lực, sàn mái đổ BTCT dày 120 mm. Tường xây gạch không nung, vữa 
xi măng; nền nhà lát gạch kích thước V800x800mm sáng màu; nền nhà vệ sinh lát gạch 
chống trơn kích thước (400x400)mm; bậc thang ốp đá Granit tự nhiên. Mái chống nóng: 
Thu hồi bằng gạch xây dày 220mm, đổ giằng thu hồi BTCT; xà gồ thép hộp; mái lợp tôn 
dày 0,45mm chùm sê nô mái.  

- Hệ thống điện, cấp thoát nước, thu sét được thiết kế đồng bộ theo cấp công trình. 
Cải tạo nhà một số phòng làm việc, hành lang nhà làm việc HĐND và UBND có sẵn 

để đảm bảo kết nối với hạng mục xây dựng mới. 
Làm mới sân bê tông, rãnh thoát nước mặt cho khu vực khuôn viên xây dựng công 

trình 
4.3 Yêu cầu chi tiết phần thiết bị lắp đặt của gói thầu như sau: 
Các thiết bị được mô tả chi tiết sau đây, trong đó tên hãng sản xuất/nhãn hiệu, xuất xứ 

để tham khảo, đối chiếu; nhà thầu phải chào thầu thiết bị đảm bảo các thông số kỹ thuật, có 
nhãn hiệu, chất lượng tương đương hoặc vượt tiêu chuẩn yêu cầu, đảm bảo các quy định 
hiện hành về vận chuyển hàng hóa, lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo 
dưỡng, bảo hành thiết bị,... 

TT Tên sản phẩm và thông số kỹ thuật Số lượng ĐVT 
1 Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU hoặc tương đương 3,0000 cái 
2 Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU hoặc tương đương 7,0000 cái 
3 Giường nghỉ gỗ tự nhiên KT:2000x1600 9,6000 m2 
4 Tủ quần áo gỗ tự nhiên KT: 2000x2000 12,0000 m2 
5 Bộ bàn ghế sofa gỗ sồi da bọc PU tiếp khách phòng làm việc KT 3,0000 bộ 



 

6 Bàn làm việc KT:2100x1070 4,0000 bộ 
7 Ghế làm việc gỗ tự nhiên 4,0000 bộ 
8 Bàn làm việc phòng lãnh đạo KT:1070x2100 3,0000 bộ 
9 Ghế làm việc phòng lãnh đạo gỗ tự nhiên 3,0000 bộ 

(Chi tiết cụ thể theo thiết kế bản vẽ thi công) 
5. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày. 
1.2. Phạm vi công việc của gói thầu: 
Thực hiện gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình: 180 ngày. 
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được soạn thảo dựa trên cơ sở 

quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên 
ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 
1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà 

thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt 
điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không 
làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu 
suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu 
rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử 
dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi 
được quy định khác đi trong hợp đồng. 

2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự 
tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh 
tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng 
giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, 
thiết bị.  

3. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào 
đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ 
thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau 
nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật 
tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để 
không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.  

4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có); 
5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư, 

bên mời thầu cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (vật tư, vật 
liệu, biện pháp thi công…). 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ 
sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng 
chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 
Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về quản lý 

chất lượng thi công xây dựng công trình và thí nghiệm được quy định tại Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và 
theo đúng hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình được duyệt, Tuân thủ các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn hiện hành. 

Ngoài các tiêu chuẩn và quy định nêu trên, trong quá trình thi công Nhà thầu xây 



 

lắp phải cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới có liên quan. Trong trường hợp cần 
thiết Nhà thầu xây lắp có thể thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo an toàn lao động 
trong xây lắp và phù hợp với thiết bị, công nghệ thi công thực tế áp dụng cho công trình.  

Các tiêu chuẩn, quy phạm đề nghị bổ sung hoặc thay thế (nếu có) phải được Nhà thầu 
tư vấn giám sát chấp thuận và Chủ đầu tư phê duyệt, không được phép áp dụng khi chưa 
được phê duyệt. 

Trong mọi hoàn cảnh và trong mọi trường hợp, Nhà thầu xây lắp luôn là người duy 
nhất tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong xây lắp cho dù vấn đề này có hay không 
được nêu ra trong hồ sơ thiết kế hoặc báo cáo chỉ dẫn thi công được duyệt.  

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 
Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các qui định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 
xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 16/11/2020 của 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả 
đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 

- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ huy công 
trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công công 
trình cho bên mời thầu. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực lượng lao động, trang thiết bị phải 
theo đúng E-HSDT; 

- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên công trường 
trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp hành các quy định, phong 
tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo 
với chính quyền sở tại về việc tổ chức thi công công trình, khi hoàn thành công trình nhà 
thầu phải báo cáo lại để chính quyền sở tại được biết; 

- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng được bên mời thầu mời thi 
công các phần việc khác của công trình (nếu có)] để giải quyết những vấn đề liên quan khi 
cần thiết; 

- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra; 
-  Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý đầu tư và xây 

dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy trình, quy phạm xây dựng, 
các tiêu chí đã nêu trong E-HSDT và những điều kiện chung và điều kiện cụ thể phù hợp 
với công trình nhằm đảm bảo thi công công trình đúng thiết kế được duyệt với chất lượng 
cao nhất; 

- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được sự giám sát của Chủ đầu tư và 
phải được đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu xác nhận đã đảm bảo yêu 
cầu mới được thực hiện các công việc tiếp theo; 

- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp, lập nhật ký thi 
công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây 
lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu 
công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Trình tự thực hiện theo đúng các quy định 
hiện hành của nhà nước; 

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện 
hành và được chủ đầu tư chấp nhận; 

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình là 12 tháng theo quy định hiện hành của 
Nhà nước. Đối với các thiết bị lắp đặt cho gói thầu thời hạn bảo hành không ít hơn thời hạn 
bảo hành của nhà sản xuất. 

c. Giám sát: 
- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các Nhà thầu 

phụ đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên trực tiếp của Chủ 
đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ đầu tư), đơn vị tư vấn giám sát, cơ quan 
quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình; 



 

- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, làm trái 
quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế và E-HSDT thì nhà thầu 
phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải chịu, thời gian làm lại không được tính 
vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập; 
 - Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong hồ sơ thiết 

kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo cáo ngay (Bằng văn 
bản) với bên mời thầu để xem xét giải quyết, thời gian dừng việc này không tính vào tiến độ 
thi công của nhà thầu lập. 
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu 

chuẩn về phương pháp thử); 
Tất cả các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến công trình để thi công, lắp đặt phải phù 

hợp các nguyên tắc chung sau đây, ngoại trừ các chỉ định hoặc quyết định khác của Chủ đầu 
tư: 

- Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, mời thầu, thiết 
kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc của công trình. 

- Nhà thầu phải đệ trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng loại, chất lượng 
của vật tư, thiết bị theo yêu cầu của kỹ sư giám sát trước khi thi công. 

- Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật liệu cung 
cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của Chủ đầu tư, Tư vấn giám 
sát. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ và chi phí này do Nhà thầu gánh chịu. 

- Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của kỹ sư giám sát, các vật liệu, 
trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra, tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn, hoặc đơn 
vị có chức năng hợp pháp do kỹ sư giám sát chỉ định (Nhà thầu chịu mọi chi phí). 

- Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng 
cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, Tư vấn giám sát có 
quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình vào bất   cứ nơi lưu giữ 
nào. 

- Các thiết bị đưa vào lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tuân 
thủ các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt. 

- Đối với thiết bị, vật tư, chất sử dụng cho công trình thuộc danh mục ban hành kèm 
theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn, vệ sinh lao động phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về an toàn, vệ 
sinh lao động. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 
Trình tự thi công Nhà thầu phải tuân thủ quy trình, quy phạm, nội dung các bước thi 

công như đã nêu tại phần Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát theo quy định 
hiện hành của Nhà nước. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 
- Nhà thầu phải tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi các thiết bị, cầu kiện được 

lắp đặt hoàn thành; 
- Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 03 ngày về ngày mà Nhà 

thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành. Trừ khi 
đã có thỏa thuận khác, các cuộc kiểm định hoàn thành sẽ được tiến hành trong vòng 02 ngày 
sau khi Chủ đầu tư đã nhận được thông báo; 

- Khi xem xét kết quả của vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành, Chủ đầu tư sẽ 
có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình hoặc các đặc tính khác của công trình. 
Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc kiểm định khi hoàn thành 
thì nhà thầu mời được chuyển bước thi công hoặc nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào 
sử dụng. 

- Nếu nhà thầu không tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành trong 



 

vòng 15 ngày thì Chủ đầu tư có thể tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn mà 
Nhà thầu phải chịu rủi ro và chi phí cho các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn đó. Các 
cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó sẽ được coi là   đã tiến hành với 
sự có mặt của Nhà thầu và kết quả kiểm định sẽ được chấp nhận là chính xác. 

- Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các cuộc vận hành thử nghiệm, 
an toàn khi hoàn thành khi đó Chủ đầu tư có quyền: 

+ Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn lại; 
+ Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các vận hành thử nghiệm, an 

toàn làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải tự bỏ chi phí của 
mình để phá dỡ và làm lại đối với phần việc và cấu kiện không đảm bảo các điều kiện vận 
hành thử nghiệm, an toàn. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ 
- Tuân thủ theo các quy chuẩn: An toàn nổ - Yêu cầu chung TCVN 3255-1986, an toàn 

cháy - Yêu cầu chung TCVN 3254 - 1989.  
- Nhà thầu phải phổ biến nội qui PCCC ở các tổ, đội, văn phòng, bố trí bình chữa cháy 

và biển cấm ở khu vực có sử dụng xăng dầu, trạm biến thế. Xây dựng nội qui an toàn về sử 
dụng, vận hành máy móc thiết bị kỹ thuật. Định kỳ kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ 
tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và lực lượng ứng chiến khẩn cấp khi có hoả 
hoạn. 

- Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị trí kho bãi hợp lý, đặc biệt là kho vật 
tư dự trữ nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra; 

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định về phòng, 
chống cháy nổ. Các hệ thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, nếu có nghi vấn 
đường dây không an toàn thì phải sửa chữa lại ngay; 

- Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình hoả... phòng cháy để có thể sử lý ngay khi sự cố 
xảy ra. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường 
Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng 

công trình theo quy định; đồng thời tuân thủ công tác bảo vệ môi trường theo Luật bảo vệ 
môi trường số 72/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác. Trong đó nhà thầu phải tổ 
chức thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Đối với các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường như: ô nhiễm không khí, tiếng 
ồn do vận hành máy móc tại các khu vực dân cư và vận chuyển đất, đá và nguyên vật liệu 
xây dựng. Lở đất, sụt lún, sụt lở, xói mòn, ngập úng và các hiện tượng trôi đất khác do quá 
trình thi công. Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau: 

+ Sử dụng xe tưới nước theo định kỳ để giảm bụi. 
+ Làm tấm chắn ồn và bụi tạm thời. 
+ Không để dầu mỡ rơi vãi rò rỉ trong quá thi công. 
+ Đề xuất xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến. 
+ Đề xuất lắp đặt hệ thống mương tưới tiêu nước tại các khu vực đi qua đồng ruộng. 
+ Khôi phục lại thảm thực vật ngay sau khi trả lại mặt bằng. 
- Đối với các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường như: vệ sinh trong các lán trại 

và các vị trí công trình; chất thải rắn từ quá trình xây dựng và rác thải sinh hoạt của công 
nhân. Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau: 

+ Cung cấp các nhà vệ sinh lưu động tạm thời, đặt tại vị trí sẽ được lựa chọn phù hợp 
với cảnh quan của khu vực. 

+ Đặt các thùng chứa rác thải sinh hoạt trong khu vực lán trại công trình. 
+ Thu gon rác thải nguy hại vào thùng lưu giữ riêng, thuê công ty môi trường có chức 

năng xử lý. 
+ Phối hợp cùng với các tổ vệ sinh môi trường của địa phương để thực hiện việc thu 

gom và xử lý chất thải theo đúng quy định của nhà nước và phù hợp với thực tế địa phương. 



 

- Đối với các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường như: làm biến đổi chế độ thuỷ 
văn và ô nhiễm nước mặt. Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tổ chức thi công cuốn chiếu, để hạn chế việc cản trở dòng chảy. 
+ Thu gom một cách triệt để các dung dịch sử dụng trong quá trình thi công để không 

gây ảnh hưởng đến môi trường nước. 
- Đối với các tác động làm ảnh hưởng đến môi trường như: lan truyền các bệnh 

nhiễm từ công nhân tới dân địa phương và ngược lại; phát sinh nguy hiểm tại những nơi 
công trường đang xây dựng. Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tuyên truyền, giáo dục về ý thức thực hiện các biện pháp tránh bệnh tật. 
+ Khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân và điều trị khi cần thiết. 
+ Lắp đặt các biển cảnh báo và chỉ dẫn giao thông. 
+ Đảm bảo hệ thống chiếu sáng tại công trường xây dựng. 
8. Yêu cầu về an toàn lao động 
Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng 

công trình theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017, Chỉ thị 
số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 và Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ 
Xây dựng của Bộ Xây dựng; trong đó phải tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ đầu tư 
chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động; tổ chức bộ phận quản lý an toàn lao 
động theo quy định và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với 
phần việc do mình thực hiện; tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với những 
công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao được quy định trong quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng công trình. 

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công 
trình đối với các phần việc do mình thực hiện hoặc do nhà thầu phụ thực hiện. 

- Tổ chức thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình. Chỉ 
đưa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vào sử dụng tại 
công trường sau khi đã được kiểm định đảm bảo an toàn. 

- Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai 
nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng 
đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát 
việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng 
người lao động làm việc trên công trường. 

- Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây 
mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi 
công. 

- Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong 
quá trình thi công xây dựng công trình. 

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác quản lý an 
toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

- Thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm xây dựng do cơ quan chức năng Nhà 
nước ban hành. 

- Nhà thầu phải đăng ký cấp cứu khẩn cấp với bệnh viện gần nhất để giải quyết các 
sự cố về mất an toàn lao động xảy ra, trên công trường thường xuyên có y tá trực cấp cứu, 
sơ cứu; 

- Các Nhà thầu phải có cán bộ chuyên ngành chuyên trách về an toàn lao động để 
giám sát việc chấp hành an toàn và cán bộ hướng dẫn giao thông. 

- Nhà thầu phải chế độ bảo dưỡng máy móc, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao 
động theo yêu cầu về an toàn lao động. 



 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 
động. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 
Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công công 

trình. Các nhân lực, thiết bị kê khai phải luôn sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được 
kê khai nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời 
gian thực hiện gói thầu này. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 
- Thực hiện theo Tiêu chuẩn TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công. 
- Trước khi bắt đầu thực hiện thi công các hạng mục công trình, nhà thầu phải trình các 

tài liệu chi tiết về công tác này gồm: Phương án thi công, mặt bằng thi công, dự kiến vật tư, 
nhân lực, thiết bị, tiến độ và an toàn thi công. 

- 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 
- Khi cấu kiện xây dựng hoàn thành; Nhà thầu phải nghiệm thu nội bộ với thành phần 

bao gồm: 
+ Chỉ huy trưởng công trường; 
+ Cán bộ kỹ thuật thi công; 
+ Tổ trưởng tổ thợ thi công. 
- Sau khi kết quả nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu thì đại diện nhà thầu là chỉ huy trưởng 

công trình, hoặc cán bộ kỹ thuật thi công, lập phiếu yêu cầu nghiệm thu gửi cho Giám sát 
của chủ đầu tư và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến công tác nghiệm thu. Sau khi nhận 
được phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu; Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu tại hiện 
trường; 

- Ghi nhật ký thi công và trình TVGS ký vào cuối buổi làm việc hàng ngày; 
- Sau khi cấu kiện, bộ phận, công việc hoàn thành phải lập hồ sơ hoàn công theo quy 

định. 
Nhà thầu phải thuyết minh kèm theo tài liệu chứng minh (nếu có) theo các yêu cầu kỹ 

thuật quy định tại Chương III của E-HSMT 
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Không có. 

IV. Đề xuất tài chính: 

- Nhà thầu đề xuất đầy đủ các hạng mục chi phí theo mẫu của E-HSDT này. Giá dự 

thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí thực hiện gói thầu, bao gồm cả chi phí 

cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

Lưu ý: Thuế giá trị gia tăng trong Đề xuất tài chính của nhà thầu sẽ tính là 8%.  

V. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 
STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1 BVTK Bản vẽ thiết kế 01 
 


