
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Phương pháp đánh giá: Đạt/Không đạt. 

TT Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Mức độ đáp ứng 

1 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với 

đề xuất về tiến độ thi công 

1.1 

Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị 

thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, 

chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, 

biển báo, cấp nước, thoát nước, giao 

thông, liên lạc trong quá trình thi công. 

- Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật 

hợp lý, phù hợp với điều kiện biện 

pháp thi công, tiến độ thi công, hiện 

trạng công trình xây dựng và phù hợp 

với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật 

nêu trong E -HSMT. 

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh giải pháp kỹ thuật. 

Đạt 

- Không đáp ứng đầy đủ nội dung 

theo yêu cầu trên. 
Không đạt 

1.2 

Khảo sát hiện trạng công trình, hiện 

trạng giao thông, cao độ,… trước khi bắt 

đầu thi công 

Có phương án khảo sát hiện trạng 

công trình, hiện trạng giao thông, cao 

độ,… trước khi bắt đầu thi công hợp 

lý, khả thi 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 

đầy đủ các yêu cầu trên. 
Không đạt 

1.3 
Công tác trắc đạc, định vị tim mốc, cao 

độ các hạng mục theo hồ sơ thiết kế. 

- Có đề xuất biện pháp thực hiện 

công tác trắc đạc, định vị tim mốc, 

cao độ các hạng mục theo hồ sơ thiết 

kế hợp lý, khả thi; 

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với đề 

xuất. 

Đạt 

Không đáp ứng đầy đủ các nội dung 

theo yêu cầu trên 
Không đạt 

1.4 Tổ chức đảm bảo giao thông 

- Có đề xuất biện pháp đảm bảo giao 

thông, an toàn giao thông cho người 

và phương tiện lưu thông trong quá 

trình thi công hợp lý, khả thi; 

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với đề 

xuất. 

Đạt 

Không đáp ứng đầy đủ các nội dung 

theo yêu cầu trên 
Không đạt 

1.5 

Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức 

thi công:  Mô tả giải pháp kỹ thuật, biện 

pháp, công nghệ thi công đầy đủ các 

hạng mục công việc theo đúng trình tự 

và yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ thiết kế 

(đính kèm Chương V, E-HSMT): 

- Công tác đóng cừ tràm gia cố lề chân 

taluy;  

- Công tác đào nền đường;  

- Công tác đắp đất lề đường;  

- Công tắc đắp (bơm) cát nền đường;  

- Có thuyết minh về giải pháp kỹ 

thuật và biện pháp tổ chức thi công 

đầy đủ, đúng trình tự, phù hợp với 

yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ thiết kế và 

phù hợp với đề xuất tiến độ thi công. 

- Có bản vẽ minh họa phù hợp với 

thuyết minh, yêu cầu kỹ thuật của Hồ 

sơ thiết kế. 

Đạt 

Đề xuất không đầy đủ về giải pháp kỹ 

thuật và biện pháp tổ chức thi công 

hoặc biện pháp tổ chức thi công sơ 

Không đạt 
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- Công tác ván khuôn, cốt thép, đổ 

bêtông mặt đường; 

- Công tác thi công biển báo, cọc tiêu; 

- Công tác di dời trạm biến áp và di dời 

trụ điện. 

sài hoặc có nội dung không phù hợp 

với yêu cầu kỹ thuật yêu cầu kỹ thuật 

của Hồ sơ thiết kế, tiến độ thi công đề 

xuất. Hoặc không có bản vẽ minh họa 

phù hợp với thuyết minh, yêu cầu kỹ 

thuật của Hồ sơ thiết kế. 

 Kết luận 

Tất cả các Tiêu chuẩn được xác định 

là đạt 
Đạt 

Có 1 Tiêu chuẩn được xác định là 

không đạt 
Không đạt 

2 Tiến độ thi công 

2.1 

Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi 

công không vượt quá 75 ngày (ngày 

được tính liên tục kể từ ngày khởi công 

có tính điều kiện thời tiết bao gồm ngày 

nghỉ, lễ, tết) 

 

Đề xuất thời gian thi công không 

vượt quá 75 ngày (ngày được tính 

liên tục kể từ ngày khởi công có tính 

điều kiện thời tiết bao gồm ngày 

nghỉ, lễ, tết) 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công > 75 

ngày (ngày được tính liên tục kể từ 

ngày khởi công có tính điều kiện thời 

tiết bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết) 

Không đạt 

2.2 

Tính phù hợp:  

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi 

công. 

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi 

công. 

c) Giữa huy động, bố trí vật tư và tiến độ 

thi công 

 

Có biểu đồ huy động thiết bị, biểu đồ 

bố trí nhân lực, bố trí vật tư phù hợp 

với tiến độ thi công và biện pháp thi 

công. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động thiết 

bị/biểu đồ bố trí nhân lực/bố trí vật tư 

phù hợp với tiến độ thi công và biện 

pháp thi công hoặc có biểu đồ huy 

động thiết bị/biểu đồ bố trí nhân lực/ 

bố trí vật tư không phù hợp với tiến 

độ thi công và biện pháp thi công. 

Không đạt 

2.3 

- Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất biệp pháp thi công 

và đáp ứng yêu cầu của HSMT. 

- Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi 

cần thiết. 

- Có Biểu tiến độ thi công thể hiện chi 

tiết theo các hạng mục chính của công 

trình hợp lý, khả thi và phù hợp với 

biện pháp thi công và đáp ứng yêu 

cầu của HSMT. 

- Có phân tích điều kiện thời tiết khu 

vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi 

công (như: mùa mưa bão, ...), thuyết 

minh biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ 

khi có yêu cầu. 

Đạt 

- Không đáp ứng một trong các các 

tiêu chí đạt nêu trên. 
Không đạt 

 Kết luận 

Tất cả các Tiêu chuẩn được xác định 

là đạt 
Đạt 

Có 1 Tiêu chuẩn được xác định là 

không đạt 
Không đạt 
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3 Cách thức quản lý dự án 
 

 

3.1 
Tổ chức quản lý dự án trong suốt quá 

trình thi công. 

Có sơ đồ, thuyết minh cách thức tổ 

chức quản lý dự án trong suốt quá 

trình thi công hợp lý, khả thi, phù hợp 

với công trình. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

3.2 

Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 

trên công trường và thuyết minh sơ đồ, 

ghi rõ trách nhiệm của từng người 

Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng 

người (chỉ huy trưởng; cán bộ phụ 

trách kỹ thuật thi công; Cán bộ phụ 

trách quản lý chất lượng, quản lý khối 

lượng, quản lý hồ sơ thi công xây 

dựng công trình; cán bộ kỹ thuật phụ 

trách An toàn lao động) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

3.3 

Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên 

liệu đầu vào để phục vụ công tác thi 

công: 

+ Quy trình và biện pháp quản lý chất 

lượng vật tư, vật liệu; 

+ Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu khi 

mưa bão;  

Có biện pháp bảo đảm chất lượng 

nguyên liệu đầu vào để phục vụ công 

tác thi công hợp lý, khả thi phù hợp 

với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất 

lượng nguyên liệu đầu vào để phục 

vụ công tác thi công hoặc có biện 

pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu 

đầu vào để phục vụ công tác thi công 

nhưng không hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

3.4 

Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá 

trình thi công đối với các hạng mục công 

trình 

Có nêu đầy đủ cách thức và biện 

pháp bảo đảm chất lượng trong quá 

trình thi công đối với các hạng mục 

công trình (như thí nghiệm vật liệu 

đầu vào và các thí nghiệm khác theo 

quy định của Nghị định số 

207/2026/NĐ-CP; các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn áp dụng); cách thức và 

biện pháp được nêu phải khả thi, phù 

hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói 

thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng tiêu chí nêu trên. Không đạt 

3.5 
Đề xuất phòng thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng 

Nhà thầu có đủ điều kiện hoạt động 

thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 

vị thí nghiệm có đủ điều kiện. Tài 

liệu chứng minh: Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng có các chỉ 

tiêu thí nghiệm phù hợp với gói thầu; 

Đạt 
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Hợp đồng nguyên tắc kèm theo giấy 

phép đăng ký kinh doanh của đơn vị 

thí nghiệm (trường hợp thuê, mướn). 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

3.6 An toàn lao động 

- Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao 

động, an toàn thiết bị thi công tại 

công trường xây dựng, bao gồm: 

Trang bị an toàn; biện pháp Tổ chức 

đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn 

lao động; biện pháp bảo đảm an toàn 

lao động cho từng công đoạn thi 

công; biện pháp bảo đảm an toàn giao 

thông ra vào công trường, quản lý an 

toàn cho công trình và cư dân xung 

quanh công trường; biện pháp đảm 

bảo an toàn thiết bị thi công;  

- Biện pháp đề xuất phải đảm bảo 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất 

về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí 

nêu trên. 
Không đạt 

3.7 Phòng cháy, chữa cháy 

1. Có biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công; 

2. Có biện pháp phòng chống cháy nổ 

tại công trường xây dựng, bao gồm: 

Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; 

các giải pháp, biện pháp, trang bị 

phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ 

chức bộ máy quản lý hệ thống phòng 

chống cháy nổ. 

3. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

và biện pháp phòng chống cháy nổ đề 

xuất phải hợp lý, khả thi, phù hợp với 

đề xuất biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí 

nêu trên. 
Không đạt 

3.8 Vệ sinh môi trường 

1. Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm 

vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, 

phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công. 

2. Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ 

môi trường, bao gồm các nội dung 

về: tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm 

soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ 

sinh. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí 

nêu trên. 
Không đạt 
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 Kết luận 

Tất cả các Tiêu chuẩn được xác định 

là đạt 
Đạt 

Có 1 Tiêu chuẩn được xác định là 

không đạt 
Không đạt 

4 
Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo 

hành, bảo trì 

 
 

4.1 Bảo hành, bảo trì 

- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn 

hơn hoặc bằng 12 tháng. 

- Có trình bày trách nhiệm của nhà 

thầu và sự phối hợp trong giai đoạn 

bảo hành, khi công trình có hư hỏng, 

khiếm khuyết…;  

- Có trình bày giải pháp, thời gian sửa 

chữa khắc phục (công trình có hư 

hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà 

thầu gây ra trong quá trình thi công 

trong giai đoạn bảo hành) phù hợp 

yêu cầu gói thầu. 

Đạt 

- Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ 

hơn 12 tháng. 

- Hoặc không đề xuất hoặc có đề xuất 

trách nhiệm của nhà thầu và sự phối 

hợp trong giai đoạn bảo hành, khi 

công trình có hư hỏng, khiếm khuyết, 

giải pháp, thời gian sửa chữa khắc 

phục (công trình có hư hỏng, khiếm 

khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra 

trong quá trình thi công trong giai 

đoạn bảo hành) nhưng cho thấy 

không phù hợp với yêu cầu của gói 

Không đạt 

5 

Thông tin về kết quả thực hiện hợp 

đồng của nhà thầu theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP 

 

 

5.1 

Uy tín trong việc tham dự thầu 

Nhà thầu kèm theo E-HSDT bản cam 

kết. Nhà thầu cam kết một cách trung 

thực, trường hợp phát hiện nhà thầu có 

nội dung cam kết không trung thực thì 

được coi là có hành vi gian lận và E-

HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Đối với nhà thầu liên danh: Từng thành 

viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu. 

Đối với nhà thầu nộp HSDT cho gói 

thầu đang mời thầu có tên trong danh 

sách nhà thầu có các hành vi quy định 

tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP và được đăng tải 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm 

dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị 

yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 

năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các 

hành vi này. Trường hợp nhà thầu 

liên danh nộp HSDT cho gói thầu 

đang mời thầu, thành viên liên danh 

có các hành vi quy định tại khoản 1 

Điều 20 của Nghị định số 

Đạt 
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214/2025/NĐ-CP phải thực hiện biện 

pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 

03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương 

ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành 

viên đó đảm nhận trong liên danh 

trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối 

cùng thực hiện hành vi này; 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí 

đạt nêu trên; 
Không đạt 

5.2 

Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng 

gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà 

thầu 

Nhà thầu kèm theo E-HSDT bản cam 

kết. Nhà thầu cam kết một cách trung 

thực, trường hợp phát hiện nhà thầu có 

nội dung cam kết không trung thực thì 

được coi là có hành vi gian lận và E-

HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Đối với nhà thầu liên danh: Từng thành 

viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu. 

- Nhà thầu không bị đánh giá vi phạm 

về kết quả thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại khoản 3 Điều 20 của 

Nghị định số 214/2024/NĐ-CP và 

được đăng tải trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

Đạt 

- Không đáp ứng tiêu chí nêu trên. Không đạt 

 Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 

định là đạt.  
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 

là không đạt 
Không đạt 

6 

Các yếu tố cần thiết khác: Mức độ đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây 

dựng 

 

 

6.1 

Nguồn gốc, chất lượng, thông số kỹ thuật 

các loại vật tư, vật liệu chính dự kiến sử 

dụng trong công trình theo yêu cầu tại 

Mục 3, Chương V, E-HSMT. 

- Có bảng liệt kê danh mục tất cả vật 

tư, vật liệu chính nêu rõ thương hiệu, 

nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn và 

thông số kỹ thuật theo yêu cầu tại 

Mục 3, Chương V, E-HSMT. 

- Có thỏa thuận hoặc hợp đồng 

nguyên tắc với nhà cung cấp đối với 

tất cả vật tư, vật liệu theo yêu cầu tại 

Mục 3, Chương V, E-HSMT. Thỏa 

thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc phải 

dành riêng cho gói thầu này, ghi rõ 

tên công trình, có đóng dấu giáp lai 

của Nhà cung cấp (hoặc Nhà sản 

xuất) trong trường hợp các tài liệu 

này có từ 2 tờ trở lên.  Nhà cung cấp 

phải có năng lực cung cấp thể hiện 

qua giấy đăng ký kinh doanh hoặc 

hợp đồng cung ứng các loại vật tư, 

vật liệu trước đó.... 

- Có thuyết minh phương án đảm bảo 

cung cấp liên tục, đầy đủ vật tư, vật 

liệu trong suốt thời gian thi công 

Đạt 



TT Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Mức độ đáp ứng 

công trình. 

Không đáp ứng đầy đủ các nội dung 

theo yêu cầu trên 
Không đạt 

 

Kết luận 

Tất cả các Tiêu chuẩn được xác định 

là đạt 
Đạt 

Có 1 Tiêu chuẩn được xác định là 

không đạt 
Không đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều 

được đánh giá là đạt. 


