
 

 
  

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 

1 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ 
thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với 
đề xuất về tiến độ thi công 

    

1.1 

Tổ chức, mặt bằng công trường: 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

 - Thuyết minh công tác chuẩn bị trước khi tiến 
hành thi công hợp lý, phù hợp với gói thầu 

 -Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, 
lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, 
chất thải, rào chắn, bố trí biển báo, cấp điện, cấp 
nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công 
(Phải thể hiện bản vẽ và thuyết minh phù hợp theo 
từng giai đoạn thi công) 

 - Thuyết minh, bản vẽ mặt bằng bố trí công 
trường thể hiện đầy đủ phù hợp với tổ chức thi 
công, phù hợp với: điều kiện thi công, tiến độ thi 
công, phù hợp từng giai đoạn thi công và hiện 
trạng. 

1.2 

Biện pháp tổ chức thi công     

Thuyết minh (kèm bản vẽ trong trường hợp thuyết 
minh không thể làm rõ được biện pháp tổ chức: ví 
dụ công tác đào móng) để chứng minh tính khả thi 
trong việc triển khai tổ chức công tác thi công 
chính của tất cả các hạng mục đảm bảo được tiến 
độ, chất lượng theo yêu cầu nhưng phải phù hợp 
với năng suất thi công trung bình của nguồn lực 
Nhà thầu đã huy động cho từng công việc chính 
thuộc từng mũi thi công, phù hợp với mặt bằng 
hiện trạng thi công (trình bày gồm phương án, kế 
hoạch và bố trí các mũi thi công: mô tả rõ số mũi, 
công việc của từng mũi đảm trách, khối lượng của 
từng công việc trong từng mũi, nguồn lực huy 
động cho từng công việc chính thuộc mũi thi công: 
số lượng nhân công, thiết bị thi công), từ đó tính 
toán định lượng chi tiết, cụ thể thời gian thi công 
của từng công việc chính của từng mũi thi công, 
phù hợp biểu đồ tiến độ thi công, thuyết minh nêu 
rõ được sự phù hợp, hợp lý khả thi của biện pháp 
tổ chức thi công đối với điều kiện thực tế vừa sửa 
chữa vừa đang sử dụng vận hành của Chủ đầu tư. 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 



 

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 

(Nhà thầu phải thuyết minh định lượng, thay vì 
thuyết minh theo định tính, không đủ căn cứ khoa 
học đánh giá được sự hợp lý, khả thi trong tiến độ 
thi công) 

    

 + Nhà thầu trình bày cụ thể về mối liên quan nhau 
về kỹ thuật, cùng sự phối hợp các hạng mục, giữa 
các mũi thi công, giữa các công tác trong từng mũi 
thi công thể hiện được sự khả thi, hợp lý trong 
trình tự  tổ chức thi công 

    

1.3 

Giải pháp kỹ thuật của các công việc chính của 
gói thầu: 

    

Nhà thầu phải thuyết minh kèm bản vẽ mô tả rõ 
các bước và trình tự thi công của từng công việc 
chính của gói thầu (các công việc liên quan đến 
tiến độ găng, có khối lượng nhiều...), đảm bảo 
được sự hợp lý, khả thi đảm bảo chất lượng, kỹ 
thuật, mỹ thuật; đáp ứng được các quy định của 
tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu áp dụng; 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu 
chuẩn chi tiết 
được xác định 
là không đạt. 

2 Tiến độ thi công     

2.1 

Thời gian thi công không vượt quá 45 ngày (có 
tính tới điều kiện thời tiết) kể từ ngày ký hợp đồng 
đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử 
dụng  

Đề xuất thời gian 
thi công không 
vượt quá yêu cầu 

Không đề xuất 
hoặc đề xuất về 
thời gian thi 
công vượt quá 
yêu cầu 

2.2 

Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi so với biện 
pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật: 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

 -  Biểu tiến độ thi công thể hiện đầy đủ chi tiết tất 
cả các hạng mục chính công trình, đầy đủ từng 
công việc chính thuộc từng mũi thi công theo sơ 
đồ ngang, các công việc phụ được nhóm thành 
nhóm riêng và thể hiện đầy đủ trong tiến độ: hợp 
lý, khả thi và phù hợp với biện pháp tổ chức thi 
công và hiện trạng công trình 

 -  Trục thời gian của sơ đồ tiến đồ ngang tối đa 2 
ngày 1 cột; 

 -  Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị: phù hợp với 
sơ đồ tiến độ ngang, phù hợp với biện pháp tổ 
chức thi công và giải pháp kỹ thuật. 

-  Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết. 
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ĐÁNH GIÁ 
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  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu 
chuẩn chi tiết 
được xác định 
là không đạt. 

3 
- Tổ chức quản lý hiện trường (sơ đồ và thuyết 
minh tổ chức của Ban điều hành): 

    

  

-  Có trình bày sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, 
thể hiện đầy đủ, hợp lý các bộ phận hoặc các vị trí 
nhân sự mà Nhà thầu dự kiến huy động đáp ứng 
yêu cầu công việc của gói thầu, phù hợp với biện 
pháp tổ chức thi công của Nhà thầu đề xuất trong 
HSDT. 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

  

-  Thuyết minh đầy đủ về cơ cấu tổ chức của Ban 
điều hành: thuyết minh thể hiện trách nhiệm và 
mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân 
công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội 
thi công hợp lý khả thi. 

  
(Trường hợp E-HSDT đáp ứng yêu cầu thì danh 
sách nhân sự được đề xuất này sẽ được đưa vào 
trong Hợp đồng.) 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu 
chuẩn chi tiết 
được xác định 
là không đạt. 

4 Các biện pháp bảo đảm chất lượng 

4.1 

Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào 
để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và 
chất lượng công trình:  

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này  

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

 - Sơ đồ khối và thuyết minh đầy đủ, rõ ràng về hệ 
thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách 
đảm bảo chất lượng công trình của Nhà thầu phù 
hợp theo quy định hiện hành về quản lý chất lượng 
công trình xây dựng hiện hành (bao gồm cụ thể: 
trình bày sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thuyết 
minh mô tả thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ 
liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm 
của từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế hoạch 
và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; biện 
pháp khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ…). 



 

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 

- Có thuyết minh về cách thức và biện pháp kiểm 
soát chất lượng vật liệu và thiết bị vật liệu đầu vào 
khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong 
đó bao gồm các vật liệu chính và thiết bị chính thể 
hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, 
tiến độ công trình 

4.2 

Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình 
thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng 
công trình: 

    

Thuyết minh về cách thức và biện pháp bảo đảm 
chất lượng trong quá trình thi công đối với các 
hạng mục công trình như thí nghiệm, kiểm tra, 
nghiệm thu vật liệu đầu vào và các thí nghiệm 
khác theo quy định hiện hành về quản lý chất 
lượng công trình xây dựng, quy định thiết kế, tiêu 
chuẩn áp dụng. 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này  

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu 
chuẩn chi tiết 
được xác định 
là không đạt. 

5 
Các biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 
trường và các điều kiện khác như phòng cháy, 
chữa cháy, an toàn lao động; 

    

5.1 

An toàn lao động: 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: 

-  Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn 
thiết bị thi công tại công trường xây dựng theo 
Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 
của Bộ Xây dựng 

-  Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và 
kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an 
toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an 
toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an 
toàn cho công trình và cư dân xung quanh công 
trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công...; đảm 
bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

5.2 

Phòng cháy, chữa cháy: Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 

 -  Thuyết minh Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về kỹ thuật thi 
công, phù hợp gói thầu 
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 -  Thuyết minh đầy đủ Biện pháp phòng chống 
cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm đầy đủ 
tất cả các nội dung: các quy định, quy phạm tiêu 
chuẩn hiện hành; các giải pháp, biện pháp, trang 
bị phương tiện phòng chống cháy nổ; Cơ cấu và 
thuyết minh tổ  chức bộ máy quản lý hệ thống 
phòng chống cháy nổ tại công trường theo Thông 
tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ 
Xây dựng, ban hành kèm theo QCVN 18:2021 
BXD. 

cầu của tiêu chí 
này. 

5.3 

Vệ sinh môi trường:  

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

-  Thuyết minh Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường, tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước 
thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh hợp lý và khả thi, 
phù hợp với nội dung quy định tại Luật bảo vệ môi 
trường 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu 
chuẩn chi tiết 
được xác định 
là không đạt. 

6 
Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo 
trì 

    

6.1 
Thời gian bảo hành: Có cam kết thời gian bảo 
hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng 

Có cam kết thời 
gian bảo hành lớn 
hơn hoặc bằng 12 
tháng 1. 

Có cam kết thời 
gian bảo hành 
nhỏ hơn 12 
tháng. Hoặc 
không có cam 
kết. 

6.2 

Sơ đồ và thuyết minh quy trình bảo hành: 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

Có đầy đủ sơ đồ và thuyết minh quy trình bảo 
hành rõ ràng, hợp lý, đầy đủ các nội dung: quy 
trình thực hiện, nội dung công việc thực hiện; cách 
thức thực hiện; quyền và nghĩa vụ mỗi bên trong 
quá trình bảo hành. Cam kết tiếp nhận và xử lý 
thông tin bảo hành trong vòng 24h kể từ lúc Chủ 
đầu tư thông báo và thực hiện bảo hành trong vòng 
36h bất kể do lỗi thuộc về ai (lỗi về Chủ đầu tư thì 
Chủ đầu tư sẽ chi trả, lỗi thuộc nhà thầu Nhà thầu 
chi trả) 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu 
chuẩn chi tiết 
được xác định 
là không đạt. 
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1 Đối với Nhà thầu liên danh tham gia dự thầu: Yêu cầu phải có văn bản cam kết hoặc Thoả thuận 
giữa các bên với nội dung: (1) Thể hiện rõ trách nhiệm thực hiện bảo hành đối với các hạng mục 
công việc của các Nhà thầu trong Liên danh đảm nhận thực hiện theo quy định; (2) Nếu các Nhà 
thầu trong Liên danh không xác định được trách nhiệm thực hiện bảo hành các bên theo quy đinh, 
thì thống nhất mời đơn vị kiểm định độc lập đánh giá chất lượng công trình làm cơ sở xác định 
nguyên nhân hư hỏng, thiệt hại và phương án sửa chữa, khắc phục; đồng thời xác định lỗi của các 
Nhà thầu trong Liên danh. Toàn bộ kinh phí kiểm định, đánh giá sẽ do Nhà thầu hoặc các Nhà 
thầu trong Liên danh được xác định gây lỗi trong thời gian bảo hành chi trả, thanh toán theo quy 
định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021của Chính phủ. 

7 

Thông tin về kết quả thực hiện Hợp đồng gói 
thầu xây lắp, EPC, EC, PC của Nhà thầu theo 
quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-CP 

    

  

Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu 
xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định 
tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP trong vòng 03 năm trở lại đây 
(2022, 2023, 2024): có bản cam kết không vi 
phạm (Lưu ý bản cam kết không được bổ sung làm 
rõ sau thời điểm đóng thầu) 

Có bản cam kết 
và Nhà thầu 
không vi phạm 
các Thông tin về 
kết quả thực hiện 
hợp đồng theo 
quy định tại: Điều 
Điều 19 và Điều 
20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-
CP. 

Không có bản 
cam kết hoặc 
Nhà thầu vi 
phạm một trong 
các Thông tin 
về kết quả thực 
hiện hợp đồng 
theo quy định 
tại: Điều 19 và 
Điều 20 của 
Nghị định số 
214/2025/NĐ-
CP 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu 
chuẩn chi tiết 
được xác định 
là không đạt. 

8 Các yếu tố cần thiết khác     

8.1 

Đối với các vật tư, vật liệu chủ yếu và thiết bị (nếu 
có).  

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

 -  Có thống kê đầy đủ bảng đề xuất danh sách vật 
tư, vật liệu, thiết bị (nếu có) thuộc phạm vi cung 
cấp của gói thầu và phải phù hợp với thiết kế và 
yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT, các yêu 
cầu kỹ thuật đính kèm. Nhà thầu phải nêu rõ: Tên; 
Chủng loại; Nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, mã 
hiệu; Thông số/ Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng 

 -  Có văn bản cam kết của Nhà thầu hoặc Hợp 
đồng nguyên tắc từ đơn vị cung cấp vật tư, vật 
liệu. 



 

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 
*  Lưu ý: Nếu không đáp ứng yêu cầu trên thì bảng 
đề xuất vật tư của nhà thầu không đáp ứng E-
HSMT và tiêu chí này được đánh giá là không đạt. 
Việc ghi cụm từ tương đương hoặc đề xuất cùng 
lúc nhiều chủng loại hoặc nhiều xuất xứ hoặc 
nhiều hãng cho cùng một vật tư được đánh giá là 
không đạt (do Tên; Chủng loại; Nguồn gốc xuất 
xứ; Nhà sản xuất; Đơn vị cung cấp; Tiêu chuẩn 
đáp ứng không rõ ràng, không đủ cơ sở đánh giá). 

8.2 

Cam kết về huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ 
chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu 
trúng thầu: Đáp ứng đầy đủ 

các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

 -  HSDT phải đính kèm cam kết đúng nội dung và 
được ký đóng dấu bởi người đại diện pháp luật của 
Nhà thầu hoặc Ủy quyền hợp lệ đính kèm. Không 
cho phép bổ sung ủy quyền và bổ sung cam kết 
sau thời điểm đóng thầu; 

8.3 

Cam kết về huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công 
đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng 
thầu:  Đáp ứng đầy đủ 

các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

 -  HSDT phải đính kèm cam kết đúng nội dung và 
được ký đóng dấu bởi người đại diện pháp luật của 
Nhà thầu hoặc Ủy quyền hợp lệ đính kèm. Không 
cho phép bổ sung ủy quyền và bổ sung cam kết 
sau thời điểm đóng thầu; 

8.4 

Cam kết về thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện 
đầy đủ biện pháp đảm bảo PCCC, VSMT theo 
đúng quy định nếu trúng thầu (Nội dung cam kết 
về thực hiện đầy đủ biện pháp bảo hộ lao động: 
giầy, mũ, dây an toàn…; công nhân và cán bộ thi 
công tại công trường phải mặc đồng phục có tên 
hoặc logo của Nhà thầu để nhận diện quản lý an 
ninh trong quá trình thi công): 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

-  HSDT phải đính kèm cam kết đúng nội dung và 
được ký đóng dấu bởi người đại diện pháp luật của 
Nhà thầu hoặc Ủy quyền hợp lệ đính kèm. Không 
cho phép bổ sung ủy quyền và bổ sung cam kết 
sau thời điểm đóng thầu; 

8.5 

Cam kết của Nhà thầu về nội dung “Nhà thầu có 
trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên 
thứ ba bị ảnh hưởng (bao gồm tài sản và con 
người) do hoạt động thi công xây dựng của Nhà 
thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm 
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ 
trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”. 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 



 

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 

  

 -  HSDT phải đính kèm cam kết đúng nội dung và 
được ký đóng dấu bởi người đại diện pháp luật của 
Nhà thầu hoặc Ủy quyền hợp lệ đính kèm. Không 
cho phép bổ sung ủy quyền và bổ sung cam kết 
sau thời điểm đóng thầu; 

8.6 

Cam kết của Nhà thầu về nội dung: Trong quá 
trình thi công không ảnh hưởng và đảm bảo duy 
trì mọi hoạt động chung của Học viện chín trị Khu 
vực III. 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số 
nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này. 

-  HSDT phải đính kèm cam kết đúng nội dung và 
được ký đóng dấu bởi người đại diện pháp luật của 
Nhà thầu hoặc Ủy quyền hợp lệ đính kèm. Không 
cho phép bổ sung ủy quyền và bổ sung cam kết 
sau thời điểm đóng thầu; 

  Kết luận     

  KẾT LUẬN     

  

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 được đánh giá là đạt. Trường hợp Nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp 
theo./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


