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II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nhà thầu phải nêu rõ thời gian hoàn thành công trình kể từ khi khởi công tới 

khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng, trong đó nêu rõ thời gian hoàn thành 

cho từng hạng mục công trình. Trong đó nhà thầu phải hoàn thành gói thầu không 

quá 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và có đủ điều kiện khởi công. 

- Thời gian làm việc: Phù hợp với biện pháp thi công và thời hạn hoàn thành 

công trình. Tuy nhiên nhà thầu phải đảm bảo được điều kiện tối thiểu cho người lao 

động theo quy định của Bộ luật Lao động và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến 

hoạt động chung của khu vực thi công. 

- Nhà thầu phải lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và cho cả gói 

thầu. Trường hợp nhà thầu liên danh thì bảng tiến độ phải thể hiện rõ nội dung công 

việc của từng thành viên đảm nhận.  

- Tiến độ thi công của nhà thầu phải thể hiện được: 

+ Tổng tiến độ thi công; thời hạn hoàn thành công trình; thể hiện được thời 

gian thi công, hoàn thành các công việc hoặc hạng mục chính; Sự phối hợp giữa các 

công tác thi công, các tổ đội thi công. 

+ Các biểu đồ huy động: Nhân lực; thiết bị thi công. 

+ Tiến độ phải phù hợp với biện pháp thi công đề xuất. 

 


