
Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 1.4 Chủ đầu tư là: Uỷ ban nhân dân xã Kiều Phú 

Địa chỉ: Thôn Thế Trụ, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội 

Mã số thuế: 0111117934 

Số tài khoản: 

Điện thoại: 0966862888 

Số Fax: 

Email: 

Đại diện ủy quyền (nếu có): 

E-ĐKC 1.7 Công trình bao gồm: Cải tạo, nâng cấp trường THPT 
Minh Khai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1) 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm Công trường tại: Xã Kiều Phú, thành phố Hà 
Nội 

 Được xác định trong Bản vẽ số: Theo bản vẽ đính kèm 

E-ĐKC 1.16 Ngày hoàn thành là: 300 ngày, kể từ ngày khởi công được 
ghi trong Thông báo khởi công 

E-ĐKC 1.17 Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 300 
ngày, kể từ ngày khởi công được ghi trong Thông báo khởi công 

E-ĐKC 1.18 Ngày khởi công là: Ngày khởi công được ghi trong Thông 
báo khởi công. 

E-ĐKC 1.19 Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số 
thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. 

E-ĐKC 1.29  - Tư vấn quản lý dự án:______ [ghi tên, địa chỉ, điện 
thoại, fax, email của Tư vấn quản lý dự án nếu có]; 

- Tư vấn giám sát là:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, 
fax, email của Tư vấn giám sát]; 



E-ĐKC 2.1 Hoàn thành từng phần: ___ [Chủ đầu tư điền] 

E-ĐKC 2.3(i) Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng:____ 
[liệt kê tài liệu]. 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 2% giá hợp đồng  

- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: 
Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi công 
trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa 
vụ bảo hành theo quy định 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp 
thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản 
của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và 
Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời 
điểm: 07 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà 
thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia 
hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công 
việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chủ đầu 
tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay 
sau khi hoặc không chậm hơn 10 ngày kể từ khi công trình được 
nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực 
hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

E-ĐKC 8.2(d) Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong 
khoảng thời gian không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn 
bản yêu cầu. 

E-ĐKC 8.8(a) Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối 
thiểu 03 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới 
công trường. 

E-ĐKC 8.11 Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 05 
ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. 

E-ĐKC 9.3 Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong 
thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ 
dẫn của các bên liên quan. 



E-ĐKC 11.1 Danh sách nhà thầu phụ:_____ [ghi danh sách nhà thầu 
phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. 

E-ĐKC 11.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt 
quá: 10% giá hợp đồng. 

E-ĐKC 11.4 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Không. 

E-ĐKC 19.1 Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến hết 
thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho 
người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách 
nhiệm dân sự đối với bên thứ ba… theo quy định của pháp luật 
liên quan (nếu có). 

E-ĐKC 20.1(a) Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng, kể từ Ngày 
nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình 

E-ĐKC 21 Thông tin về Công trường là: Cải tạo, nâng cấp trường 
THPT Minh Khai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (giai đoạn 
1); Địa chỉ: Xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội 

E-ĐKC 24 Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Ngày Chủ đầu tư 
bàn giao mặt bằng theo quy định.  

E-ĐKC 27.2 Thời gian để tiến hành hòa giải: 28 ngày và được qui định 
cụ thể khi thương thảo (nếu có), hoàn thiện hợp đồng. 

Giải quyết tranh chấp: Trong thời hạn 28 ngày kể từ ngày 
các bên nhận được kết luận hòa giải của ban xử lý tranh chấp, 
nếu một bên không đồng ý kết luận hòa giải của ban xử lý tranh 
chấp thì có quyền phản đối và các tranh chấp này sẽ được giải 
quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật, trừ 
trường hợp quá thời hạn nêu trên không bên nào phản đối kết 
luận hòa giải thì coi như các bên đã thống nhất với kết luận hòa 
giải. Khi đó các bên phải thực hiện theo kết luận hòa giải. Thời 
hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài hoặc thời hiệu khởi kiện lên 
Tòa án giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định có 
liên quan của pháp luật. Chi phí cho việc giải quyết tranh chấp 
do bên thua kiện chịu và  được qui định cụ thể khi thương thảo, 
hoàn thiện hợp đồng. 



B. Quản lý thời gian 

E-ĐKC 28 - Ngày khởi công: ________[ghi ngày dự định khởi 
công]. 

- Ngày hoàn thành dự kiến:________ [ghi ngày hoàn 
thành dự kiến]. 

E-ĐKC 29.1 Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi 
tiết trong vòng 07 ngày từ ngày ký Hợp đồng. 

E-ĐKC 29.4 - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: Sẽ cập 
nhật sau khi nhà thầu bắt đầu thi công.  

- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi 
tiết cập nhật: 17.000.000 VND 

E-ĐKC 30.7 Các trường hợp khác: Được nêu trong quá trình thương 
thảo hợp đồng và hoàn thiện hợp đồng 

C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.2 Vật tư, máy móc, thiết bị: Được nêu trong quá trình 
thương thảo hợp đồng và hoàn thiện hợp đồng 

D. Quản lý chi phí 

E-ĐKC 40 Loại hợp đồng: Trọn gói 

E-ĐKC 41.1 Giá hợp đồng: Cố định 

E-ĐKC 42.1 - Tạm ứng: Được quy định cụ thể trong bước hoàn thiện 
hợp đồng. 

- Thời gian tạm ứng: Được quy định cụ thể trong bước 
hoàn thiện hợp đồng 

E-ĐKC 44.1 Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản. 
Thanh toán trực tiếp vào tài khoản nhà thầu. Số lần thanh toán 
tùy thuộc vào số lần nghiệm thu giai đoạn và hoàn thành mà nhà 
thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu; Đồng tiền 
thanh toán: Việt Nam đồng. 



E-ĐKC 45 Điều chỉnh thuế: Được phép. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời 
điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng 
hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, 
đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số 
thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh 
theo quy định trong hợp đồng 

E-ĐKC 46.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% 

E-ĐKC 47.1(d) Trường hợp sửa đổi hợp đồng: Quy định cụ thể trong hợp 
đồng 

E-ĐKC 47.7 Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ 
đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh 
toán cho Nhà thầu 0% giá trị giảm giá hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt: Được quy định cụ thể trong bước hoàn thiện hợp 
đồng. 

E-ĐKC 49.2 Bồi thường thiệt hại: Áp dụng: Bồi thường thiệt hại trên cơ 
sở toàn bộ thiệt hại thực tế 

E-ĐKC 49.3 Thưởng hợp đồng: Không áp dụng 
 

E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 54 Thời gian bàn giao công trình: Sau khi công trình hoàn 
thành và do Chủ đầu tư Quyết định theo điều kiện thực tế 

E-ĐKC 55.1 Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: Tối đa 20 ngày kể từ 
ngày nghiệm thu hoàn thành công trình 

E-ĐKC 55.2 Số tiền giữ lại: 17.000.000 VND 

E-ĐKC 56.1(a) Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 28 
ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành 
toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. 

 


