
Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

E-ĐKC 1.1 Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4  

E-ĐKC 1.3 Nhà thầu: ___________  

[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của 

Nhà thầu] 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm dự án: các trạm biến áp 220kV An Phước, Tân Biên, Vĩnh 

Châu và Duyên Hải 

E-ĐKC 1.11 Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai 

bên ký hợp đồng. 

E-ĐKC 2.2 (i) Các tài liệu khác: Nội dung này sẽ được đàm phán trong giai đoạn 

thương thảo hợp đồng với nhà thầu (nếu có). 

E-ĐKC 4.1 Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng: Nội dung 

này sẽ được đàm phán trong giai đoạn thương thảo hợp đồng với 

nhà thầu (nếu có). 

E-ĐKC 5.1 Các trường hợp khác: Không áp dụng 

E-ĐKC 7 Loại hợp đồng: Trọn gói 

E-ĐKC 8 Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế 

nào mà nhà thầu phải nộp. 

(1) Đối với loại hợp đồng trọn gói: giá hợp đồng là cố định đối với 

phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham chiếu. 

Điều chỉnh thuế: Được phép 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm xuất 

hóa đơn nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và 

trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà 

thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì 

khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo 

quy định trong hợp đồng. 

E-ĐKC 10 10.1. Tạm ứng 

Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên 



A tư sẽ tạm ứng cho bên B số tiền bằng 20% giá trị hợp đồng (giá 

trị trước thuế) với điều kiện như sau: 

- Có Văn bản đề nghị tạm ứng của nhà thầu 

- Có bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với mức tương đương giá trị được 

tạm ứng của nhà thầu. 

Bảo lãnh tạm ứng phải là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang 

do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành với 

số tiền tương đương số tiền tạm ứng. 

Thời gian bảo lãnh tạm ứng theo tiến độ thực hiện hợp đồng t nh từ 

khi phát hành cho đến 30 ngày sau ngày dự kiến thu hồi hết giá trị 

tạm ứng. 

Gia hạn bảo lãnh tạm ứng: Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng 

tại thời điểm 30 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, Bên 

B phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho Bên A tối 

thiểu 23 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu Bên B 

không giao nộp đúng hạn, Bên A có quyền tịch thu toàn bộ giá trị 

Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi ph  liên quan đến gia hạn, bổ sung giá 

trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng do Bên B chi trả. 

Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm 

ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng trong việc 

Bên B sử dụng tiền tạm ứng sai mục đ ch; (2) Bên B không gia hạn 

Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 30 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng 

hết hiệu lực mà Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không 

bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá 

trị Bảo lãnh tạm ứng theo quy định. 

Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong 

trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ chối 

gia hạn bảo lãnh theo quy định. 

Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên 

danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền 

tịch thu bảo lãnh. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu trừ 

bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng 



thì sau đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng 

vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy 

định nếu không Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng. 

Hoàn trả tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng được thu hồi qua các lần 

thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng với tỷ lệ tạm ứng 

trên nguyên tắc Chủ đầu tư bắt đầu thu hồi từ lần thanh toán đầu 

tiên và thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 

80% giá trị hợp đồng. 

10.2 Thanh toán: 

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản, Bên B chịu phí chuyển 

tiền  

- Đồng tiền thanh toán: VND. 

- Thời hạn thanh toán:  

Giá trị thanh toán của hợp đồng căn cứ trên khối lượng công việc 

nghiệm thu và được chia thành các đợt như sau: 

+ Công tác khảo sát phục vụ lập BCKTKT 

+ Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày Báo cáo khảo sát đã 

được Bên A nghiệm thu và Bên B lên khối lượng giá trị thực hiện, 

Bên A thanh toán cho Bên B tới 90% giá trị được nghiệm thu (tạm 

thời chưa thanh toán cho Bên B 5% giá trị phần chất lượng sản 

phẩm và 5% giá trị chờ quyết toán). 

+ Công tác lập BC KTKT và các báo cáo chuyên nghành (nếu 

có):  

Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi có quyết định phê duyệt 

BCKTKT công trình, hai bên lập biên bản nghiệm thu sản phẩm và 

lên khối lượng giá trị thực hiện, Bên A thanh toán cho Bên B tới 

90% giá trị được nghiệm thu (tạm thời chưa thanh toán cho Bên B 

5% giá trị phần chất lượng sản phẩm và 5% giá trị chờ quyết toán). 

Trong trường hợp Bên B có văn bản đề nghị thanh toán sau khi giao 

nộp hồ sơ BCKTKT, Bên A có thể xem xét thanh toán đến 40% 

tổng giá trị hạng mục “Chi ph  lập BCKTKT” sau 30 ngày kể từ 

ngày Bên A nhận được hồ sơ BCKTKT do Bên B lập, được Bên A 



thông qua và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. (Hồ sơ BCKTKT 

phải có đầy đủ Văn bản thoả thuận/phê duyệt về môi trường và 

phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)). 

+ Phần chất lượng sản phẩm (đối với công tác lập BCKTKT): Khi 

giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở không có 

thay đổi lớn về giải pháp kỹ thuật do lỗi của Bên B thực hiện trong 

giai đoạn BCKTKT, Bên A sẽ nghiệm thu và thanh toán phần chất 

lượng sản phẩm cho Bên B, nhưng tổng giá trị thanh toán sẽ không 

vượt quá 95% giá trị hợp đồng. 

Các công tác thỏa thuận: Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày 

các công tác thỏa thuận, báo cáo chuyên ngành được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, Bên A thanh toán cho bên B 95% giá trị hợp đồng 

hạng mục (tạm thời chưa thanh toán cho Bên B 5% giá trị chờ 

quyết toán). 

+ Công tác lập TKBVTC-DT:  

Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi có quyết định phê duyệt 

BCNCKT công trình, hai bên lập biên bản nghiệm thu sản phẩm và 

lên khối lượng giá trị thực hiện, Bên A thanh toán cho Bên B tới 

90% giá trị được nghiệm thu (tạm thời chưa thanh toán cho Bên B 

5% giá trị phần chất lượng sản phẩm và 5% giá trị chờ quyết toán). 

+ Phần chất lượng sản phẩm (đối với công tác lập TKBVTC-DT): 

Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu khi giai đoạn TKBVTC 

không có những thay đổi lớn về giải pháp kỹ thuật so với ban đầu 

mà do lỗi của Nhà thầu gây ra, Chủ đầu tư sẽ thanh toán tiếp 5% 

phần chất lượng sản phẩm cho nhà thầu nhưng tổng giá trị thanh 

toán sẽ không vượt quá 95% giá trị hợp đồng (tạm thời chưa thanh 

toán cho Nhà thầu 5% giá trị chờ quyết toán). 

* Hồ sơ thanh toán giai đoạn: 

+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công việc thực hiện; 

+ Bảng xác định giá trị thanh toán; 

+ Bản thanh toán đợt…; 



+ Giấy đề nghị thanh toán; 

+ Hóa đơn thuế giá trị gia tăng. 

* Hồ sơ quyết toán: 

+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công việc thực hiện; 

+ Bảng chi tiết giá trị quyết toán hợp đồng; 

+ Bản tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng; 

+ Biên bản tổng kết hợp đồng; 

+ Giấy đề nghị thanh toán; 

+ Hóa đơn thuế giá trị gia tăng. 

Hồ sơ thanh quyết toán khối lượng hoàn thành thực hiện theo biểu 

mẫu quy định tại QĐ 16/QĐ-HĐTV ngày 13/01/2025 của EVNNPT. 

* Giá trị còn lại: Bên A sẽ thanh toán cho bên B sau khi được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án. Hồ sơ 

thanh toán gồm: 

+ Đối chiếu công nợ A-B; 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

- * Ngoài các yêu cầu trên, công tác thanh toán phải đảm bảo tuân 

thủ theo đúng quy định của EVNNPT theo từng thời kỳ...  

- Thanh lý hợp đồng: Hợp đồng được thanh lý sau khi các bên hoàn 

thành các nghĩa vụ của hợp đồng.        

E-ĐKC 11 Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: Không áp dụng 

E-ĐKC 12 Thời gian thực hiện hợp đồng: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng 

đã ký. 

E-ĐKC 13.1 Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp đồng của 

chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu 

điều chỉnh hợp đồng 



E-ĐKC 13.2 

(e) 

Các trường hợp khác: Nội dung này sẽ được đàm phán trong giai 

đoạn thương thảo hợp đồng với nhà thầu (nếu có) 

E-ĐKC 14.2 Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 7 ngày kể từ 

ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của Chủ đầu tư. 

E-ĐKC 16.1 Danh sách nhà thầu phụ:__________ [Ghi danh sách nhà thầu phụ 

phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. 

E-ĐKC 16.2 Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 

10% giá hợp đồng  

E-ĐKC 16.4 Yêu cầu khác về nhà thầu phụ : 

Phải có giấy phép hành nghề phù hợp, năng lực kinh nghiệm của 

thầu phụ phải đảm bảo để thực hiện phần công việc mà mình đảm 

nhận. Nhà thầu tư vấn phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư 

về tên các nhà thầu phụ và phạm vi công việc của họ (nếu có). 

Thông báo này không miễn trừ cho nhà thầu tư vấn các nghĩa vụ và 

trách nhiệm thực hiện hợp đồng 

E-ĐKC 17 1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng 

Trường hợp áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thì quy định như sau: 

a) Nhà thầu bị phạt theo mức: 0,5% cho mỗi ngày chậm hoàn thành 

công việc theo hợp đồng (được tính theo giá trị công việc chậm thực 

hiện).  

Tổng số tiền phạt không vượt quá: 12% giá trị phần hợp đồng bị vi 

phạm. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản 

thanh toán đến hạn của Nhà thầu. 

Tiến độ của hợp đồng được xác định từ khi hợp đồng có hiệu lực 

hoặc tiến độ theo thông báo cuộc họp thẩm tra dự án. 

+ Do chất lượng: 

Bên B phải thực hiện dịch vụ đảm bảo đúng các cam kết và đáp ứng 

các yêu cầu về chất lượng công việc như quy định trong hợp đồng 

này. Nếu Bên B không đảm bảo được chất lượng dịch vụ theo các 

cam kết nêu trong hợp đồng này thì bị Bên A phạt 12% giá trị phần 



hợp đồng bị vi phạm. Nếu tổng số lần phải hiệu chỉnh hồ sơ theo 

yêu cầu của đơn vị quản lý dự án, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn 

về xây dựng, người có thẩm quyền vượt quá 2 lần thì cũng xem là 

không đảm bảo chất lượng và bị khấu trừ 0,5% giá trị phần hợp 

đồng bị vi phạm cho mỗi lần hiệu chỉnh. 

Tổng số tiền phạt không vượt quá 34.413.324 VND (tạm tính theo 

Giá gói thầu được duyệt, giá trị này được chính xác lại bằng 12% 

giá Hợp đồng ký kết). 

Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán 

đến hạn của Nhà thầu. 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo quy 

định tại Mục 10 E-ĐKC thì phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất cơ 

bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Thời gian được 

tính kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến ngày Chủ đầu tư 

thanh toán đầy đủ cho nhà thầu. 

2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng 

+ Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; 

+ Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa: Nhà thầu phải bồi thường 

cho Chủ đầu tư và bên thứ 3 (nếu có) toàn bộ (100%) giá trị thiệt 

hại thực tế. 

E-ĐKC 19.1 Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu:____________ 

 - Nhà thầu không bố tr  được nhân sự chủ chốt như nêu trong 

HSDT hoặc nhân sự thay thế không có trình độ kinh nghiệm và 

năng lực tương đương; 

- Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ 

đầu tư về sai sót hoặc chẩm trễ của Tư vấn khi thực hiện các nghĩa 

vụ theo Hợp đồng này, Tư vấn vẫn không có biện pháp sửa chữa 

các sai sót đó; 

- Nếu Tư vấn rơi vào tình trạng giải thể. 

- Nếu sự kiện bất khả kháng, sau 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện 



này mà Tư vấn không thể thực hiện được dịch vụ. 

- Trong trường hợp Chủ đầu tư có bằng chứng về bán thầu, thì hợp 

đồng sẽ được chấm dứt và mọi hậu quả do việc bán thầu gây nên, 

nhà thầu Tư vấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

- Nếu nhà thầu đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái luật thì phải 

chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định. 

E-ĐKC 20 Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư:_________ 

 - Quá 56 ngày kể từ ngày Nhà thầu đệ trình đầy đủ hồ sơ đề nghị 

thanh toán hợp lệ theo quy định của hợp đồng và Nhà thầu đã có 

văn bản nhắc đề nghị thanh toán, nhưng Chủ đầu tư chưa thanh 

toán. 

- Nếu Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái luật thì phải 

chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định. 

E-ĐKC 22.2 Giải quyết tranh chấp:  

- Trong quá trình thực hiện nếu có sự bổ sung thay đổi nhiệm vụ, 

các bên cùng bàn bạc giải quyết và phải được lập thành văn bản, 

phụ lục hợp đồng. Các văn bản, phụ lục kèm theo là một phần 

không thể tách rời hợp đồng này; 

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì cần giải quyết thì 

hai bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản và chủ động hợp tác 

giải quyết; 

- Trường hợp phát sinh tranh chấp các bên có thể giải quyết thông 

qua việc thương lượng trực tiếp với nhau; 

- Nếu sau 30 ngày kể từ khi bắt đầu thương lượng mà các bên 

không đạt được thỏa thuận về giải quyết tranh chấp theo hợp đồng 

hoặc một bên đã đề nghị thương lượng nhưng bên còn lại không 

phản hồi thì một trong hai bên có thể yêu cầu giải quyết tranh chấp 

đó qua tòa án của cấp có thẩm quyền. Ngôn ngữ được sử dụng trong 

tố tụng trọng tài là tiếng Việt; 

- Quyết định của tòa án được coi là phán quyết cuối cùng và có hiệu 

lực bắt buộc thi hành với cả hai bên. Bên thua kiện sẽ phải chịu chi 



phí tòa án. 

E-ĐKC 23.1 Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy 

định:  

- Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4, Số 413 

Đường Song hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 52, Phường Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: ______________________ 

Fax: ____________________________ 

E-mail: __________________________ 

- Địa chỉ liên lạc của Nhà thầu: _______ 

Điện thoại: ______________________ 

Fax: ____________________________ 

E-mail: __________________________ 

 

 


