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TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh giá 

1 Tính hợp lý và khả 
thi của biện pháp tổ 
chức thi công, các 
giải pháp kỹ thuật 
phù hợp với đề xuất 
về tiến độ thi công 

  

1.1 Biện pháp tổ chức thi 
công, bố trí mặt bằng tổ 
chức thi công công trình 

Có đề xuất hợp lý biện pháp tổ chức 
thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi 
công công trình (lán trại, phòng thí 
nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập 
kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển 
báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, 
liên lạc trong quá trình thi công...) phù 
hợp với các điều kiện thi công, tiến độ 
thi công và hiện trạng công trình.  

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

1.2 Giải pháp kỹ thuật thi 
công 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với điều kiện thi công, tiến độ thi 
công và hiện trạng công trình xây 
dựng. Áp dụng đối với các công tác 
chính thuộc phạm vi gói thầu từ sau 
khi ký hợp đồng đến khi nghiệm thu 
hoàn thành công trình bàn giao đưa 
vào sử dụng 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

1.3 Giải pháp huy động 
nhân lực, máy và thiết 
bị thi công, chuẩn bị 
vật liệu xây dựng, vật 
tư thiết bị cho gói thầu 

Có thuyết minh đề xuất đầy đủ, hợp lý 
giải pháp huy động nhân lực, máy và 
thiết bị thi công, chuẩn bị vật liệu xây 
dựng, vật tư thiết bị cho gói thầu 

Nhà thầu kê khai danh sách các vật tư, 
vật liệu chính có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo 
hồ sơ thiết kế và TCVN. Kèm theo hợp 
đồng nguyên tắc hoặc cam kết của đơn 
vị cung cấp xi măng; cát đá các loại; 

Đạt 
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sắt thép các loại; cấp phối đá dăm; 
gạch xây; gạch terrazzo; cây xanh; vật 
tư thiết bị điện chiếu sáng, Bê tông 
nhựa (nếu có) (Hợp đồng nguyên tắc 
hoặc cam kết phải được ký kết hợp 
pháp với đơn vị cung cấp trong thời 
gian phát hành HSMT để phục vụ gói 
thầu này) 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

1.4 Tiến độ thi công Đề xuất tiến độ thi công không vượt 
quá thời gian thực hiện gói thầu có 
tính đến điều kiện thời tiết kèm theo 
biểu tiến độ thi công chi tiết, hợp lý, 
khả thi và phù hợp với khả năng bố trí 
nhân lực thi công và huy động thiết bị 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

 Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. 

Không 
đạt 

2 Cách thức quản lý thi 
công của nhà thầu 

  

2.1 Tổ chức quản lý hiện 
trường 

Có đề xuất và thuyết minh đầy đủ hợp 
lý bố trí sơ đồ tổ chức quản lý hiện 
trường. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

2.2 Biện pháp bảo đảm 
chất lượng nguyên liệu 
đầu vào để phục vụ 
công tác thi công 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ 
thuật thi công 

Có đề xuất phòng thí nghiệm thực 
hiện công tác kiểm tra chất lượng theo 
quy định hiện hành kèm theo tài liệu 
chứng minh khả năng huy động 

Đạt 
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Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

2.3 Biện pháp bảo đảm 
chất lượng các công 
tác thi công chính 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp 
lý, khả thi phù hợp với điều kiện thi 
công, biện pháp tổ chức và giải pháp 
kỹ thuật thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

2.4 Biện pháp an toàn lao 
động 

Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp 
với điều kiện thi công, biện pháp tổ 
chức và giải pháp kỹ thuật thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

2.5 Biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy 

Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp 
với điều kiện thi công, biện pháp tổ 
chức và giải pháp kỹ thuật thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

2.6 Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường 

Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp 
với điều kiện thi công, biện pháp tổ 
chức và giải pháp kỹ thuật thi công 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

2.7 Bảo hành công trình Có đề xuất thời gian bảo hành tối 
thiểu 12 tháng, phù hợp với các quy 
định hiện hành 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
không hợp lý 

Không 
đạt 

2.8 Thông tin về kết quả 
thực hiện hợp đồng 
của nhà thầu 

Có cam kết không vi phạm một trong các 
hành vi sau: 

- Không có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi 

của nhà thầu. 

- Không có từ 02 hợp đồng trở lên bị chủ 
đầu tư chấm dứt hợp đồng hoặc không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu.  

- Không có hợp đồng bị xử phạt vi phạm 

Đạt 
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hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

- Không có công trình thi công không đảm 

bảo chất lượng. 

- Nhà thầu không bị cơ quan có thẩm 
quyền ra quyết định xử phạt vi phạm trong 
hoạt động xây dựng. 

Không có cam kết của nhà thầu hoặc có 
nhưng không đúng nội dung hoặc chủ 
đầu tư/tổ chuyên gia phát hiện ra nhà 
thầu vi phạm một trong các nội dung 
trong cam kết. 

Không 
đạt 

 Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. 

Không 
đạt 

 Kết luận chung Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác 
định là đạt hoặc chấp nhận được 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. 

Không 
đạt 

 

 


