
YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

I. Thời hạn hoàn thành: Trong năm 2026. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

1. Thời hạn thi công gói thầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng đủ 

điều kiện thi công.  

2. Thời gian thi công tính từ ngày khởi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho đến 

ngày hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao công trình.  

3. Khởi công công trình: Nhà thầu phải khởi công chậm nhất trong khoảng 03 ngày 

sau khi Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công. 

4. Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của E-Hồ sơ dự thầu mà nhà 

thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu cần căn cứ vào tiến độ 

yêu cầu của chủ đầu tư, căn cứ vào năng lực của mình và các yếu tố cạnh tranh để quyết 

định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo yêu cầu kỹ thuật đưa vào E-HSDT 

của mình.  

5. Nhà thầu phải nộp theo E-HSDT bảng tiến độ thi công bao gồm cả Biểu đồ nhân 

lực để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà Chủ đầu tư kiến cho gói thầu. 

6. Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng nội dung công việc, đơn vị của tiến 

độ là ngày. Có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành 

ngắn hơn thời gian dự kiến. 

7. Trên cơ sở tiến độ thi công, khối lượng công việc và định mức hao phí lao động 

nhà thầu thuyết minh tính toán và lập tiến độ điều động nhân lực, máy thi công dự kiến 

theo khả năng thi công của nhà thầu và mặt bằng thi công của gói thầu. 

8. Sau khi ký hợp đồng thành công nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư Biểu đồ tiến 

độ thi công, điều động nhân lực, máy móc thi công chính thức để Chủ đầu tư làm cơ sở 

theo dõi giám sát quá trình thực hiện hợp đồng theo tiến độ. 


