
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng
1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

1.1. Yêu cầu đối với
nguyên, vật liệu
chính như (Chiếu
theo chương V):
- Xi măng các loại.
- Sắt thép các loại.
- Bạt xác rắn, Gạch
bê tông, sơn các
loại, tôn lợp .
- Máy đóng mở V0
và phụ kiện.

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây
thì được đánh giá là Đạt
- Kê khai nguồn gốc, chủng loại vật liệu rõ
ràng, cụ thể.
- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung
ứng hoặc đơn vị sản xuất.
- Cam kết bằng văn bản của Nhà thầu về
việc đảm bảo sử dụng đúng nguồn gốc,
chất lượng vật liệu trong trường hợp trúng
thầu

Đạt

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới
đây được đánh giá là Không đạt
- Không kê khai nguồn gốc, chủng loại vật
liệu rõ ràng, cụ thể
- Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn
vị cung ứng hoặc đơn vị sản xuất.
- Không có cam kết bằng văn bản của Nhà
thầu về việc đảm bảo sử dụng đúng nguồn
gốc, chất lượng nguyên, vật liệu trong
trường hợp trúng thầu

Không
đạt

1.2. Yêu cầu đối với
nguyên, vật liệu
chính như (Chiếu
theo chương V):
- Đất cấp phối tự
nhiên, đá hộc, đá
các loại, Cát các
loại.

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây
thì được đánh giá là Đạt
- Kê khai nguồn gốc, chủng loại vật liệu rõ
ràng, cụ thể
- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung
ứng hoặc đơn vị khai thác kèm theo tài liệu
chứng minh nguồn gốc mỏ nguyên, vật
liệu.
- Cam kết bằng văn bản của Nhà thầu về
việc đảm bảo sử dụng đúng nguồn gốc,
chất lượng vật liệu trong trường hợp trúng
thầu

Đạt

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới
đây được đánh giá là Không đạt
- Không kê khai nguồn gốc, chủng loại vật
liệu rõ ràng, cụ thể
- Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn
vị cung ứng hoặc đơn vị khai thác hoặc

Không
đạt



không kèm theo tài liệu chứng minh nguồn
gốc mỏ nguyên, vật liệu.
- Không có cam kết bằng văn bản của Nhà
thầu về việc đảm bảo sử dụng đúng nguồn
gốc, chất lượng nguyên, vật liệu trong
trường hợp trúng thầu

1.3. Vận chuyển
nguyên, vật liệu
(Chiếu theo chương
V)

Nhà thầu có cam kết bằng văn bản tuân thủ
các quy định An toàn giao thông trong quá
trình vận chuyển nguyên, vật liệu

Đạt

Nhà thầu không có cam kết bằng văn bản
tuân thủ các quy định An toàn giao thông
trong quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu

Không
đạt

1.4. Điều kiện tham
gia giao thông của
xe máy chuyên dùng
(Chiếu theo chương
V)

Nhà thầu có cam kết bằng văn bản đảm
bảo quy định tại Điều 35 Luật trật tự, an
toàn Giao thông đường bộ số
36/2024/QH15 ngày 27/6/2024

Đạt

Nhà thầu không có cam kết bằng văn bản
đảm bảo quy định tại Điều 35 Luật trật tự,
an toàn Giao thông đường bộ số
36/2024/QH15 ngày 27/6/2024

Không
đạt

1.5. Giải pháp kỹ
thuật và biện pháp
tổ chức thi công
tổng thể, chi tiết phù
hợp với đề xuất về
tiến độ thi công
(Chiếu theo chương
V)

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây
thì được đánh giá là Đạt
- Công tác thi công phải tuân thủ các quy
trình, quy phạm hiện hành và quy định thi
công - nghiệm thu của Dự án.
- Tuân thủ các quy định có liên quan của
nhà nước và địa phương nơi xây dựng công
trình.
- Phải có sự phối hợp tốt thi công giữa các
hạng mục công trình, tránh gây cản trở lẫn
nhau.
- Trước và trong quá trình thi công phải
thường xuyên kiểm tra các mốc toạ độ, cao
độ khống chế.

Đạt

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới
đây được đánh giá là Không đạt
- Công tác thi công phải tuân thủ các qui
trình, qui phạm hiện hành và qui định thi
công - nghiệm thu của Dự án.
- Tuân thủ các quy định có liên quan của
nhà nước và địa phương nơi xây dựng công
trình.
- Phải có sự phối hợp tốt thi công giữa các
hạng mục công trình, tránh gây cản trở lẫn
nhau.

Không
đạt



- Trước và trong quá trình thi công phải
thường xuyên kiểm tra các mốc toạ độ, cao
độ khống chế.

Kết luận
Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. Đạt
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là
Không đạt.

Không
đạt

2. Tiến độ thi công

2.1. Thời gian thi
công (Chiếu theo
chương V)

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá
90 ngày (đã bao gồm thời gian thi công và
nghiệm thu công trình) có tính đến điều
kiện thời tiết (kể từ ngày chủ đầu tư có
thông báo thực hiện hợp đồng).

Đạt

Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian
thực hiện hợp đồng vượt quá thời gian nêu
trên

Không
đạt

2.2. Biểu đồ tiến độ
thi công (Chiếu theo
chương V)

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây
thì được đánh giá là Đạt
- Có Biểu đồ tiến độ thi công chi tiết theo
các hạng mục chính của công trình phù
hợp với tổng tiến độ của dự án.
- Có Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị
đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công chi
tiết và tổng tiến độ của dự án.

Đạt

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới
đây được đánh giá là Không đạt
- Không có Biểu đồ tiến độ thi công chi tiết
theo các hạng mục chính của công trình
hoặc không phù hợp với tổng tiến độ của
dự án.
- Không có Biểu đồ huy động nhân lực
hoặc thiết bị hoặc không phù hợp với tiến
độ thi công chi tiết hoặc không phù hợp
với tổng tiến độ của dự án.

Không
đạt

Kết luận
Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. Đạt
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là
Không đạt.

Không
đạt

3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, tổ chứ quản
lý hiện trường

3.1. Tổ chức quản lý
dự án. (Chiếu theo
chương V)

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây
thì được đánh giá là Đạt
- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng,
bảo quản mốc định vị và mốc giới công
trình, quản lý công trường xây dựng theo
quy định.

Đạt



- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các
chủ thể có liên quan về hệ thống quản lý
thi công xây dựng của nhà thầu. Hệ thống
quản lý thi công xây dựng phải phù hợp
với E-HSDT, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức
và trách nhiệm của từng cá nhân đối với
công tác quản lý thi công xây dựng, bao
gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc
giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân
phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và
thực hiện công tác quản lý chất lượng, an
toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối
lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý
hồ sơ thi công xây dựng công trình.
- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra,
kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan
trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công
trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ
thuật.
- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng
vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được
sử dụng cho công trình; biện pháp thi công.
- Tiến độ thi công xây dựng công trình.
- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc
xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công
xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công
trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành
hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các
nội dung quy định; các biện pháp đảm bảo
an toàn chi tiết đối với những công việc có
nguy cơ mất an toàn lao động cao đã được
xác định trong kế hoạch tổng hợp về an
toàn
Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới
đây được đánh giá là Không đạt
- Không tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây
dựng, không bảo quản mốc định vị và mốc
giới công trình, không quản lý công trường
xây dựng theo quy định.
- Không lập và thông báo cho chủ đầu tư
và các chủ thể có liên quan về hệ thống
quản lý thi công xây dựng của nhà thầu. Hệ
thống quản lý thi công xây dựng không
phù hợp với E-HSDT, không nêu rõ sơ đồ

Không
đạt



tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân
đối với công tác quản lý thi công xây dựng,
bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc
giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân
phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và
thực hiện công tác quản lý chất lượng, an
toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối
lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý
hồ sơ thi công xây dựng công trình.
- Không có kế hoạch tổ chức thí nghiệm,
kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử,
quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của
công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn
kỹ thuật.
- Không có biện pháp kiểm tra, kiểm soát
chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện,
thiết bị được sử dụng cho công trình; biện
pháp thi công.
- Tiến độ thi công xây dựng công trình
không hợp lý theo biểu đồ.
- Không có kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu
công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn
thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng
mục) công trình xây dựng, nghiệm thu
hoàn thành hạng mục công trình, công
trình xây dựng.
- Không có kế hoạch tổng hợp về an toàn
theo các nội dung quy định; các biện pháp
không đảm bảo an toàn chi tiết đối với
những công việc có nguy cơ mất an toàn
lao động cao đã được xác định trong kế
hoạch tổng hợp về an toàn

3.2. Tổ chức quản lý
hiện trường. (Chiếu
theo chương V)

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây
thì được đánh giá là Đạt
- Thuyết minh, thể hiện rõ hệ thống quản lý
dự án từ Công ty, của từng thành viên liên
danh (nếu có) cho tới Ban chỉ huy công
trường trong việc cung ứng nhân lực, thiết
bị, nguồn lực tài chính cho gói thầu.
Trường hợp các nhà thầu cùng thi công,
phải thể hiện rõ việc tổ chức thực hiện của
từng nhà thầu thông qua từng phân đoạn
hoặc hạng mục công trình theo phân công
(hoặc thuyết minh rõ việc cùng một Ban
điều hành, không có phân chia cụ thể phạm

Đạt



vi công việc).
- Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể
hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ
giữa các chức danh, phân công trách nhiệm
của từng bộ phận và các tổ đội thi công. Sơ
đồ tổ chức của Ban điều hành có nêu đầy
đủ các vị trí nhân sự (chỉ huy trưởng; kỹ sư
phụ trách kỹ thuật thi công; cán bộ phụ
trách ATGT, ATLĐ và VSMT...) mà nhà
thầu dự kiến huy động cho gói thầu đáp
ứng yêu cầu, tính đặc thù của gói thầu, phù
hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà
thầu.
- Trường hợp nhà thầu liên danh, phải có
phân công trách nhiệm, phối hợp giữa các
thành viên trong quản lý, điều hành thi
công, trong giải quyết khi bất kỳ một thành
viên không còn năng lực để tiếp tục thi
công, khi công trình có tồn tại về chất
lượng, tiến độ.
- Bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công
trường phù hợp với tổ chức thi công gói
thầu (bao gồm: nhà điều hành, lán trại, các
cơ sở thí nghiệm, bãi chứa vật liệu, thiết bị,
cấu kiện, đường công vụ vận chuyển nội
bộ, ...) thông qua bản vẽ đính kèm (của nhà
thầu đề xuất hoặc thống nhất bố trí như hồ
sơ thiết kế - nếu có)
Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới
đây được đánh giá là Không đạt
- Không có thuyết minh, thể hiện rõ hệ
thống quản lý dự án từ Công ty, của từng
thành viên liên danh (nếu có) cho tới Ban
chỉ huy công trường trong việc cung ứng
nhân lực, thiết bị, nguồn lực tài chính cho
gói thầu. Trường hợp các nhà thầu cùng thi
công, phải thể hiện rõ việc tổ chức thực
hiện của từng nhà thầu thông qua từng
phân đoạn hoặc hạng mục công trình theo
phân công (hoặc thuyết minh rõ việc cùng
một Ban điều hành, không có phân chia cụ
thể phạm vi công việc).
- Không nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban
điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối
quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân

Không
đạt



công trách nhiệm của từng bộ phận và các
tổ đội thi công. Sơ đồ tổ chức của Ban điều
hành không nêu đầy đủ các vị trí nhân sự
(chỉ huy trưởng; kỹ sư phụ trách kỹ thuật
thi công; cán bộ phụ trách ATGT, ATLĐ
và VSMT...) mà nhà thầu dự kiến huy
động cho gói thầu đáp ứng yêu cầu, tính
đặc thù của gói thầu, phù hợp với biện
pháp tổ chức thi công của nhà thầu.
- Không có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí
công trường phù hợp với tổ chức thi công
gói thầu (bao gồm: nhà điều hành, lán trại,
các cơ sở thí nghiệm, bãi chứa vật liệu,
thiết bị, cấu kiện, đường công vụ vận
chuyển nội bộ, ...) thông qua bản vẽ đính
kèm (của nhà thầu đề xuất hoặc thống nhất
bố trí như hồ sơ thiết kế - nếu có)

Kết luận
Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. Đạt
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là
Không đạt.

Không
đạt

4. Các biện pháp đảm bảo chất lượng; đảm bảo điều kiện vệ sinh môi
trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao
động và phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ

4.1. Biện pháp đảm
bảo chất lượng
(Chiếu theo chương
V)

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây
thì được đánh giá là Đạt
- Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và
chính sách đảm bảo chất lượng công trình
của nhà thầu (bao gồm: sơ đồ tổ chức của
Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và
mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh,
phân công trách nhiệm của từng bộ phận
và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện
pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc
phục sai sót về chất lượng, tiến độ).
- Cách thức và biện pháp kiểm soát chất
lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào
(vật liệu và hỗn hợp vật liệu chính) từ khi
khảo sát, đưa đến công trình và trước khi
thi công, thể hiện tính hợp lý, khả thi để
đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (tập
kết, thí nghiệm, giải pháp xử lý khi phát
hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu ...)
- Cách thức và biện pháp bảo đảm chất
lượng trong quá trình thi công và nghiệm
thu đối với các hạng mục công trình (như

Đạt



các chỉ tiêu kỹ thuật, các thí nghiệm, …)
theo quy định của Nghị định số
06/2021/NĐ-CP, hợp lý, khả thi, phù hợp
với tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật của gói
thầu
Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới
đây được đánh giá là Không đạt
- Không nêu về Hệ thống quản lý chất
lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo
chất lượng công trình của nhà thầu (bao
gồm: sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể
hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ
giữa các chức danh, phân công trách nhiệm
của từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế
hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng,
tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng,
tiến độ).
- Không nêu về cách thức và biện pháp
kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp
vật liệu đầu vào (vật liệu và hỗn hợp vật
liệu chính) từ khi khảo sát, đưa đến công
trình và trước khi thi công, thể hiện tính
hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến
độ công trình (tập kết, thí nghiệm, giải
pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không
phù hợp với yêu cầu ...)
- Không nêu về cách thức và biện pháp bảo
đảm chất lượng trong quá trình thi công và
nghiệm thu đối với các hạng mục công
trình (như các chỉ tiêu kỹ thuật, các thí
nghiệm, …) theo quy định của Nghị định
số 06/2021/NĐ-CP, hợp lý, khả thi, phù
hợp với tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật của
gói thầu

Không
đạt

4.2. Đảm bảo điều
kiện vệ sinh môi
trường (Chiếu theo
chương V)

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây
thì được đánh giá là Đạt
- Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ
sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
- Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi
trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi
và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm
soát đổ thải, vệ sinh

Đạt

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới
đây được đánh giá là Không đạt

Không
đạt



- Không có kế hoạch và biện pháp bảo đảm
vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
- Không có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ
môi trường: bao gồm các nội dung tiếng
ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải,
kiểm soát đổ thải, vệ sinh

4.3. Đảm bảo phòng
cháy, chữa cháy
(Chiếu theo chương
V)

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây
thì được đánh giá là Đạt
- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện
pháp tổ chức thi công.
- Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công
trường xây dựng bao gồm: Các quy định,
quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện
pháp, trang bị phương tiện phòng chống
cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống
phòng chống cháy nổ.

Đạt

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới
đây được đánh giá là Không đạt
- Không có biện pháp phòng cháy, chữa
cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về
biện pháp tổ chức thi công.
- Không có biện pháp phòng chống cháy nổ
tại công trường xây dựng bao gồm: Các
quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải
pháp, biện pháp, trang bị phương tiện
phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản
lý hệ thống phòng chống cháy nổ.

Không
đạt

4.4. Đảm bảo an
toàn lao động
(Chiếu theo chương
V)

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây
thì được đánh giá là Đạt
- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an
toàn thiết bị thi công tại công trường xây
dựng
- Trang bị an toàn
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an
toàn lao động
- Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho
từng công đoạn thi công, an toàn giao
thông ra vào công trường, quản lý an toàn
cho công trình và cư dân xung quanh công
trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công...;
đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề
xuất về biện pháp tổ chức thi công

Đạt

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới Không



đây được đánh giá là Không đạt
- Không có biện pháp đảm bảo an toàn lao
động, an toàn thiết bị thi công tại công
trường xây dựng
- Không trang bị an toàn
- Không tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm
tra an toàn lao động
- Không có Biện pháp bảo đảm an toàn lao
động cho từng công đoạn thi công, an toàn
giao thông ra vào công trường, quản lý an
toàn cho công trình và cư dân xung quanh
công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi
công...; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

đạt

4.5. Phòng chống
thiên tai trong mùa
mưa lũ (Chiếu theo
chương V)

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây
thì được đánh giá là Đạt
- Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm,
nơi không bảo đảm an toàn; tập trung triển
khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người,
đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương trong
tình huống thiên tai khẩn cấp.
- Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối
với tài sản của Nhà nước và nhân dân tại
khu vực xảy ra thiên tai.
- Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công
trình.
- Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực
hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương
tiện đi vào khu vực nguy hiểm.
- Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc
đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy phòng,
chống thiên tai.
- Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết
định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân
lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu
yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai.

Đạt

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới
đây được đánh giá là Không đạt
- Không sơ tán người ra khỏi khu vực nguy
hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; không
tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an
toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị
tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn
cấp.
- Không thực hiện biện pháp bảo đảm an

Không
đạt



toàn đối với tài sản của Nhà nước và nhân
dân tại khu vực xảy ra thiên tai.
- Không kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố
công trình.
- Không giám sát, hướng dẫn và chủ động
thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người,
phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.
- Không bảo đảm giao thông và thông tin
liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy
phòng, chống thiên tai.
- Không huy động khẩn cấp và không tuân
thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp
về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết
bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với
thiên tai.

Kết luận
Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. Đạt
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là
Không đạt.

Không
đạt

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

Mức độ đáp ứng các
yêu cầu về bảo
hành, bảo trì (Chiếu
theo chương V)

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây
thì được đánh giá là Đạt
- Thời hạn bảo hành là ≥ 12 tháng kể từ khi
công trình được nghiệm thu và bàn giao.
- Có nêu trách nhiệm của nhà thầu và sự
phối hợp trong giai đoạn bảo hành, khi
công trình có hư hỏng, khiếm khuyết.
- Có đề xuất giải pháp, thời gian sửa chữa
khắc phục đảm bảo khả thi (công trình có
hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu
gây ra trong quá trình thi công trong giai
đoạn bảo hành).

Đạt

Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới
đây được đánh giá là Không đạt
- Thời hạn bảo hành < 12 tháng kể từ khi
công trình được nghiệm thu và bàn giao.
- Không nêu trách nhiệm của nhà thầu và
sự phối hợp trong giai đoạn bảo hành, khi
công trình có hư hỏng, khiếm khuyết.
- Không đề xuất giải pháp, thời gian sửa
chữa khắc phục đảm bảo khả thi (công
trình có hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của
nhà thầu gây ra trong quá trình thi công
trong giai đoạn bảo hành).

Không
đạt

Kết luận Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. Đạt



Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là
Không đạt.

Không
đạt

6. Uy tín của nhà thầu thông qua Thông tin về kết quả thực hiện hợp
đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều
19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

Uy tín của nhà thầu
thông qua việc thực
hiện các hợp đồng
trong vòng 03 năm
trở lại đây tính đến
thời điểm đóng thầu
(Việc chấm thầu
dựa theo thông tin
nhà thầu Cam kết
kèm theo E-HSDT,
trong quá trình đánh
giá E-HSDT, nếu
Bên mời thầu có tài
liệu chứng minh nhà
thầu vi phạm về Uy
tín thì sẽ xem xét,
làm rõ và tiến hành
đánh giá)

- Nhà thầu cam kết đảm bảo Kết quả thực
hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC,
PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19
và Điều 20 của Nghị định số
214/2025/NĐ-CP
- Có cam kết bằng văn bản về uy tín của
nhà thầu trong vòng 03 năm lại đây tính
đến đến thời điểm đóng thầu
- Nhà thầu không có cam kết đảm bảo Kết
quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp,
EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định
tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số
214/2025/NĐ-CP hoặc
- Không có cam kết bằng văn bản luôn huy
động được nhân sự, thiết bị khi trúng thầu
và ký kết hợp đồng

Kết luận
Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. Đạt
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là
Không đạt.

Không
đạt


