
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, chỉnh trang nâng cấp đường và rãnh thoát nước

trục chính thôn Tây Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Yên Lãng
- Địa điểm xây dựng: Thôn Tây Xá, xã Yên Lãng
- Nguồn vốn: Ngân sách xã
- Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:
- Cải tạo, chỉnh trang nâng cấp 02 tuyến đường và rãnh thoát nước trục chính thôn

Tây Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh (Nay là thôn Tây Xá, xã Yên Lãng, thành phố Hà
Nội), với tổng chiều dài khoảng 1,419km, gồm các hạng mục sau: Mặt đường bê tông nhựa
Asphalt và các hạng mục đồng bộ; Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước và các hạng mục
đảm bảo ổn định, bền vững và đồng bộ và đấu nối đồng bộ hạ tầng hạ tầng khu vực.

- Loại, cấp công trình: Loại công trình giao thông; Công trình Cấp IV.
2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày
3. Đề xuất chào giá
Yêu cầu nhà thầu chào giá với thuế xuất 10% VAT. Tùy theo từng thời điểm thực

hiện về nghiệm thu, chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ quy định để xác định thuế xuất theo đúng
các quy định hiện hành.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công

trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu

cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn
thành.

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành

1 Gói thầu số 5: Thi công xây
dựng công trình

≤ 120 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật



Biện pháp thi công của nhà thầu phải tuân thủ quy định viện dẫn tại hồ sơ thiết kế,
các văn bản pháp quy, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành liên quan và các quy định về
yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT. Biện pháp thi công phải nêu rõ cách thức để thực hiện
các công việc/hoạt động do nhà thầu đề xuất.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu cầu

về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều kiện về quản
lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các chỉ tiêu
kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành, các tiêu chuẩn sử dụng tại
biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Nhà thầu phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn qui chuẩn

hiện hành.
2.1. Yêu cầu chung về tổ chức kỹ thuật thi công
Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong

công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của
Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của
cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về
mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả
các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong
giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải:

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm
bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài
công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật
liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công
công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào
đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự
sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi
công công trình.

+ Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.



+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh
nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của Nhà
thầu theo hợp đồng.

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời
gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà
theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không
thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công
trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, Nhà thầu
phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà
thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu
cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

2.3 Yêu cầu tổ chức quản lý thi công
Việc tổ chức quản lý thi công của nhà thầu được thực hiện tuân thủ Nghị định của

Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản có liên quan.
 Công tác đào: Nhà thầu phải tính toán chi phí công tác đào bao gồm: khối lượng

đào, vận chuyển và đổ thải đúng nơi quy định. Công trường:
Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thi công cho các hạng mục như

trong bản vẽ. Phạm vi công trường cho nhà thầu được chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu chỉ
được phép tiến hành các công tác trong phạm vi chỉ ra đó.

Phạm vi công việc:
- Phạm vi công việc của nhà thầu:
+ Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công tại hiện trường

công trình.
+ Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên liệu, dụng cụ và

các điều kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ
và chất lượng.

+ Tiến hành thi công xây dựng gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình, quy
phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công.

+ Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác tham gia thi công trên công trình để thi công
các phần việc liên quan và chuyển tiếp giữa hai đơn vị nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và
tiến độ chung của công trình.



+ Nhà thầu phải lập Hồ sơ thi công và bảo hành công trình theo quy định hiện hành
của Nhà nước.

- Khối lượng công việc:
Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở tại bảng tiên lượng - và bản vẽ thiết kế thi

công kèm theo.
 Hàng rào:
Nhà thầu phải dựng rào chắn bằng tôn tạm thời ở khu vực mà nhà thầu đảm nhận thi

công theo đúng qui định. Việc tập kết vật liệu, máy móc và các thứ khác phục vụ thi công
công trình chỉ được phép tập kết phía trong hàng rào.

Nhà thầu không được thanh toán riêng mà sẽ bao gồm trong các hạng mục đã thi
công.

 Giao thông công cộng:
Tất cả các hoạt động cần thiết cho việc thực hiện công tác của Dự án và thi công các

công tác tạm thời, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng sẽ phải đảm bảo không làm cản trở
một cách không đúng hoặc không cần thiết tới giao thông công cộng trong khu vực Chủ
đầu tư hoặc bất kỳ bên nào khác quản lý. Nhà thầu sẽ phải đền bù lại cho Chủ đầu tư khi
có khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, thiệt hại, chi phí phát sinh ngoài hoặc có liên quan đến việc
này.

 Đường vào công trình:
Nhà thầu phải chỉ ra được đường vào ra công trình để TVGS xem xét, chấp nhận.

Những người không nhiệm vụ không được phép vào công trình. Cổng ra vào luôn luôn
được kiểm soát chặt chẽ. Chi phí cho đường tạm thi công công trình được các nhà thầu chịu
thanh toán bao gồm trong giá trúng thầu.

 An ninh công trường:
Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về an ninh công trường và sẽ phải trả mọi chi phí

cho công tác này. Nếu thấy cần thiết phải có thêm bảo vệ cho công trình, TVGS sẽ yêu cầu
bằng văn bản và Nhà thầu cũng phải trả lại chi phí đó.

Nhà thầu phải tuân thủ theo mọi yêu cầu về an ninh của bất cứ chủ sở hữu nào trên
đất công trình sẽ được thi công. Chi phí bảo vệ Nhà thầu phải chịu.

 Hợp tác tại công trường:
Tất cả mọi công tác được tiến hành theo phương pháp sao cho thuận tiện đi lại cho

mọi phương tiện, cho các Nhà thầu, nhân viên của Nhà thầu hoặc của Chủ công trình và
bất cứ người nào khác có thể được tuyển dụng vào để thực hiện hoặc vận hành công trình.

 Kế hoạch tiến độ công việc:



Nhà thầu sẽ phải lập chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ. TVGS có thể
yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành hợp đồng. Nhà thầu
bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được thông qua mới nhất.

Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong giờ hành
chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công trình.

Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư báo cáo tuần nêu chi tiết nhân sự, đơn đặt hàng và
quá trình gửi máy móc, nguyên vật liệu và thiết bị.

 Hạn chế tiếng ồn:
Nhà thầu phải cố gắng hoặc bằng công tác tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các máy

móc hoặc thiết bị giảm thanh phù hợp để đảm bảo mức độ tiếng ồn do việc tiến hành công
tác thi công gây ra không vượt mức cho phép. Mức độ tiếng ồn phải phù hợp với tiêu chuẩn
hiện hành.

 Kiểm soát an toàn giao thông:
Tất cả các biện pháp cần thiết cho an toàn giao thông trong khi thi công sẽ được thực

hiện bằng việc lắp dựng, bảo dưỡng các rào chắn, biển báo đường, cờ báo, đèn, vv...v theo
yêu cầu của TVGS và tuân theo luật pháp giao thông. Rào chắn phải chắc và được sơn với
màu dễ nhận. Đèn báo được đặt ở trên rào chắn vào buổi đêm và thắp sáng cho đến khi trời
sáng.

 Đường và khu vực cần được giữ sạch:
Nhà thầu phải chú ý tuyệt đối với các biện pháp phòng ngừa tối đa để đảm bảo tất

cả các đường mà Nhà thầu sử dụng hoặc cho mục đích thi công hoặc cho mục đích vận
chuyển máy móc, nhân công, vật liệu ...không bị bẩn do quá trình thi công đó gây nên hoặc
do việc vận chuyển các vật liệu thừa và trong trường hợp các đường bị bẩn theo ý kiến của
TVGS thì Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp cần thiết và ngay lập tức để dọn với chi
phí của Nhà thầu.

 Đền bù thiệt hại đối với tài sản:
Nhà thầu phải hoàn trả lại tất cả các tài sản của công hay tư bị thiệt hại do công việc

của Nhà thầu gây ra như công việc tạm thời, máy móc thi công, nhân công, vật liệu hoặc
vận chuyển cho đến khi trở lại trạng thái ít nhất là như ban đầu.

Nếu theo ý kiến của TVGS, Nhà thầu đã không tiến hành các công tác hợp lý và
nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc hoàn trả thì TVGS báo cho Nhà
thầu bằng văn bản ý kiến của TVGS, và khi đó Chủ đầu tư được quyền tự tiến hành hoàn
trả hoặc sắp xếp để đơn vị khác tiến hành hoàn trả hoặc thanh toán cho chủ tài sản về những
thiệt hại này.

Việc thanh toán cho nhà thầu sẽ phải trừ đi khoản tiền cho việc hoàn trả trên. Nhà
thầu sẽ không được thanh toán riêng cho công việc hoàn trả, mà phải chịu hoàn toàn các
phí tổn của việc đó.

 An toàn:



Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình TVGS bản biện pháp an
toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người chỉ
huy việc thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho TVGS về các tai nạn xẩy ra trong hoặc ngoài
hiện trường mà nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào
liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện
bằng lời, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xẩy ra.

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo
cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị hiểm nguy
do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.

Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ
y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo
luôn có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt đúng lúc dù công
trình được thi công ở bất cứ nơi nào.

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ
được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu.

 Thiết bị thi công:
Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa dời khỏi công trường tất cả các

loại máy thi công phù hợp. Đặc biệt Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị chỉ ra tại phụ lục
của Hướng dẫn Nhà thầu. Nhà thầu không được sử dụng các loại máy móc thiết bị làm hư
hại mặt đường mà phải dùng các loại máy móc và các thiết bị chạy bằng bánh lốp để thi
công các hạng mục công việc của hợp đồng;

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công khỏi công trường trừ khi có văn
bản phê duyệt của TVGS. TVGS có thể yêu cầu các nhà thầu để lại một số máy thi công lại
trong thời gian bảo hành;

Tất cả các chi phí liên quan đến việc vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển
các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu;

 Nhật ký công trình:
Nhà thầu phải có nhật ký công trình cho từng công việc, hạng mục, có ảnh chụp các

công việc và được xếp sắp đúng thứ tự thực hiện để nộp cho Chủ đầu tư. Trong nhật ký
được ghi đầy đủ nội dung như: ngày tháng bắt đầu thực hiện, ngày tháng hoàn thành, các
ý kiến nhận xét về chất lượng cho từng công đoạn.

 Bản vẽ:
Bản vẽ hoàn công: Nhà thầu phải chuẩn bị các bản vẽ hoàn công đối với các hạng

mục công việc đã được hoàn thành. Những bản vẽ này có thể được chuẩn bị từ những bản
vẽ thi công kết hợp với những thay đổi được phép đã được thực hiện trong quá trình thi
công, trên cơ sở đúng hiện trạng thi công. Hình thức của bản vẽ hoàn công sẽ được TVGS
và Chủ đầu tư phê duyệt.



Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi được thông báo nghiệm thu, nhà thầu sẽ nộp
đồng thời cho cả Chủ đầu tư và TVGS một bộ bản vẽ hoàn công mà bản vẽ này phải được
soát lại kỹ càng và cập nhật mới nhất về công trình lâu dài đã thi công thực tế.

Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà đã được tính trong giá dự
thầu.

 Báo cáo tiến độ:
Chủ đầu tư sẽ qui định thời gian, trước ngày đó hàng tháng, Nhà thầu phải nộp bản

copy báo cáo tiến độ theo mẫu cho Chủ đầu tư và TVGS, chi tiết tiến độ công việc đã được
hoàn thành trong tháng trước. Báo cáo sẽ bao gồm nội dung sau:

- Mô tả chung các công việc đã được thực hiện trong suốt thời gian làm báo cáo và
những vấn đề đáng chú ý đã gặp phải.

- Số phần trăm của hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến độ
tính đến cuối giai đoạn báo cáo, giải trình sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện và biểu đồ.

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với
biểu đồ tiến độ thi công trong tháng với những giải trình phù hợp sự khác biệt giữa tiến độ
thực hiện và biểu đồ tiến độ, biện pháp khắc phục.

- Danh sách nhân công được sử dụng thực hiện công việc đó.
- Bản kiểm kê tổng số các loại vật liệu xây dựng chủ yếu đã dùng trong thời gian

làm báo cáo, số lượng vật liệu đã chuyển đến công trình và số còn lại tính đến thời điểm
báo cáo.

- Bản kiểm kê các thiết bị máy móc, thực trạng của chúng, thời gian để phục hồi lại
hoạt động nếu chúng phải sửa chữa.

- Mô tả chung về thời tiết, lượng mưa và nhiệt độ mỗi ngày.
- Báo cáo về hiệu quả việc thực hiện chương trình an toàn và danh sách các tai nạn

phải đi bệnh viện hay gây tử vong đối với bất cứ ai. Một danh sách các tai nạn mà trong đó
thiết bị bị phá hỏng một phần hoặc phá hỏng toàn bộ và bất cứ vụ cháy nào xẩy ra. Một báo
cáo về hiệu quả của việc bảo vệ công trường và danh sách các vật tư, thiết bị bị mất.

- Một danh sách các yêu cầu của Nhà thầu: số lượng yêu cầu và thời gian yêu cầu
trong thời gian làm báo cáo.

 Lịch công tác tuần:
Vào mỗi ngày thứ 6 hàng tuần, nhà thầu phải nộp 2 bản copy kế hoạch thi công hàng

tuần đối với các công việc đã được hoàn thành trong thời gian cuối tuần. Kế hoạch thi công
được làm theo mẫu được phê duyệt của TVGS và phải kèm theo những lời thuyết minh phù
hợp để đánh giá các hạng mục công việc chủ yếu như đào đất, cốt thép, bê tông.

 Họp tiến độ:



TVGS và Nhà thầu sẽ tổ chức họp một tuần một lần do hai bên thoả thuận về thời
gian. Mục đích của cuộc họp này là để thảo luận về tiến độ đạt được, công việc đề ra cho
tuần tiếp đó và những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động hiện tại. Chủ đầu
tư có thể tham dự các cuộc họp hoặc tổ chức các cuộc họp riêng.

 Kiểm tra thiết bị và nguyên vật liệu:
Nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị do Nhà thầu mua được hoàn trả theo hợp đồng

sẽ phải được kiểm tra, xem xét và thử nghiệm vào bất cứ lúc nào và trong bất cứ tình trạng
nào cả trong và ngoài hiện trường. Chỉ những nguyên vật liệu được xác định dành để thực
hiện dự án và đã được TVGS thông qua mới được đưa đến thực địa và khi không được sự
đồng ý của TVGS, Nhà thầu không được di chuyển từng bộ phận hoặc cả máy móc ở đó.

 Dự trữ vật liệu:
Yêu cầu Nhà thầu phải luôn luôn dự trữ vật liệu và máy móc xây dựng đủ cho các

hoạt động thi công của Nhà thầu. Việc Nhà thầu không dự trữ được vật liệu được coi là rủi
ro của Nhà thầu. TVGS sẽ không xem xét bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào đối với việc
kéo dài thêm thời gian do những khó khăn của việc mua vật liệu hoặc thiết bị ngoài khả
năng của Nhà thầu. Nhà thầu phải nộp báo cáo hàng tháng giải trình rõ số vật liệu còn lại
mua theo tiền của hợp đồng và sẽ được hoàn trả lại theo hợp đồng cùng với số vật liệu sử
dụng cho công tác thi công trong tháng đó.

 Hoàn trả lại những bề mặt bị hư hỏng trong quá trình thi công:
Nhà thầu phải giới hạn công tác trong phạm vi chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu phải

hoàn trả lại bề mặt đường bị hư hỏng, kể cả khu vực bên ngoài phạm vi thi công đã được
chỉ định bị hư hại do các hoạt động của Nhà thầu theo đúng hiện trạng ban đầu với chi phí
của Nhà thầu.

 Biển báo công trường:
Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 01 biển báo cho khu vực công trường

bằng tiếng Việt, nội dung do thoả thuận với TVGS.
Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các biển báo cho đến khi hoàn

thiện mọi công tác.
 Vị trí và việc đặt biển do TVGS hướng dẫn.
Nhà thầu không được thanh toán trực tiếp cho phần này mà sẽ được thanh toán gộp

cùng với các hạng mục khác trong bảng giá dự thầu.
 Phương tiện cấp cứu:
Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm các dịch vụ sơ cứu cho nhân viên và công nhân,

những nhân viên của Chủ đầu tư, nhân viên của TVGS hay bất cứ người nào làm việc dưới
sự điều hành của TVGS. Các dịch vụ cấp cứu phải được cung cấp miễn phí đối với tất cả
các nhân viên. Nhà thầu phải chuẩn bị xe cứu thương để chở những trường hợp bị thương
nặng đến bệnh viện gần nhất trong thành phố.



Tất cả các chi phí liên quan đến việc hoạt động và cung cấp các phương tiện cứu
thương sẽ không được thanh toán riêng mà sẽ góp cùng với các hạng mục khác trong bảng
giá dự thầu.

 Thoát nước và vệ sinh:
Nhà thầu sẽ phải cung cấp, duy trì và dỡ bỏ hệ thống và các thiết bị thoát nước và

vệ sinh cho người lao động của Nhà thầu trên công trường. Nhà thầu đề xuất kế hoạch và
kế hoạch đó phải được TVGS phê duyệt. Các thiết bị cho rác thải và vệ sinh phải được duy
trì sạch sẽ theo yêu cầu của TVGS.

Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà sẽ được thanh toán trong
bảng giá dự thầu.

 Yêu cầu kỹ thuật công trình:
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã

được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các qui phạm thi công hiện hành của Nhà nước.
Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong bản vẽ thì phải trao đổi với

Chủ đầu tư và sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời thầu và các tiêu
chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Vật liệu trước khi đem sử dụng cho công trình phải được kiểm tra và được Chủ đầu
tư chấp nhận.

 Đảm bảo chất lượng
- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng của mọi công tác liên quan tới công trình. Bắt

đầu từ công tác chuẩn bị mặt bằng, trắc địa công trình, độ chính xác của các kích thước xây
dựng, chất lượng vật liệu xây dựng và hoàn thiện công trình, chất lượng gia công sẵn ...Toàn
bộ chất lượng các công việc này được đảm bảo bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng
chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công sẽ được nêu chi tiết dưới đây.

- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm và đảm bảo chất lượng với các vật tư
cần thiết. Mọi nhận xét về chất lượng công trình phải được ghi đầy đủ vào nhật ký theo dõi
công trình.

- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và quy cách kỹ thuật nêu
trong bản thiết kế và Hồ sơ mời thầu cũng như đã đưa ra trong bảng giá dự thầu. Mọi thay
đổi phải phải được sự chấp thuận của cơ quan thiết kế và Bên mời thầu bằng văn bản chính
thức.

- Đối với các phần công việc khuất, phải có biện pháp nghiệm thu kỹ thuật, chất
lượng, khối lượng và phải được giám sát thi công cho phép tiến hành che khuất.

- Các vật liệu sử dụng cho công trình này phải tuân theo các tiêu chuẩn và yêu cầu
kỹ thuật hiện hành của Nhà nước.

 Tiến độ thi công



Cùng với việc đàm phán ký hợp đồng giao thầu xây dựng. Nhà thầu phải trình Bên
mời thầu tiến độ thi công chi tiết cho từng loại công việc. Dựa trên cơ sở đó bên Bên mời
thầu bổ sung thêm các điều kiện của mình. Sau đó hai bên cùng thống nhất và phê duyệt
tiến độ và coi đó là căn cư pháp lý để thực hiện tiến độ thi công công trình.

 Điện nước cho thi công và hạ tầng kỹ thuật khác
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho thi công (đường thi công, chỗ ở cho CBCNV tại

công trường, điện, nước thi công ...) thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về đường phục vụ thi công, giấy phép cho các loại xe,

máy và các vấn đề liên quan khác.
- Nhà thầu phải chịu mọi khoản chi phí để được phép đi qua đặc biệt hoặc tạm thời

đến công trường. Nhà thầu cũng phải tự đài thọ khoản chi để có thêm điều kiện thuận lợi
ở ngoài công trường cần thiết phục vụ công trình.

- Nhà thầu phải tự khai thác nguồn điện, nguồn nước phục vụ cho việc thi công của
mình. Trường hợp Bên mời thầu cung cấp nguồn điện, nguồn nước thì Nhà thầu phải chịu
các chi phí về đấu nối và chi phí sử dụng điện, nước cho thi công.

- Việc triển khai điện nước phục vụ thi công phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mọi tai
nạn có liên quan Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Hàng rào tạm, bao che, bảng hiệu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn lao động, vệ sinh
môi trường và mỹ quan khu vực.

- Chi phí làm những phần việc trên là do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải có thiết kế
tính toán chính xác cho kết cấu, vật liệu của hàng rào và bao che.

- Nhà thầu không được quảng cáo trên hàng rào, bao che và các bảng hiệu khi chưa
được phép của cơ quan có thẩm quyền.

 An toàn lao động, Bảo vệ môi trường
Trong suốt thời kỳ thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa sai sót, Nhà thầu phải:
- Tự chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường, thực

hiện, bảo vệ công trường (chừng nào công trường còn ở dưới sự kiểm soát của Nhà thầu)
và công trình (chừng nào công trình chưa được hoàn thiện hoặc chưa giao cho chủ công
trình) an toàn;

- Cung cấp và bảo quản bằng chi phí của Nhà thầu tất cả các hệ thống đèn bảo vệ,
hàng rào, hệ thống báo động và canh gác ở những nơi ra vào những lúc cần thiết hoặc do
kỹ sư hoặc bất kỳ nhà chức trách có thẩm quyền nào yêu cầu nhằm bảo vệ công trình hoặc
vì lý do an toàn và tiện lợi cho công chúng hoặc những người khác;

- Tiến hành những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công
trường, tránh gây thiệt hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc tài sản của công hoặc những
người khác làm ô nhiễm, làm ồn ào hoặc những nguyên nhân khác do kết quả của phương
thức hoạt động của mình gây ra.



- Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động
trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu
rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực
có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua. Nhà thầu phải thực hiện tất cả các
biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường
làm việc. Những biện pháp phòng ngừa gồm:

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh
thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.

- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng hoặc phá hoại cây cối xung quanh công trường.
- Có biện pháp hạn chế khí thải, khói của thiết bị và các hoạt động khác tại công

truờng.
- Không gây tiếng động khó chịu hoặc quá mức.
Nếu Chủ đầu tư thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa thích hợp

thì Nhà thầu phải tuân thủ biện pháp chỉ đạo của Bên mời thầu
 Công trình hiện có, công trình công cộng và kế cận
- Toàn bộ hoạt động để hoàn thành xây dựng công trình và sửa chữa sai sót phải đảm

bảo không làm hư hỏng các công trình hiện có, công trình công cộng và công trình kế cận.
- Mọi sự cố xảy ra, Nhà thầu đều phải tự xử lý bằng kinh phí của mình và vẫn phải

đảm bảo tiến độ thi công đã thoả thuận.
 Sửa chữa hư hỏng và sai sót
Trong quá trình thi công xây dựng, Bên mời thầu có quyền ra lệnh bằng văn bản yêu

cầu Nhà thầu sửa chữa những hư hỏng sai sót sau:
- Đưa ra khỏi công trường bất kỳ loại vật tư nào không tuân theo các văn bản hợp

đồng và thay thế bằng loại phù hợp.
- Dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ

thuật và chất lượng.
- Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa do Nhà thầu chịu.
 Bảo hành và sửa chữa khuyết tật
- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà

nước.
- Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải sửa chữa những khuyết tật của công trình

do lỗi của mình trong suốt thời gian bảo hành công trình.
- Nếu Nhà thầu không thực hiện những công việc được nêu trên chậm nhất sau 15

ngày kể từ khi Bên mời thầu thông báo bằng văn bản thì Bên mời thầu có quyền thuê Nhà
thầu khác thực hiện, mọi chi phí cho công việc đó sẽ do Nhà thầu chịu.

 Giải tỏa công trường sau khi hoàn thành



Sau khi bàn giao công trình, nhà thầu phải thanh lý hoặc di chuyển hết tài sản của
mình ra khỏi khu vực xây dựng công trình và trả lại đất mượn hoặc thuê tạm để phục vụ thi
công theo quy định của hợp đồng, chịu trách nhiệm theo dõi, sửa chữa các hư hỏng của
công trình cho đến khi hết thời hạn bảo hành công trình.

2.4. Đảm bảo an toàn giao thông trong thi công
Lắp đèn cảnh báo khu vực đang triển khai thi công trên hành rào phân cách để cảnh

báo cho các phương tiện.
Bố trí nhân lực điều tiết giao thông hai đầu khu vực triển khai thi công tường chắn.
Nhà thầu lập biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đáp ứng quy định của pháp luật

phù hợp với hiện trạng công trình và yêu cầu của dự án.
3. Yêu cầu về chủng loại vật tư, chất lượng vật tư, thiết bị
Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng
nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Vật tư phải được phân tích rõ các tiêu
chuẩn đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và tiêu chuẩn/quy chuẩn hiện hành phù hợp với công
trình. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được
kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết
kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo
quy phạm quy định.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn

hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt
bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng.

5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành thử

nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ
Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, nổ trong

suốt quá trình thi công xây dựng công trình (Từ khi khởi công đến khi hoàn thành bàn giao
công trình đưa vào sử dụng).

7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường
Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường thi công,

đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, giao thông đô thị, không làm ảnh hưởng tới hoạt
động và sinh hoạt bình thường của các công trình lân cận.

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các hạng
mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành nghiệm thu
bàn giao công trình.



8. Các yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần việc đã

thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và phương
tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi hoạt động sản
xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công . Nhà thầu phải trình TVGS bản biện pháp
an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người
chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho TVGS về các tai nạn xảy ra trong hoặc ngoài
hiện trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào có
liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện
bằng lời nói, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra.

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo
cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị nguy hiểm
do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ
cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm
bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên nghành để có mặt đúng lúc dù
công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ được
thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công hợp lý,

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong E-HSDT.
Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và

tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi

công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và sự phù hợp
sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá.

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công ra khỏi công trường trừ khi có
văn bản phê duyệt của Tư vấn giám sát. Tư vấn giám sát có thể yêu cầu nhà thầu để lại một
số máy móc trong thời gian bảo hành.

Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển các
máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên cứu

đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình lân cận và các



yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Không đòi
hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do điều kiện tự nhiên hiện
trạng của công trường.

Biện pháp thi công các hạng mục của nhà thầu phải có đầy đủ các công việc theo
bảng tiên lượng mời thầu nêu tại chương IV của E-HSMT đáp ứng thiết kế bản vẽ thi công
và tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành bao gồm:

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau:
+ Tiến độ thi công.
+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu ý các biện

pháp để tổ chức thi công gói thầu.
+ Tính toán thiết kế các công trình tạm.
+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công.
+ Các nhu cầu cần thiết khác.
b) Tiếp nhận mặt bằng công trình:
+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc thi công

công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi khởi công công
trình.

+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng công
trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui
định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.

+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin
phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ gìn
an ninh trật tự trong khu vực thi công.

c) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ công trình phải được
quy định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã được Kỹ sư cho phép,
Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít nhất 01 tuần trước khi kế hoạch khởi công được
xem xét. Kỹ sư giám sát phải luôn luôn yêu cầu Nhà thầu nộp các biện pháp thi công chi
tiết trong suốt quá trình thi công để có ý kiến cần thiết cho việc bảo đảm an toàn trong thi
công.

d) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi công bao
gồm các công trình tạm, việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà thầu dự định sẽ sử dụng, tính
toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng có thể gây ra trong quá trình thi công cho kỹ sư để
có thể quyết định biện pháp thi công chính thức, đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng, không
gây ảnh hưởng đến thi công chính thức.

đ) Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo ảnh chụp
cho Kỹ sư giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công và nếu có sự



chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu rõ lý do chậm trễ và các biện pháp
khắc phục của Nhà thầu.

e) Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được kỹ sư giám sát chấp
nhận mà không có sự thoả thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi
và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.

f) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải tuân
theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo an toàn và
không được kéo dài thời gian.

g) Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu lập của kỹ sư giám sát
không hề miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về thời
gian thi công, sự an toàn cho người và các tài sản có liên quan.

h) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí bảo
vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án,
kích thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý.

i) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: Nhà bảo
vệ; Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn hàng ngày
đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; kho chứa vật tư, thiết bị; Trạm trộn bê tông, bể nước thi công;
Bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng; Khu
lán trại nhà ở công nhân; Hệ thống điện nước phục vụ thi công.

j) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các cơ
quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp
được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên
tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống
đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn
an toàn về điện hiện hành.

k) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ quan
chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn
phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công.

l) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước tạm
bằng mương và ống thích hợp.

m) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình thi công
(nếu cần thiết). Sử dụng vận chuyển vật liệu khu vực thi công.

n) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, máy điện
thoại tạm thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24
giờ.

o) Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình cứu hỏa tại
các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng
cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành.



p) Nhà thầu phải phối hợp với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, các
công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và nghiệm
thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên quan đến các công trình
ngầm, nổi đó.

q) Sửa chữa hư hỏng và sai sót
Trong quá trình Xây dựng, Bên mời thầu có quyền ra lệnh bằng văn bản yêu cầu

Nhà thầu sửa chữa những hư hỏng sai sót sau :
- Đưa ra khỏi công trường bất kỳ loại vật tư nào không tuân theo các văn bản hợp

đồng và thay thế bằng loại phù hợp.
- Dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ

thuật và chất lượng.
- Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa do Nhà thầu chịu.
r) Bảo hành và sửa chữa khuyết tật
- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà

nước.
- Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải sửa chữa những khuyết tật của công trình

do lỗi của mình trong suốt thời gian bảo hành công trình.
- Nếu Nhà thầu không thực hiện những công việc được nêu trên chậm nhất sau 15

ngày kể từ khi Bên mời thầu thông báo bằng văn bản thì Bên mời thầu có quyền thuê Nhà
thầu khác thực hiện, mọi chi phí cho công việc đó sẽ do Nhà thầu chịu.

s) Giải tỏa công trường sau khi hoàn thành
Sau khi bàn giao công trình, nhà thầu phải thanh lý hoặc di chuyển hết tài sản của

mình ra khỏi khu vực xây dựng công trình và trả lại đất mượn hoặc thuê tạm để phục vụ thi
công theo quy định của hợp đồng, chịu trách nhiệm theo dõi, sửa chữa các hư hỏng của
công trình cho đến khi hết thời hạn bảo hành công trình.

11. Hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
11.1. Quản lý chất lượng nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng

từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu tốt nhất của chủ đầu
tư. Toàn bộ công việc của nhà thầu phải thực hiện trong điều kiện được kiểm soát, các hoạt
động đều phải được nhà thầu kiểm tra, đo lường thích hợp.

11.2. Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu,
thanh quyết toán. Nhà thầu phải có biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu đảm bảo rằng, các tài
liệu do nhà thầu sử dụng bao gồm tài liệu do nhà thầu xây dựng, tài liệu không phải của nhà
thầu nhưng được sử dụng để thực hiện công việc (văn bản pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn…)
được kiểm soát một cách phù hợp. Nhà thầu phải có biện pháp quản lý hồ sơ công việc chặt
chẽ trong việc nhận biết hồ sơ, bảo quản và sử dụng, hồ sơ phải rõ rang, dễ nhận biết và dễ
sử dụng.



11.3. Quản lý an toàn trên công trường tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn
lao động; biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; biện pháp, quy
trình phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường; biện pháp, quy trình đảm bảo an
toàn giao thông ra vào công trường; biện pháp bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân
lực, thiết bị; biện pháp bảo vệ các hạng mục công trình trong dự án).

11.4. Quản lý môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện pháp giảm thiểu tiếng ồn;
biện pháp giảm thiểu bụi, khói; biện pháp kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân
trên công trường).

11.5 Công tác đổ phế thải
Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải: phải đảm bảo quy định về môi

trường của pháp luật hiện hành.
Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo môi trường, không làm phát tán bụi bẩn, ô

nhiễm môi trường; không sử dụng hè phố, lòng đường, nơi công cộng làm nơi lưu giữ chất
thải rắn xây dựng; phải ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường để thu gom, vận chuyển
phế thải xây dựng về đúng nơi quy định của Thành phố; trong trường hợp tự vận chuyển
về bãi chôn lấp chất thải xây dựng của Thành phố thì các phương tiện vận chuyển phải tuân
thủ điều kiện quy định, không để rơi vãi chất thải trên đường và phải nộp phí xử lý chất thải
xây dựng tại bãi chôn lấp theo quy định.

Xe vận chuyển chất thải rắn xây dựng dạng cát, đá, gạch, ngói vỡ, trạt vữa, xà bần
và chất thải rắn từ vật liệu xây dựng (kính vỡ, gỗ, chất dẻo, sắt thép, bao bì và các loại
khác…), thùng xe phải kín khít và che chắn theo quy định. Các xe vận chuyển khi vào bãi
đổ phế thải phải tuân thủ quy định của đơn vị quản lý bãi chôn lấp chất thải xây dựng. Các
phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu rời, phế thải xây dựng, khi ra khỏi công trường xây
dựng phải được rửa sạch, không gây bẩn trên đường phố.

11.6 Kiểm tra chất lượng của nhà thầu: Nhà thầu phải có kế hoạch kiểm tra chất
lượng của nhà thầu sẽ được nhà thầu chuẩn bị, kế hoạch phải được hoàn chỉnh để thực hiện
công tác kiểm tra các biện pháp cần thiết do nhà thầu thực hiện để kiểm soát công việc, bảo
đảm rằng dịch vụ và công việc được cung cấp tuân theo tiêu chuẩn và yêu cầu của gói thầu.

Kế hoạch kiểm tra chất lượng của nhà thầu phải bao gồm nhưng không giới hạn các
công việc sau:

+ Cơ cấu tổ chức kiểm soát chất lượng
+ Đường dây liên lạc và thủ tục liên lạc
+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng của nhà thầu phụ
+ Danh sách thí nghiệm
+ Thí nghiệm trong và ngoài hiện trường
+ Kế hoạch kiểm tra chất lượng
+ Kiểm tra việc kiểm soát chất lượng



+ Các mẫu biểu kiểm tra, báo cáo …
+ Theo dõi các hỏng hóc,
+ Giám sát và kiểm toán
+ Hồ sơ, tài liệu có liên quan.
11.7. Biện pháp thi công chung của gói thầu: Nhà thầu phải đề xuất biện pháp thi

công phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành phù hợp hiện trạng công trình xây dựng,
phòng chống lụt bão.

IV. Các bản vẽ
E-HSMT này bao gồm toàn bộ các bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế kỹ

thuật đã được thẩm định phê duyệt, kèm theo E-HSMT.
(Ghi chú: Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD

cùng E-HSMT trên Hệ thống)


