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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

- Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật sử dụng phương pháp chấm điểm (thang điểm 100). 

- HSDT được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được chuyển sang đánh giá về mặt tài chính khi: Có tổng số điểm đánh giá ≥ 

70% tổng số điểm tối đa và điểm của từng tiêu chuẩn tổng quát (Tiêu chuẩn đánh giá I, II, III, IV, V, VI, VIII) phải ≥ 70% số điểm tối đa của 

tiêu chuẩn đó (Đối với tiêu chuẩn chi tiết cơ bản tại mục 1, 2 và 3 của mục tiêu chuẩn tổng quát (Tiêu chuẩn đánh giá I) phải ≥ 70% số điểm 

tối đa của tiêu chuẩn đó). 

 

TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

 Tổng số điểm  100 70   

I 

Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện 

pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi 

công 

36 25,2 

 

 

1 
Hiểu biết về gói thầu, tổng mặt bằng công trường và 

biện pháp thi công tổng thể gói thầu 
7 5,6   

1.1 

Hiểu biết về dự án và gói thầu, bao gồm: 

- Thông tin cơ bản, quy mô, đặc điểm của gói thầu; 

- Hiện trạng công trình: Phân tích, đánh giá vị trí công 

trình, mặt bằng công trình; giao thông, các điều kiện tự 

nhiên khu vực của dự án; 

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình thi công xây 

dựng. 

2  

- Không hiểu biết về gói thầu 0 

- Có hiểu biết nhưng sơ sài, thiếu 0,8 

- Hiểu biết đầy đủ, tương đối chi tiết 1,4 

- Hiểu biết đầy đủ, chi tiết 2 

1.2 */ Có thuyết minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường 3  - Không trình bày hoặc trình bày 0 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

gồm: 

- Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, 

phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí 

cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, cấp điện, thoát 

nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. 

- Vị trí đặt Ban chỉ huy công trường: Nhà thầu phải có 

thuyết minh vị trí Ban chỉ huy công trường rõ ràng, cụ thể, 

hợp lý và khả thi. 

- Trường hợp nhà thầu liên danh, phải có phân công trách 

nhiệm, phối hợp giữa các thành viên trong quản lý, điều 

hành thi công, trong giải quyết khi bất kỳ một thành viên 

không còn năng lực để tiếp tục thi công, khi công trình có 

tồn tại về chất lượng, tiến độ. 

không đúng 

- Có trình bày các nội dung nhưng sơ 

sài, thiếu 
1,2 

- Có trình bày đủ các nội dung, tương 

đối chi tiết 
2,1 

- Trình bầy đầy đủ và chi tiết 3 

1.3 

Giải pháp thi công tổng thể cho công trình. 

- Nhà thầu trình bày tuần tự thi công các hạng mục chính 

và các công việc chính thuộc hạng mục của gói thầu theo 

trình tự trước sau, làm cơ sở lập các biện pháp thi công chi 

tiết các công việc của từng hạng mục chính và lập tiến độ 

thi công công trình. 

2  

- Không trình bày hoặc trình bày 

không đúng 
0 

- Có trình bày các nội dung nhưng sơ 

sài, thiếu 
0,8 

- Có trình bày đủ các nội dung, tương 

đối chi tiết 
1,4 

- Trình bầy đầy đủ và chi tiết 2 

2 
Biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình 

(gồm thuyết minh và bản vẽ) 
22 15,4   
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

2.1 

- Cổng, tường rào, sân 

- Cải tạo nhà lớp học bộ môn 2 

- Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 4 

6  

- Không nêu hoặc nêu không đúng  0 

- Có nêu nhưng sơ sài, thiếu 2,4 

- Có nêu đầy đủ, tương đối chi tiết 4,2 

- Có nêu đầy đủ chi tiết 6 

2.2 

- Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 8 

- Cải tạo nhà hiệu bộ 2 tầng 

- Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 6 

10  

- Không nêu hoặc nêu không đúng  0 

- Có nêu nhưng sơ sài, thiếu 4 

- Có nêu đầy đủ, tương đối chi tiết 7 

- Có nêu đầy đủ chi tiết 10 

2.3 - Mái che 1, 2, 3 6  

- Không nêu hoặc nêu không đúng  0 

- Có nêu nhưng sơ sài, thiếu 2,4 

- Có nêu đầy đủ, tương đối chi tiết 4,2 

- Có nêu đầy đủ chi tiết 6 

3 
Khả năng cung cấp vật tư, vật liệu để thi công công 

trình 
7 4,9   

3.1 

- Kê khai rõ về nguồn gốc các loại vật tư, vật liệu, tiêu 

chuẩn kỹ thuật áp dụng của từng loại vật liệu chính gồm: 

Xi măng các loại, thép các loại, đá các loại, cát các loại, vật 

5  

- Không nêu hoặc nêu không đúng 0 

- Có nêu nhưng sơ sài, thiếu 2,0 

- Có nêu đầy đủ, tương đối chi tiết 3,5 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

tư thiết bị điện, vật tư thiết bị ngành nước, thiết bị vệ sinh, 

sơn các loại, cửa các loại, gạch ốp lát các loại, gạch không 

nung, tấm Aluminum, tấm nhôm clip-in ... phù hợp với yêu 

cầu thiết kế. 

- Có biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu tại công trình đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công. 

- Có phương án tập kết vật tư tại công trường phục vụ các 

tình huống cấp bách. 

- Có nêu đầy đủ, chi tiết các nội 

dung và đáp ứng yêu cầu 
5 

3.3 

Có hợp đồng nguyên tắc của đơn vị cung cấp kèm theo giấy 

phép đăng ký kinh doanh về vật tư, vật liệu các vật liệu 

chính ở trên theo đúng đề xuất và tiêu chuẩn kỹ thuật quy 

định cụ thể cho gói thầu này. 

2  

- Không đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu 
0 

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 3 

II Tiến độ thi công 10 7   

1 

Thời gian hoàn thành công trình không quá 180 ngày, có 

tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công (Tiến độ thi 

công phải chi tiết các công việc, hạng mục công việc chủ 

yếu). Tính hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục 

liên quan, phù hợp với phương án kỹ thuật, công nghệ và 

năng lực thiết bị thi công. Biểu đồ thể hiện trình tự thi công 

các hạng mục công việc hợp lý đồng thời chi tiết trình tự 

thi công các công tác chính có trong hạng mục. 

4  

- Thời gian hoàn thành công trình lớn 

hơn 180 ngày 
0 

- Thời gian hoàn thành công trình 

180 ngày, nhưng chưa hợp lý và phù 

hợp  

1,6 

- Thời gian hoàn thành công trình ≤ 

180 ngày, tương đối hợp lý và phù 

hợp giữa các hạng mục liên quan, 

với phương án kỹ thuật, công nghệ 

2,8 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

và năng lực thiết bị thi công 

- Thời gian hoàn thành công trình ≤ 

180 ngày, hợp lý và phù hợp giữa các 

hạng mục liên quan, với phương án 

kỹ thuật, công nghệ và năng lực thiết 

bị thi công 

4 

2 

- Lập biểu đồ huy động công nhân, thiết bị phù hợp với tiến 

độ thi công và biện pháp thi công. 

- Có cam kết huy động đủ số lượng công nhân phù hợp với 

tiến độ và biện pháp thi công đã đề xuất trong quá trình 

triển khai thi công. 

4  

- Không có biểu đồ huy động nhân 

lực, thiết bị và cam kết theo yêu cầu 
0 

- Có biểu đồ huy động nhân lực và 

thiết bị nhưng chưa phù hợp với tiến 

độ thi công, có cam kết theo yêu cầu 

1,6 

- Có biểu đồ huy động nhân lực và 

thiết bị tương đối phù hợp với tiến độ 

thi công, có cam kết theo yêu cầu 

2,8 

- Có biểu đồ huy động nhân lực và 

thiết bị phù hợp với tiến độ thi công, 

có cam kết theo yêu cầu 

4 

3 

Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: Đề xuất biện pháp 

tăng cường thiết bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị chậm 

trễ, đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ 

2  

- Không đề xuất 0 

- Có đề xuất nhưng sơ sài, không hợp 

lý 
0,8 

- Có đề xuất tương đối đầy đủ, hợp 1,4 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

lý 

- Có đề xuất đầy đủ, hợp lý 2 

III Cách thức quản lý dự án và quản lý hiện trường 6 4,2   

1 

- Tổ chức quản lý dự án: Nhà thầu trình bày sơ đồ (mô 

hình) tổ chức quản lý dự án trong đó nêu rõ chức năng, 

nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với 

dự án; 

- Có quy trình quản lý dự án bao gồm: Quản lý tiến độ, chất 

lượng, chi phí, an toàn, môi trường, rủi ro. 

3  

- Không trình bày hoặc trình bày 

không đúng 
0 

- Có trình bày các nội dung nhưng sơ 

sài, thiếu 
1,2 

- Có trình bày đủ các nội dung, tương 

đối chi tiết 
2,1 

- Trình bầy đầy đủ và chi tiết 3 

2 

- Tổ chức quản lý hiện trường gồm: Nhà thầu trình bày sơ 

đồ (mô hình) tổ chức quản lý hiện trường và cách thức giải 

pháp quản lý chất lượng ngoài hiện trường trong đó nêu rõ 

chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ phận, cá 

nhân; 

- Có quy trình kiểm soát nhân lực, máy móc, vật tư và an 

toàn lao động. 

3  

- Không trình bày hoặc trình bày 

không đúng 
0 

- Có trình bày các nội dung nhưng sơ 

sài, thiếu 
1,2 

- Có trình bày đủ các nội dung, tương 

đối chi tiết 
2,1 

- Trình bày đầy đủ và chi tiết 3 

IV Các biện pháp bảo đảm chất lượng 20 14   

1 - Nhà thầu trình bày mô hình sơ đồ kiểm soát chất lượng   - Không nêu hoặc nêu không đúng 0 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng cá nhân có trong sơ 

đồ; 

- Lập trình tự quản lý thi công xây dựng công trình. 

5 - Có nêu các nội dung nhưng sơ sài, 

thiếu 
2 

- Có nêu đầy đủ, tương đối chi tiết 3,5 

- Nêu đầy đủ, chi tiết các nội dung 5 

2 

- Biện pháp kiểm soát, đảm bảo chất lượng: Vật tư, vật liệu, 

thiết bị, công nghệ 

- Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi 

công, khi mưa bão 

5  

- Không nêu hoặc nêu không đúng 0 

- Có nêu các nội dung nhưng sơ sài, 

thiếu 
2 

- Có nêu đầy đủ, tương đối chi tiết 3,5 

- Nêu đầy đủ, chi tiết các nội dung 5 

3 

- Lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm, phương pháp thí nghiệm 

các loại vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng để thi công 

công trình; 

- Lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm, phương pháp thí nghiệm 

các loại sản phẩm, cấu kiện được thi công trong quá trình 

thi công xây dựng công trình; 

- Lập kế hoạch kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử 

đối với các loại thiết bị lắp đặt cho công trình; 

5  

- Không nêu hoặc nêu không đúng 0 

- Có nêu các nội dung nhưng sơ sài, 

thiếu 
2 

- Có nêu đầy đủ, tương đối chi tiết 3,5 

- Nêu đầy đủ, chi tiết các nội dung 5 

4 

Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu; công tác tổ chức 

nghiệm thu và bàn giao công trình; lập và ghi nhật ký thi 

công xây dựng công trình theo quy định; lập bản vẽ hoàn 

5  

- Không nêu hoặc nêu không đúng  0 

- Có nêu các nội dung nhưng sơ sài, 

thiếu 
2 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

công 

(có biểu mẫu kèm theo) 

- Có nêu đầy đủ, tương đối chi tiết 3,5 

- Có nêu đầy đủ chi tiết 5 

V 
Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác 

như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động 
12 8,4   

1 

Vệ sinh môi trường: Có các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế 

hoặc triệt để tác động xấu đến môi trường xung quanh và 

đảm bảo các yếu tố khác trong quá trình thi công. 

a. Tiếng ồn, bụi và khói, kiểm soát nước thải, rác thải, vệ 

sinh; 

b. Đảm bảo trật tự, trị an trong quá trình xây dựng; 

c. Hoàn trả mặt bằng, các công trình hạ tầng kỹ thuật sau 

khi thi công xong. 

d. Nhà thầu có phương án chi tiết về bãi tập kết đổ thải đảm 

bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. 

e. Biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình thi công. 

4  

- Không nêu hoặc nêu không đúng 0 

- Có nêu các nội dung nhưng sơ sài, 

thiếu 
1,6 

- Có nêu đầy đủ các nội dung và 

tương đối chi tiết 
2,8 

- Có nêu đầy đủ các nội dung và chi 

tiết 
4 

2 
Phòng chống cháy nổ: Có giải pháp cụ thể trong quá trình 

thi công 
2  

- Không nêu hoặc nêu không đúng  0 

- Có nêu nhưng sơ sài, thiếu 0,8 

- Có nêu đầy đủ, tương đối chi tiết 1,4 

- Có nêu đầy đủ chi tiết 2 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

3 

An toàn lao động: 

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho máy móc, thiết 

bị, các công tác thi công; 

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn 

thi công; 

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; 

Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung 

quanh; 

- Lập kế hoạch tổng hợp về an toàn theo yêu cầu tại 

Chương V. 

6  

- Không nêu hoặc nêu không đúng 

theo yêu cầu 
0 

- Có nêu các nội dung nhưng sơ sài, 

thiếu 
2,4 

- Có nêu đầy đủ, tương đối chi tiết 4,2 

- Có nêu đầy đủ chi tiết 6 

VI Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 4 2,1   

1 

- Có giải pháp bảo hành công trình hợp lý, cụ thể sau khi 

đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng và quy định; 

- Có kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì đối với 

phần thiết bị có trong gói thầu; 

- Có cam kết bảo hành công trình ≥ 12 tháng kể từ ngày 

được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. 

4  

- Không có giải pháp và không có 

cam kết  
0 

- Có giải pháp nhưng chưa cụ thể, sơ 

sài và có cam kết bảo hành 
1,6 

- Có giải pháp tương đối đầy đủ, chi 

tiết và có cam kết bảo hành đáp ứng 

yêu cầu 

2,8 

- Có giải pháp hợp lý, cụ thể và có 

cam kết bảo hành đáp ứng yêu cầu 
4 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

VII 
Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu (Có 

cam kết của nhà thầu) 
2    

1 

Nhà thầu có cam kết từ ngày 01/01/2022 đến nay không bị 

kết luận vi phạm Uy tín thông qua việc tham dự thầu, kết 

quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu thực hiện theo quy 

định tại khoản 1, khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP của Chính Phủ. 

(Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh 

phải đáp ứng yêu cầu này) 

2  

Nhà thầu có cam kết không bị đánh 

giá về uy tín trong việc tham dự 

thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 

20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

2 

- Đối với nhà thầu có tên trong danh 

sách nhà thầu có các hành vi quy 

định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị 

định số 214/2025/NĐ-CP và được 

đăng tải trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia phải thực hiện biện 

pháp bảo đảm dự thầu với giá trị 

gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên 

trong thời hạn 02 năm kể từ lần 

cuối cùng thực hiện các hành vi 

này.  

- Trường hợp nhà thầu liên danh, 

thành viên liên danh có các hành vi 

quy định tại khoản 1 Điều 20 của 

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP như 

nêu trên phải thực hiện biện pháp 

bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 

1 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

lần giá trị bảo đảm dự thầu tương 

ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành 

viên đó đảm nhận trong liên danh 

trong thời hạn 02 năm kể từ lần 

cuối cùng thực hiện hành vi này. 

Nhà thầu không có đầy đủ cam kết 

hoặc cam kết không đúng sự thật 

hoặc nhà thầu có tên trong danh 

sách nhà thầu có các hành vi quy 

định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị 

định số 214/2025/NĐ -CP và được 

đăng tải trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia nhưng không thực 

hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với 

giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu 

trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần 

cuối cùng thực hiện các hành vi 

này. Trường hợp nhà thầu liên 

danh, thành viên liên danh có các 

hành vi phạm quy định tại khoản 1 

Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP như nêu trên 

nhưng không thực hiện biện pháp 

bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 

0 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

lần giá trị bảo đảm dự thầu tương 

ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành 

viên đó đảm nhận trong liên danh 

trong thời hạn 02 năm kể từ lần 

cuối cùng thực hiện hành vi này. 

VIII Đối với phần thiết bị có trong gói thầu 10 7   

1 
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu 

chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ 
6    

 

Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản 

xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ đáp ứng các yêu cầu 

kỹ thuật chi tiết theo yêu cầu của E-HSMT 

6  

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, 

chính xác, rõ ràng các nội dung về 

đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng 

hóa tại Mẫu số 10B trên webfrom 

làm cơ sở đánh giá E-HSDT (Đối 

với mỗi loại hàng hóa, nhà thầu chỉ 

được đề xuất duy nhất một Ký mã 

hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ); 

- Nhà thầu phải cung cấp các tài 

liệu để chứng minh hàng hóa mà 

nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu 

cầu về kỹ thuật quy định tại 

Chương V. Tài liệu chứng minh sự 

phù hợp của hàng hóa và dịch vụ 

liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, 

6 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết 

theo từng khoản mục về đặc tính kỹ 

thuật, tính năng sử dụng cơ bản của 

hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua 

đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản 

của hàng hóa, dịch vụ so với các 

yêu cầu của E-HSMT và đáp ứng 

các yêu cầu tại Chương V. 

- Không đáp ứng một trong các nội 

dung trên. Hoặc 

- Có tối thiểu 01 hàng hóa không 

đáp ứng 100% các yêu cầu kỹ thuật 

chi tiết của hàng hóa đó theo yêu 

cầu tại chương V của E-HSMT. 

0 

2 Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị 4    

 

- Thời gian bảo hành cho các hàng hóa của gói thầu ≥ 12 

tháng (hoặc theo thời gian bảo hành yêu cầu tại Chương V 

hoặc theo thời gian bảo hàng của nhà sản xuất tùy điều kiện 

nào đến sau) được tính kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành 

toàn bộ gói thầu đưa vào sử dụng; 

- Cam kết nếu hàng hóa bị hỏng, không sử dụng được mà 

không do lỗi của đơn vị sử dụng thì nhà thầu sẽ đổi hàng 

hóa mới tương đương trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận 

4  

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 4 

- Không đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

được thông báo từ Chủ đầu tư; 

- Cam kết bảo trì tối thiểu 02 lần trong thời gian bảo hành 

(06 tháng một lần); 

- Có cam kết, nếu hư hỏng đột xuất, đơn vị bảo hành, bảo 

trì sửa chữa sẽ có mặt và xử lý sự cố trong vòng 24 giờ, sau 

khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư; 

- Cam kết hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có 

nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được sản xuất từ năm 2025 đến 

nay (hoặc theo yêu cầu chi tiết của từng hàng hóa quy định 

tại chương V của E-HSMT). 

- Có cam kết trong quá trình giao hàng sẽ cung cấp các tài 

liệu sau: 

+ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) do cơ quan có 

thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước sản xuất 

hoặc nước xuất khẩu cấp đối với tất cả các loại hàng hóa 

nhập khẩu. 

+ Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) đối với tất cả các loại 

hàng hóa. 

+ Cung cấp đầy đủ các Giấy chứng nhận, kết quả kiểm định 

… đối với các hàng hóa có yêu cầu tại Chương V. 

- Cam kết cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị thay thế và các 

dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử 
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TT Tiêu chuẩn đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm tối 

thiểu 
Nhận xét 

Điểm 

đánh giá 

dụng của hàng hóa trong thời gian ≥ 2 năm; 

- Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về 

mặt địa lý và môi trường. 
 

Ghi chú: 

- Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn các tài liệu bản gốc để đối chiếu, xác minh tính xác thực của các tài liệu nộp trong E-HSDT, trong quá 

trình đánh giá E-HSDT nếu được Chủ đầu tư yêu cầu. 

 Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu (theo Bước 1 khoản này) sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu (theo Bước 1 khoản này) sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được 

tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không được phép đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

 


