
File khác đính kèm (CHƯƠNG VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG) 

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện 

Hợp đồng sẽ được Bên A giải tỏa và trả lại cho Bên B không chậm 

hơn 28 ngày kể từ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ của Hợp đồng, 

công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã 

chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

E-ĐKC 6.1 

 

a) Trước và khi thi công phải kiểm tra đảm bảo các điều kiện an 

toàn cho tất cả các hoạt động tại Công trường. 

* Chủ đầu tư duyệt phương án an toàn, bảo hộ lao động. 

* Kiểm tra đủ điều kiện trước khi thi công, trước khi cắt điện. 

* Trong khi thi công: 

- Nhà thầu và các nhà thầu phụ: 

+ Phải tăng cường nhân sự giám sát an toàn, đảm bảo có nhân sự 

giám sát liên tục tại khu vực có nguy cơ dễ phát cháy và phải có tổ 

PCCC chuyên trách tại chỗ. 

+ Quán triệt, cảnh báo, kiểm tra công tác an toàn và các biện pháp 

an toàn cụ thể cho cán bộ, công nhân hàng ca trước và trong quá 

trình làm việc; nghiêm cấm sử dụng cán bộ, công nhân chưa được 

huấn luyện về công tác an toàn; đưa ra khỏi công trường ngay các 

công nhân, cán bộ để xẩy ra hiện tường mất an toàn, kể cả chưa gây 

ra sự cố hay thiệt hại, trong quá trình thực hiện dự án. 

+ Nhà thầu chính có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an toàn 

lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng công trình 

đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện; Nhà thầu phụ có 

trách nhiệm thực hiện các quy định an toàn, lao động, phòng chống 

cháy nổ đối với phần việc do mình thực hiện. 

E-ĐKC 8.2(b) 

 

- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi 

công xây dựng công trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ hoàn 

công, lập quyết toán hợp đồng, thí nghiệm vật liệu, kiểm định, 

thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng 

- Nhà thầu phải thực hiện theo đúng các cam kết trong phụ lục 1 

hợp đồng, trong E- HSDT và tuân thủ các yêu cầu trong E-HSMT. 

C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.1 
 

- Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật 

vào nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu điện 



tử (BBNTĐT) trên phần mềm IMIS trong giai đoạn triển khai thi 

công xây dựng công trình và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định 

hướng dẫn của Bên A. 

(Ghi chú: nhật ký thi công điện tử và chữ ký số sẽ được áp dụng theo 

hướng dẫn của Tổng Công ty. Các đơn vị hướng dẫn nhà thầu thực 

hiện). 

- Nhà thầu phải trang bị thiêt bị công nghệ thông tin để kêt nối với 

hệ thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ phê duyệt tài liệu kỹ thuật 

của gói thầu/dự án. 

D. Quản lý chi phí 

E-ĐKC 42.1 
 

Tạm ứng: 20% giá hợp đồng đối với đối với hợp đồng có giá trị 

dưới 10 tỷ đồng. 

Giá trị tạm ứng hợp đồng sẽ được thanh toán trong vòng 14 ngày kể 

từ khi Bên A nhận được các chứng từ sau: 

- Công văn đề nghị tạm ứng của Bên B; 

- Biên bản bàn giao mặt bằng thi công (bàn giao toàn bộ hoặc 

bàn giao từng phần). 

- Bảo lãnh tiền tạm ứng của Ngân hàng với số tiền và loại tiền 

tương đương theo Mẫu số 16 đã nêu trong E-HSMT hoặc 

mẫu khác được Chủ đầu tư chấp nhận. 

- Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được 

kéo dài cho đến khi bên giao thầu đã thu hồi hết số tiền tạm 

ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm 

dần tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi qua mỗi lần 

thanh toán giữa các bên. 

Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước 

khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của 

Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho Bên A tối thiểu 21 ngày trước khi Bảo 

lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, 

Bên A có quyền tịch thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi 

phí liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm 

ứng do Bên B chi trả. 

Tich thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tich thu Bảo lãnh tạm 

ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng trong việc 

Bên B sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) Bên B không gia hạn 

Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng 

hết hiệu lực mà Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không 

bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo 

giá trị Bảo lãnh tạm ứng theo quy định. 

Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong 



trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ chối 

gia hạn bảo lãnh theo quy định. 

Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên 

danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền 

tịch thu bảo lãnh. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu trừ 

bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng 

thì sau đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng 

vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy 

định nếu không Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng. 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo mẫu số 15 đã nêu trong E-

HSMT hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

- Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán nhưng 

phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh 

toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết 

E-ĐKC 44.1 
 

Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu như sau: 

✓ Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản. 

✓ Thời hạn thanh toán: 14 ngày (trừ trường hợp có yêu cầu/ yếu tố 

khác của nhà tài trợ) kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ hồ sơ thanh 

toán hợp lệ theo yêu cầu. 

 (Lựa chọn 1 trong 2 phương thức khi hoàn thiện ký kết hợp đồng) 

▪ Thanh toán theo giai đoạn: 

✓ Thanh toán giai đoạn: Bên A sẽ thanh toán giai đoạn cho bên 

B theo tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng hoặc 90% (bao gồm 

cả thu hồi tạm ứng)  theo điểm dừng kỹ thuật được 2 bên thống 

nhất và được nghiệm thu, với điều kiện bên B phải cung cấp 

đầy đủ các chứng từ theo quy định: 

- Công văn đề nghị thanh toán của bên B 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh 

toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện tư vấn giám sát, 

tư vấn thiết kế (nếu có) và đại diện bên nhận thầu.  

- Bảng tính giá trị nội dung của các công việc phát sinh (nếu có) 

ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện bên giao 

thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: 

Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các 

công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị 

thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận 

của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu. 

- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp theo qui định. 



✓ Sau khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử 

dụng(*), bên B cung cấp đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định:  

- Công văn đề nghị thanh toán của bên B 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi 

hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng. 

- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết toán 

A-B), trong đó nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị 

khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc theo 

hợp đồng đã ký, giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán và giá trị còn 

lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu. 

- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với 

hợp đồng có công việc thi công xây dựng. 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: 

Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các 

công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị 

thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận 

của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu. 

- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp theo qui định. 

- Bảo lãnh bảo hành 

Bên A thanh toán cho bên B đến 95% tổng giá trị khối lượng hoàn 

thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng). 

✓ 5% giá trị còn lại sẽ được thanh toán cho bên B sau khi có quyết 

định phê duyệt quyết toán vốn của cấp có thẩm quyền. 

▪ Không thanh toán theo giai đoạn: 

✓ Sau khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử 

dụng(*), bên B cung cấp đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định (như mục 

“Thanh toán theo giai đoạn”) và nộp bảo lãnh bảo hành, bên A sẽ thanh 

toán cho bên B đến 95% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị 

quyết toán của hợp đồng) 

✓ 5% giá trị còn lại sẽ được thanh toán cho bên B sau khi có quyết 

định phê duyệt quyết toán vốn của cấp có thẩm quyền 

(*): Quy định tại Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, phải có văn bản 

chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

  

E-ĐKC 46.2 

 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Công trình được nghiệm thu đưa 

vào sử dụng và được Bên A chấp nhận để đảm bảo thực hiện nghĩa 

vụ bảo hành, Bên B phải giao cho Bên A Bảo lãnh bảo hành. Bảo 

lãnh này sẽ được giải tỏa trong vòng 28 ngày sau khi hết thời gian 



bảo hành và Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa các 

sai sót theo yêu cầu. Bảo lãnh bảo hành mà Bên B gửi Bên A phải 

là Bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện do một Ngân hàng 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và có giá trị bằng 5 

phần trăm (%) Giá trị hợp đồng. 

Hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: Bảo lãnh bảo hành có hiệu lực kể 

từ công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đến hết 

28 ngày sau ngày hết thời gian bảo hành. Trường hợp sửa chữa, 

thay thế Hàng hóa trong thời gian bảo hành, Bên bán phải gia hạn 

hiệu lực của Bảo lãnh bảo hành này tương ứng với thời gian bảo 

hành mới. 

Trong thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải thực hiện việc bảo 

hành trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được 

thông báo sửa chữa của bên giao thầu; trong khoảng thời gian này, 

nếu bên nhận thầu không tiến hành bảo hành thì bên giao thầu có 

quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa 

chữa. Nếu các sai sót về mặt kỹ thuật hay hư hỏng xảy ra trong 

thời gian bảo hành mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Bên 

B thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý sửa chữa, thay thế 

kịp thời bằng mọi chi phí của Bên B theo thời gian yêu cầu của 

Bên A. Trước khi tiến hành sửa chữa, Bên B phải gửi kế hoạch và 

nguyên nhân để Bên A phối hợp thực hiện. Trường hợp quá thời 

gian quy định theo yêu cầu, Bên B cố tình trì hoãn sửa chữa thì 

Bên A có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và Bên B phải 

chịu mọi chi phí liên quan này. 

Tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực 

mà Bên B chưa khắc phục hoàn toàn các tồn tại nêu trên thì Bên B 

phải gia hạn thời hạn bảo lãnh với toàn bộ giá trị của bảo lãnh bảo 

hành cho phù hợp với thời gian hai bên đã thống nhất khắc phục 

các tồn tại và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo 

đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày. Trong trường hợp tại 

thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà 

bên B không gia hạn bảo lãnh thì Bên A có quyền tịch thu bảo 

lãnh bảo hành 

E-ĐKC 49.1 
 

Mức phạt: Nhà thầu bị phạt theo mức phạt là:  

- Đối với Nhà thầu: nếu chậm tiến độ 1 tuần thì phạt 0,7 % giá hợp 



đồng cho 1 tuần chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% 

phần giá trị hợp đồng bị vi phạm 

-Mức khấu trừ cho giá trị phần công việc hoặc giá trị phần hợp 

đồng chậm thực hiện do lỗi chủ quan của nhà thầu trả điện muộn 

so với lịch cắt điện đã được duyệt như sau: 

+Mức khấu trừ/ 1 lần = 10% x giá trị công việc thực hiện theo lần/ 

số lần đăng ký cắt điện đã được duyệt. 

- Trường hợp Nhà thầu vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng cho 

công trình, Nhà thầu sẽ chịu mọi kinh phí sửa chữa theo yêu cầu 

của Chủ đầu tư và bị phạt 10% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm 

về chất lượng. Đồng thời việc khắc phục phần việc vi phạm chất 

lượng của Nhà thầu dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành so với 

tiến độ qui định thì Nhà thầu phải chịu thêm mức phạt chậm về 

tiến độ như qui định tại các mục nêu trên; 

+ Yêu cầu khác (nếu có) 

* Mức khấu trừ tối đa: 12% giá hợp đồng bị vi phạm. 

Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh 

toán đến  hạn của nhà thầu. 
 

E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 52 

 

Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây 

dựng chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại 

diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu và 

các đơn vị khác theo quy định ký xác nhận. 

 

  



1. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường 

 

6.1 

An toàn lao động:  Đối với 

công việc xây lắp các công 

trình điện tại EVNHANOI. 

Biện pháp an toàn lao động 

hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công 

1. Nhà thầu phải có trang bị phương tiện 

bảo vệ cá nhân cho người lao động theo 

Điều 23 khoản 3 Luật an toàn vệ sinh lao 

động; Chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ 

cá nhân theo Thông tư 25/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 30/11/2022; 

2. Nhà thầu phải Tổ chức thi công công 

trình theo quy định tại quy trình an toàn 

điện hiện hành do EVN ban hành; 

 3. Nhà thầu phải có Cảnh báo an toàn: 

+ Rào chắn, biển báo, tín hiệu, chiếu sáng 

thực hiện theo quy định tại quy trình an toàn 

điện hiện hành do EVN ban hành; 

+ Đảm bảo an toàn cho công đồng thực hiện 

theo quy định tại quy trình an toàn điện hiện 

hành do EVN ban hành 
 



6.2 

Phòng cháy, chữa cháy, 

phòng chống cháy nổ: Biện 

pháp phòng cháy, chữa cháy 

hợp lý, khả thi, phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công 

1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung 

sau: 

- Thực hiện đảm bảo các điều kiện liên 

quan đến an toàn, an ninh phòng cháy, 

chữa cháy, AT-PCCN điện thuộc khu vực 

thi công: 

- Có thành lập Ban chỉ huy PCCC và 

CNCH (cứu nạn cứu hộ) tại công trường.  

- Có quy chế hoạt động và phân công 

nhiệm vụ cụ thể. 

- Có phương án chữa cháy tại chỗ nơi công 

trường thi công được xây dựng và ký duyệt 

bởi lãnh đạo đơn vị thi công 

- Có Lực lượng chữa cháy tại chỗ, trang 

thiết bị PCCC và CNCH (cứu nạn cứ hộ) 

để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ tại khu vực thi công. 

- Có Nội quy, biển cấm, biển báo AT-PCCC 

theo quy định. 

- Đơn vị khi thi công dự án, công trình phải 

kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm 

đảm bảo AT-PCCC, AT-PCCN điện và con 

người thuộc phạm vi quản lý trong suốt 

quá trình thi công và xây lắp đến khi 

nghiệm thu và bàn giao công trình. 

- Yêu cầu đối với PCCC dự án, công trình 

điện 110, 220 kV mới hoặc cải tạo nâng 

cấp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc 

biệt về tiêu chí thực hiện đảm bảo AT-

PCCC từ khi thi công, lắp đặt, đến khi 

hoàn thiện bàn giao dự án, công trình. Đặc 



biệt phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định 

của pháp luật Việt Nam liên quan đến 

PCCC. Được xác nhận thẩm định, nghiệm 

thu PCCC của cơ quan chức năng có thẩm 

quyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ. 

2. Nhà thầu phải có trách nhiệm giám sát, 

kiểm soát nguy cơ phát sinh cháy, nổ bằng 

một số giải pháp 

- Lập sơ đồ, đánh dấu kiểm soát các nguồn 

phát lửa trong thi công hàn và các nguồn 

phát lửa tiềm ẩn như các thiết bị gia công, 

cọ xát kim loại, các điểm đấu nối nguồn 

điện, các khu vực nhiệt độ cao…để có biện 

pháp phòng ngừa, ngăn chặn. 

- Có kế hoạch kiểm tra toàn bộ biện pháp 

thi công tất cả các hạng mục các dự án, 

đảm bảo trình tự thi công, giải pháp an toàn 

và bảo vệ môi trường cho từng công việc, 

như các kết cấu cần kỹ thuật hàn thì làm 

trước; lắp đặt vật liệu bảo ôn, vật liệu dễ 

bắt lửa như sơn, lớp lót… thi công sau 

cùng. 

- Lập biện pháp giám sát tại các khu vực có 

vật liệu dễ phát cháy, nổ  

Kế hoạch kiểm tra và kiểm soát: 

+  Các trang thiết bị có nguy cơ gây cháy 

nổ trong quá trình làm việc. 

+  Tuân thủ nghiêm ngặt PCCC theo đúng 

yêu cầu đã được cấp thẩm quyền phê 



duyệt. 

+ Thực hiện an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy theo đúng quy định của pháp luật về 

PCCC quy định trách nhiệm với các bên 

liên quan trong đầu tư, xây dựng công trình 

theo Quy định thực hiện công tác an toàn 

hiện hành do Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

ban hành. 

6.3 Quản lý và vệ sinh môi 

trường: Biện pháp bảo đảm 

Nhà thầu phải việc tuân thủ công tác vệ sinh 

môi trường theo luật bảo vệ môi trường số 



Quản lý và vệ sinh môi 

trường hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 

quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ 

môi trường và các văn bản pháp luật liên 

quan.  

6.4 

Phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn (nếu có): Biện 

pháp PCTT&TKCN hợp lý, 

khả thi, phù hợp với đề xuất 

về biện pháp tổ chức thi 

công 

 

 

 

 

1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(nếu xảy ra trong quá trình thi công gói 

thầu) sau: 

- Thành lập Ban chỉ huy và đội xung kích 

PCTT&TKCN tại dự án thi công. 

- Tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN 

theo phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại 

chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện 

tại chỗ; hậu cần tại chỗ”.  

- Lập phương án PCTT&TKCN cho dự án 

với đầy đủ các kịch bản ứng phó với các 

cấp độ thiên tai có thể xảy ra trên khu vực 

tổ chức thực hiện dự án. 

- Lập phương án diễn tập và tổ chức diễn 

tập ứng phó với thiên tai. 

- Phối hợp với chủ đầu tư trong công tác 

kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, ứng phó 

và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

 

2. Kế hoạch quản lý môi trường 

2.1) YÊU CẦU VỀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU 

TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 



(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi 

trường 

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch 

quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường 

của chính phủ, bao gồm:  

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu 

cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện. 

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của 

mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp 

phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch 

quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng 

và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường. 

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa 

xáo trộn trong khi thi công. 

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong 

khi thi công.  

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của 

các cơ quan quản lý liên quan.  

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.  

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi 

trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải 

pháp.  

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về 

môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt 

để giải quyết. 

 

(B) Cơ chế tuân thủ: 

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị 

mặt bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện 



KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của 

chủ đầu tư xem xét và phê duyệt. 

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân 

thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp 

Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện 

pháp sửa chữa thích hợp.  

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê 

bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện 

các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như 

sau:  

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và 

có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát 

xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu 

trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu 

sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những 

hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời 

hạn khắc phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng 

thời gian quy định.  

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư 

vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được 

tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn 

thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để 

khắc phục sai phạm.  

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không 

thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu 

không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định 

(48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) 

thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu 

trong lần chi trả tiếp theo. 

2.2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP) 



 

* Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

Giai đoạn Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định) Biện pháp giảm 

nhẹ 

(Nhà thầu đề 

xuất) 

A. Giai 

đoạn 

chuẩn bị 

  

 Việc trưng dụng đất vĩnh viễn và tạm thời có thế tác 

động đến các hộ bị ảnh hưởng cũng như tác động đến 

sản xuất nông nghiệp 

 

 Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, 

phát quang hành lang tuyến (ROW) 

 

 …..  

B. Giai 

đoạn xây 

dựng 

  

 Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng)  

 Phát sinh bụi  

 Ô nhiễm không khí   

 Các tác động từ tiếng ồn và rung  

 Ô nhiễm bởi nước thải  

 Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu   

 Rác thải và chất thải nguy hại  

 Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật   

 Tác động tới các tài sản văn hóa  



Giai đoạn Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định) Biện pháp giảm 

nhẹ 

(Nhà thầu đề 

xuất) 

 Quản lý giao thông  

 Tài sản văn hóa  

 Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ    

 Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng    

 An toàn lao động và an toàn công cộng  

 Truyền thông đến cộng đồng địa phương   
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