
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 

giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói 

thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết 

cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu 

chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được 

áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các 

tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt 

khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết 

không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

A Mức độ yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị chính 

1 Vật tư, vật liệu chủ yếu 

Đáp ứng đủ các yêu cầu sau 

- Có bảng kê khai về vật liệu, vật tư chủ yếu 

theo Bảng số 01a, chương V của HSMT với 

đủ nội dung theo yêu cầu. 

- Có cam kết với nội dung như sau: Trong 

trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu Chủ 

đầu tư phát hiện vật liệu, vật tư mà nhà thầu 

cung cấp không đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu 

phải thay thế bằng sản phẩm được Chủ đầu tư 

chỉ định (sản phẩm có chất lượng tương 

đương hoặc tốt hơn sản phẩm đã nêu trong 

trong thiết kế, dự toán) mà không được quyền 

đòi thêm chi phí nào khác. Mọi chi phí phát 

sinh do việc thay thế hàng hóa đó thì nhà thầu 

hoàn toàn chịu 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

B 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp 

với đề xuất về tiến độ thi công 

1 
Tổ chức mặt bằng công 

trường, chuẩn bị khởi công: 

Đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

- Có thuyết minh: Giải pháp cấp điện, cấp 

nước, thoát nước, giao thông, vệ sinh môi 

trường trong quá trình thi công một cách hợp 

lý, phù hợp với bản vẽ mặt bằng thi công và 

thiết kế của gói thầu. 

- Có bản vẽ tổng mặt bằng tổ chức thi công 

với đầy đủ các vị trí: Lán trại ban chỉ huy 

công trường, nhà ở công nhân, WC, kho bãi 

Đạt 



TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

tập kết máy móc, kho bãi tập kết vật tư, sơ đồ 

cấp nước, cấp điện đảm bảo hợp lý, khả thi, 

phù hợp với thiết kế của gói thầu (lưu ý: Các 

công trình tạm (Lán trại công nhân, ban chỉ 

huy công trường) phải có kích thước cụ thể) 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

2 

Sơ đồ hệ thống tổ chức bộ 

máy quản lý trên công 

trường 

Đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

- Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý 

trên công trường hợp lý, khả thi 

- Thuyết minh rõ trách nhiệm của từng bộ 

phận: Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, Đội 

trưởng/tổ đội thi công phù hợp với sơ đồ bộ 

máy và biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

3 
Giải pháp trắc đạc để định 

vị công trình, tim cos 

Đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

- Có giải pháp trắc đạc, định vị công trình; 

- Giải pháp phải phù hợp với thiết kế của gói 

thầu 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

4 
Tính hợp lý của thuyết 

minh biện pháp thi công     

4.1 

Thuyết minh giải pháp kỹ 

thuật, biện pháp tổ chức thi 

công cho các công việc chủ 

yếu: Thi công san nền, Thi 

công nền đường, thi công 

mặt đường. 

- Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp 

tổ chức thi công cho từng công việc yêu cầu 

được đánh giá là hợp lý, khả thi, phù hợp với 

biện pháp thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

4.2 

Thuyết minh giải pháp kỹ 

thuật, biện pháp tổ chức thi 

công cho các công việc chủ 

yếu: Thi công hệ thống thoát 

nước mưa, hào kỹ thuật, hệ 

thống thoát nước thải 

- Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp 

tổ chức thi công cho từng công việc yêu cầu 

được đánh giá là hợp lý, khả thi, phù hợp với 

biện pháp thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

4.3 

Thuyết minh giải pháp kỹ 

thuật, biện pháp tổ chức thi 

công cho các công việc chủ 

yếu: Thi công trạm biến áp, 

đường dây trung thế, hạ thế, 

hệ thống điện chiếu sáng 

- Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp 

tổ chức thi công cho từng công việc yêu cầu 

được đánh giá là hợp lý, khả thi, phù hợp với 

biện pháp thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

5 
Tính hợp lý của bản vẽ 

biện pháp thi công   

5.1 

Biện pháp thi công san nền, 

giao thông, bao gồm tối 

thiểu các công việc: 

Thi công san nền 

- Từng bản vẽ biện pháp thi công phải có kích 

thước cụ thể theo thiết kế của gói thầu này và 

được đánh giá hợp lý, khả thi phù hợp với 

thiết kế gói thầu 

Đạt 



TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thi công đường bê tông 

nhựa 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên 

hoặc bản vẽ biện pháp không cụ thể theo thiết 

kế của gói thầu mà chỉ mang tính chất minh 

họa. 

Không đạt 

5.2 

Biện pháp thi công hệ thống 

thoát nước mưa, hào kỹ 

thuật, thoát nước thải, bao 

gồm tối thiểu các công việc: 

+ Thi công cống BTCT 

D400, rãnh B400, hố ga 

thăm 

+ Thi công cống BTCT đúc 

sẵn D300, D600, 

BxH=2000x2000, BTCT 

M300 hố ga thăm 

Thi công Cống tròn, cống 

hộp 

- Từng bản vẽ biện pháp thi công phải có kích 

thước cụ thể theo thiết kế của gói thầu này và 

được đánh giá hợp lý, khả thi phù hợp với 

thiết kế gói thầu 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên 

hoặc bản vẽ biện pháp không cụ thể theo thiết 

kế của gói thầu mà chỉ mang tính chất minh 

họa. 

Không đạt 

5.3 

Biện pháp thi công đường 

dây trung thế, hạ thế, trạm 

biến áp, hệ thống chiếu 

sáng, bao gồm tối thiểu các 

công việc: 

Thi công trạm biến áp 

Thi công đường dây cáp 

ngầm 

Thi công cột đèn chiếu sáng 

- Từng bản vẽ biện pháp thi công phải có kích 

thước cụ thể theo thiết kế của gói thầu này và 

được đánh giá hợp lý, khả thi phù hợp với 

thiết kế gói thầu 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên 

hoặc bản vẽ biện pháp không cụ thể theo thiết 

kế của gói thầu mà chỉ mang tính chất minh 

họa. 

Không đạt 

C Tiến độ thi công     

1 

Thời gian thi công: đảm bảo 

thời gian thi công không quá 

180 ngày có tính điều kiện 

thời tiết kể từ ngày khởi 

công 

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 

180 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. 
Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 180 

ngày     
Không đạt 

2 

Biểu tiến độ thi công hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất 

kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu 

của HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 

cầu của HSMT. 

- Phù hợp giữa tiến độ thi công với nhân sự, 

máy móc thiết bị đề xuất. 

Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu 

tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không 

khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất kỹ 

thuật. 

Không đạt 

D 
Biện pháp đảm bảo chất 

lượng     



TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1 
Biện pháp bảo đảm chất 

lượng trong thi công  

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc 

có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng 

không hợp lý, không khả thi hoặc không phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

2 

Biện pháp bảo đảm chất 

lượng nguyên vật liệu đầu 

vào để phục vụ công tác thi 

công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc 

có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng 

không hợp lý, không khả thi hoặc không phù 

hợp với đề xuất về tiến độ thi công. 

Không đạt 

E 

An toàn lao động, phòng 

cháy chữa cháy, vệ sinh 

môi trường     

1 An toàn lao động     

  

Biện pháp an toàn lao động 

hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức 

thi công. Cụ thể: 

- Tổ chức tập huấn và kiểm 

tra an toàn lao động; 

- Biện pháp an toàn lao 

động khi làm việc trên cao 

- Biện pháp đảm bảo an toàn 

lao động cho các công việc 

thi công chủ yếu; 

Có đầy đủ các nội dung bên, từng biện pháp 

được đánh giá là  hợp lý, khả thi phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

2 Phòng cháy chữa cháy     

  

Biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy hợp lý, khả thi, phù 

hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

3 Vệ sinh môi trường     

  

Giải pháp chống ô nhiễm 

môi trường và giảm thiểu 

(tiếng ồn, bụi, kiểm soát 

nước thải, rác thải) trong 

quá trình thi công 

Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công 

- Có giải pháp tập kết, vận chuyển và đổ rác 

thải xây dựng (nêu rõ vị trí bãi thải) 

Đạt 

Không có hoặc có biện pháp nhưng được đánh 

giá là không hợp lý, không khả thi khả thi 

hoặc không phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công 

Không đạt 

F 
Mức độ đáp ứng yêu cầu 

về bảo hành, bảo trì và kết     



TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

quả thực hiện hợp đồng 

trước đó của nhà thầu 

1 
Đề xuất thời gian bảo hành 

công trình 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc 

bằng 12 tháng. 
Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 

tháng. 
Không đạt 

2 
Bảo trì công trình trong thời 

gian bảo hành 

- Có cam kết trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận 

được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến 

khắc phục sửa chữa hư hỏng, nhà thầu phải có 

cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh 

giá và đưa ra giải pháp thực hiện phù hợp. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt.  


