
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây 
dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề 
xuất về tiến độ thi công 

1.1. Mức độ đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật của 
thiết bị, vật liệu xây 
dựng: Đề xuất danh 
sách vật tư, vật liệu 
theo phạm vi hồ sơ thiết 
kế được duyệt. Vật tư, 
vật liệu phù hợp với 
yêu cầu kỹ thuật và các 
tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 
hành 

- Có bảng kê khai và cam kết cung cấp đầy đủ các loại vật tự 
đáp ứng tiến độ và chủng loại có thương hiệu cụ thể, nguồn 
gốc xuất xứ rõ ràng của các loại vật tư, vật liệu chính sau: Cát 
vàng, đá 1x2, thép tròn, xi măng, dây điện các loại, sơn ngoại 
thất, sơn nội thất, sơn lót, bột bả tường, Gạch không nung, ống 
nhựa PVC, cửa nhôm, tol, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, gạch 
ốp, gạch lát, máy lạnh 1HP, máy lạnh 1.5HP. 
- Bản cam kết phải nêu rõ tên gói thầu, địa điểm dựng 
- Có biểu đồ huy động các loại loại vật liệu chính như trên. 
Biểu đồ phải thể hiện được khối lượng dự kiến huy động của 
từng loại vật tư theo từng giai đoạn thi công phù hợp E-HSMT 
và tiến độ thi công chi tiết đã lập. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên 
Không đạt 

1.2. Tổ chức mặt bằng 
công trường (kèm theo 
bản vẽ bố trí mặt bằng 
đúng theo thực tế công 
trình):  
- Mặt bằng bãi thiết bị 
thi công, lán trại, kho 
bãi tập kết vật liệu, chất 
thải, bố trí cổng ra vào. 
- Bố trí rào chắn, biển 
báo các loại.  
- Giải pháp cấp điện, 
cấp nước, thoát nước, 
giao thông, liên lạc 
trong quá trình thi công; 
- Giải pháp bố trí hướng 
di chuyển của các 
phương tiện vận tải 
tham gia phục vụ cho 
công trình. 

Có thuyết minh kèm theo bản vẽ về tổ chức mặt bằng công 
trường đầy đủ nội dung yêu cầu, hợp lý, phù hợp với điều kiện 
biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng mặt bằng 
công trình thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt  

1.3.  Biện pháp thi công 
tổng thể công trình  

Có biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp 
thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, thể 
hiện đầy đủ các hạng mục thi công theo hồ sơ thiết kế được 
phê duyệt. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 



1.4.  Biện pháp thi công 
chi tiết các hạng mục 
công trình  
 

- Có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ biện pháp thi 
công từng hạng mục công việc đúng theo yêu cầu của E-HSMT 
và hồ sơ thiết kế được phê duyệt hợp lý, phù hợp với tiến độ thi 
công và hiện trạng công trình thi công. 
- Có biện pháp bố trí các mũi thi công để đảm bảo tiến độ yêu 
cầu và phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết, biểu đồ huy 
động nhân sự, thiết bị. 
- Biện pháp thi công chi tiết có nêu rõ các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn hiện hành áp dụng trong quá trình thi công và nghiệm 
thu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

Kết luận 
Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

2. Tiến độ thi công 

2.1. Thời gian thi công: 
Có tiến độ và biểu đồ tiến độ thi công đề xuất thời gian thi công 
không vượt quá 135 ngày Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

2.2. Tính phù hợp:  
a) Giữa huy động thiết 
bị và tiến độ thi công  
b) Giữa bố trí nhân lực 
và tiến độ thi công 

- Có biểu đồ nhân sự, vật tư và thiết bị thi công hợp lý và phù 
hợp với đề xuất kỹ thuật. 
- Biểu tiến độ phải thể hiện được đầy đủ số lượng, chức danh 
các nhân sự, đầy đủ số lượng, tên thiết bị theo yêu cầu E-
HSMT và phù hợp với tiến độ thi công tổng thể, tiến độ chi tiết 
đã lập 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

2.3. Biểu tiến độ thi 
công hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất kỹ 
thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT phù 
hợp với yêu cầu tiến độ 
của gói thầu 

- Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công tổng thể cho từng 
hạng mục của gói thầu và biểu tiến độ thi công chi tiết của từng 
công việc trong các hạng mục thuộc phạm vi gói thầu. Biểu 
tiến độ phải thể hiện được các mũi thi công đã đề xuất và thời 
gian hoàn thành tổng thể từng hạng mục, thời gian hoàn thành 
của từng công việc chi tiết, phù hợp với biện pháp thi công đã 
trình bày và điều kiện thực tế tại công trường 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

Kết luận 
Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

3. Cách thức quản lý dự án 
3.1. Tổ chức quản lý 
hiện trường (Bố trí nhân 
sự tại hiện trường kèm 
theo danh sách cán bộ 
chủ chốt: Số lượng, 
trình độ, nhiệm vụ ...) 

Có sơ đồ tổ chức Ban chỉ huy công trường, nêu rõ nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm của từng nhân sự trong ban chỉ huy 
công trường 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

3.2. Tổ chức quản lý dự 
án:  
- Trình bày nội dung 
quản lý thi công xây 
dựng công trình và trình 
tự quản lý thi công xây 
dựng công trình. 

Có thuyết minh nội dung và trình tự quản lý thi công xây dựng 
công trình đầy đủ, hợp lý theo quy định pháp luật về quản lý thi 
công xây dựng công trình 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên 

Không đạt 

Kết luận 
Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng 
4.1. Biện pháp bảo đảm Có thuyết minh đầy đủ biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, Đạt 



chất lượng trong thi 
công 
- Sơ đồ tổ chức quản lý 
chất lượng; quy trình 
thực hiện công tác bảo 
đảm chất lượng thi công 
công trình. 
-  Biện pháp bảo đảm 
chất lượng tổng thể cho 
cả công trình; 
- Biện pháp kiểm tra, 
quản lý chất lượng cho 
từng công tác thi công, 
công tác nghiệm thu 
công việc. 
- Công tác kiểm tra hồ 
sơ, xử lý các sai sót các 
nội dung chưa rõ ràng, 
bất hợp lý của hồ sơ. 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và 
các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

4.2. Biện pháp bảo đảm 
chất lượng nguyên liệu 
đầu vào để phục vụ 
công tác thi công. 

Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

Kết luận 
Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an 
toàn lao động 
5.1. Vệ sinh môi 
trường: Biện pháp bảo 
đảm vệ sinh môi trường 
nhằm hạn chế và giảm 
thiểu ô nhiễm đến môi 
trường xung quanh 
trong quá trình thi công. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên 

Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa 
cháy: Biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy trong 
quá trình thi công và 
khu vực để vật tư, thiết 
bị. 

Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công và phù hợp với QCVN; 
TCVN hiện hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên 
Không đạt 

5.3. An toàn lao động: 
Biện pháp an toàn lao 
động cho người, máy 
móc, thiết bị, vật tư cụ 
thể trong quá trình thi 
công. 
Cụ thể:  
- Tổ chức đào tạo, thực 
hiện và kiểm tra an toàn 
lao động;  
- Biện pháp đảm bảo an 
toàn lao động trong quá 

Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công và phù hợp với QCVN; TCVN hiện 
hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên 

Không đạt 



trình thi công;  
- Biện pháp an toàn cho 
công trình lân cận;  
- An toàn giao thông ra 
vào công trường;  
- An toàn cho người 
tham gia lao động. 

Kết luận 
Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

6.1. Mức độ đáp ứng 
các yêu cầu về bảo 
hành, bảo trì 

Đề xuất thời gian bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng kể 
từ ngày nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng công trình, 
giá trị bảo hành 5% (kèm theo thuyết minh biện pháp bảo hành, 
bảo trì, thời gian khắc phục sự cố nếu có trong thời gian bảo 
hành). 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không đạt 

Kết luận 
Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

7. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trước đó 

Uy tín của nhà thầu 

Nhà thầu không vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 20, 
điểm c, khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP  

Đạt 

Nhà thầu có vi phạm một trong các quy định tại khoản 1 Điều 
20, điểm c, khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-
CP 

Không đạt 

Kết luận 
Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt 
Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. Không đạt 

8. Nội dung khác 

Yêu cầu về trình bày 
giải pháp kỹ thuật của 
hồ sơ dự thầu 

Trình bày giải pháp kỹ thuật đúng tên gói thầu, công trình, trình 
bày đầy đủ các nội dung yêu cầu, đảm bảo theo thứ tự các yêu 
cầu kỹ thuật của E-HSMT, đề xuất giải pháp kỹ thuật phải phù 
hợp quy định hiện hành. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên Không đạt 
 


