
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 

1 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ 
thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp 
với đề xuất về tiến độ thi công 

    

1.1 

Tổ chức, mặt bằng công trường: 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

 - Thuyết minh công tác chuẩn bị trước khi tiến 
hành thi công hợp lý, phù hợp với gói thầu 
 -Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi 
công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập 
kết vật liệu, chất thải, rào chắn, bố trí biển báo, 
cấp điện, cấp nước, giao thông, liên lạc trong 
quá trình thi công (Phải thể hiện bản vẽ và 
thuyết minh phù hợp theo từng giai đoạn thi 
công) 
 - Thuyết minh, bản vẽ mặt bằng bố trí công 
trường thể hiện đầy đủ phù hợp với tổ chức thi 
công, phù hợp với: điều kiện thi công, tiến độ 
thi công, phù hợp từng giai đoạn thi công và 
hiện trạng. 

1.2 

Biện pháp tổ chức thi công     
Thuyết minh (kèm bản vẽ trong trường hợp 
thuyết minh không thể làm rõ được biện pháp 
tổ chức) để chứng minh tính khả thi trong việc 
triển khai tổ chức công tác thi công chính của 
tất cả các hạng mục đảm bảo được tiến độ, chất 
lượng theo yêu cầu nhưng phải phù hợp với 
năng suất thi công trung bình của nguồn lực 
Nhà thầu đã huy động cho từng công việc 
chính thuộc từng mũi thi công, phù hợp với 
mặt bằng hiện trạng thi công (trình bày gồm 
phương án, kế hoạch và bố trí các mũi thi 
công: mô tả rõ số mũi, công việc của từng mũi 
đảm trách, khối lượng của từng công việc 
trong từng mũi, nguồn lực huy động cho từng 
công việc chính thuộc mũi thi công: số lượng 
nhân công, thiết bị thi công), từ đó tính toán 
định lượng chi tiết, cụ thể thời gian thi công 
của từng công việc chính của từng mũi thi 
công, phù hợp biểu đồ tiến độ thi công, thuyết 
minh nêu rõ được sự phù hợp, hợp lý khả thi 
của biện pháp tổ chức thi công đối với điều 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 



 

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 
kiện thực tế vừa sửa chữa vừa đang sử dụng 
vận hành của Chủ đầu tư. 

(Nhà thầu phải thuyết minh định lượng, thay vì 
thuyết minh theo định tính, không đủ căn cứ 
khoa học đánh giá được sự hợp lý, khả thi 
trong tiến độ thi công) 

    

 + Nhà thầu trình bày cụ thể về mối liên quan 
nhau về kỹ thuật, cùng sự phối hợp các hạng 
mục, giữa các mũi thi công, giữa các công tác 
trong từng mũi thi công thể hiện được sự khả 
thi, hợp lý trong trình tự  tổ chức thi công 

    

1.3 

Giải pháp kỹ thuật của các công việc chính 
của gói thầu: 

    

Nhà thầu phải thuyết minh kèm bản vẽ mô tả rõ 
các bước và trình tự thi công của từng công 
việc chính của gói thầu (các công việc liên 
quan đến tiến độ găng, có khối lượng nhiều...), 
đảm bảo được sự hợp lý, khả thi đảm bảo chất 
lượng, kỹ thuật, mỹ thuật; đáp ứng được các 
quy định của tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 
áp dụng; 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

1.4 

Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi thi 
công trên đường đang khai thác, đáp ứng Yêu 
cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và phù hợp các 
quy định hiện hành 
* Lưu ý: Nhà thầu cần liệt kê xác định, cập 
nhật các quy định hiện hành liên quan yêu cầu 
này khi dự thầu 
- Trình bày đầy đủ các bảo đảm an toàn giao 
thông khi thi công trên đường đang khai thác 
phù hợp, khả thi và đầy đủ các nội dung yêu 
cầu. 
- Có các bản vẽ và thuyết minh thể hiện 
phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao 
thông, hệ thống phân luồng đối với công trình 
đang khai thác, khả thi và phù hợp với kế 
hoạch thi công tổng thể, tiến độ đề xuất: 
(1) Biện pháp tổ chức phân luồng để đảm bảo 
giao thông tuân thủ Thiết kế BVTC và các theo 
quy định hiện hành. 
(2) Lắp đặt hệ thống báo hiệu, phòng hộ ĐBGT 
tuân thủ Thiết kế BVTC và quy định hiện hành. 
(3) Bố trí nhân sự trực gác ĐBGT đầy đủ theo 
Thiết kế BVTC và các yếu cầu đặc biệt khác 
của gói thầu (thi công trên đoạn đường hẹp, 
đèo dốc khuất tầm nhìn, đoạn tuyến nằm trong 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 



 

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 
đô thị, nút giao đèn đỏ…) nhằm đảm bảo tuyệt 
đối về ATGT. 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn 
chi tiết được xác 
định là không 
đạt. 

2 Tiến độ thi công     

2.1 
Thời gian thi công không vượt quá 270 ngày 
kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi công 
trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. 

Đề xuất thời gian 
thi công không 
vượt quá yêu cầu 

Không đề xuất 
hoặc đề xuất về 
thời gian thi công 
vượt quá yêu cầu 

2.2 

Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi so với biện 
pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật: 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

 -  Biểu tiến độ thi công thể hiện đầy đủ chi tiết 
tất cả các hạng mục chính công trình, đầy đủ 
từng công việc chính thuộc từng mũi thi công 
theo sơ đồ ngang, các công việc phụ được 
nhóm thành nhóm riêng và thể hiện đầy đủ 
trong tiến độ: hợp lý, khả thi và phù hợp với 
biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng công 
trình 
 -  Trục thời gian của sơ đồ tiến đồ ngang tối đa 
3 ngày 1 cột; 

 -  Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị: phù hợp 
với sơ đồ tiến độ ngang, phù hợp với biện pháp 
tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật. 

-  Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết. 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn 
chi tiết được xác 
định là không 
đạt. 

3 
Tổ chức quản lý hiện trường 
 - Tổ chức quản lý hiện trường (sơ đồ và 
thuyết minh tổ chức của Ban điều hành): 

    

  

-  Có trình bày sơ đồ tổ chức của Ban điều 
hành, thể hiện đầy đủ, hợp lý các bộ phận hoặc 
các vị trí nhân sự mà Nhà thầu dự kiến huy 
động đáp ứng yêu cầu công việc của gói thầu, 
phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của 
Nhà thầu đề xuất trong HSDT. 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 



 

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 

  

-  Thuyết minh đầy đủ về cơ cấu tổ chức của 
Ban điều hành: thuyết minh thể hiện trách 
nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức 
danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận 
và các tổ đội thi công hợp lý khả thi. 

  
(Trường hợp E-HSDT đáp ứng yêu cầu thì 
danh sách nhân sự được đề xuất này sẽ được 
đưa vào trong Hợp đồng.) 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn 
chi tiết được xác 
định là không 
đạt. 

4 Các biện pháp bảo đảm chất lượng 

4.1 

Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu 
vào để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, 
khả thi và chất lượng công trình:  

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này  

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

 - Sơ đồ khối và thuyết minh đầy đủ, rõ ràng về 
hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính 
sách đảm bảo chất lượng công trình của Nhà 
thầu phù hợp theo quy định hiện hành về quản 
lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành 
(bao gồm cụ thể: trình bày sơ đồ tổ chức của 
Ban điều hành, thuyết minh mô tả thể hiện 
trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các 
chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ 
phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện 
pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; biện pháp 
khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ…). 

- Có thuyết minh về cách thức và biện pháp 
kiểm soát chất lượng vật liệu và thiết bị vật liệu 
đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử 
dụng, trong đó bao gồm các vật liệu chính và 
thiết bị chính thể hiện tính hợp lý, khả thi để 
đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình 

4.2 

Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá 
trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và 
chất lượng công trình: 

    

Thuyết minh về cách thức và biện pháp bảo 
đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với 
các hạng mục công trình như thí nghiệm, kiểm 
tra, nghiệm thu vật liệu đầu vào và các thí 
nghiệm khác theo quy định hiện hành về quản 
lý chất lượng công trình xây dựng, quy định 
thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng. 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này  

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 



 

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn 
chi tiết được xác 
định là không 
đạt. 

5 
Các biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh 
môi trường và các điều kiện khác như phòng 
cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 

    

5.1 

An toàn lao động: 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: 

-  Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an 
toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng 
theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 
20/12/2021 của Bộ Xây dựng 
-  Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện 
và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo 
đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi 
công, an toàn giao thông ra vào công trường, 
quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung 
quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi 
công...; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

5.2 

Phòng cháy, chữa cháy: 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

 -  Thuyết minh Biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về kỹ 
thuật thi công, phù hợp gói thầu 

 -  Thuyết minh đầy đủ Biện pháp phòng chống 
cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm đầy 
đủ tất cả các nội dung: các quy định, quy phạm 
tiêu chuẩn hiện hành; các giải pháp, biện pháp, 
trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; Cơ 
cấu và thuyết minh tổ  chức bộ máy quản lý hệ 
thống phòng chống cháy nổ tại công trường 
theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 
20/12/2021 của Bộ Xây dựng, ban hành kèm 
theo QCVN 18:2021 BXD. 

5.3 

Vệ sinh môi trường:  

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

-  Thuyết minh Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường, tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát 
nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh hợp lý và 
khả thi, phù hợp với nội dung quy định tại Luật 
bảo vệ môi trường 

-  Có Bản cam kết bảo vệ môi trường 



 

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn 
chi tiết được xác 
định là không 
đạt. 

6 
Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, 
bảo trì 

    

6.1 
Thời gian bảo hành: Có cam kết thời gian bảo 
hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng 

Có cam kết thời 
gian bảo hành lớn 
hơn hoặc bằng 24 
tháng 1. 

Có cam kết thời 
gian bảo hành 
nhỏ hơn 24 
tháng. Hoặc 
không có cam 
kết. 

6.2 

Sơ đồ và thuyết minh quy trình bảo hành: 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

Có đầy đủ sơ đồ và thuyết minh quy trình bảo 
hành rõ ràng, hợp lý, đầy đủ các nội dung: quy 
trình thực hiện, nội dung công việc thực hiện; 
cách thức thực hiện; quyền và nghĩa vụ mỗi 
bên trong quá trình bảo hành. Cam kết tiếp 
nhận và xử lý thông tin bảo hành trong vòng 
24h kể từ lúc Chủ đầu tư thông báo và thực 
hiện bảo hành trong vòng 36h bất kể do lỗi 
thuộc về ai (lỗi về Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ 
chi trả, lỗi thuộc nhà thầu Nhà thầu chi trả) 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn 
chi tiết được xác 
định là không 
đạt. 

1 Đối với Nhà thầu liên danh tham gia dự thầu: Yêu cầu phải có văn bản cam kết hoặc Thoả 
thuận giữa các bên với nội dung: (1) Thể hiện rõ trách nhiệm thực hiện bảo hành đối với các 
hạng mục công việc của các Nhà thầu trong Liên danh đảm nhận thực hiện theo quy định; (2) 
Nếu các Nhà thầu trong Liên danh không xác định được trách nhiệm thực hiện bảo hành các bên 
theo quy đinh, thì thống nhất mời đơn vị kiểm định độc lập đánh giá chất lượng công trình làm cơ 
sở xác định nguyên nhân hư hỏng, thiệt hại và phương án sửa chữa, khắc phục; đồng thời xác 
định lỗi của các Nhà thầu trong Liên danh. Toàn bộ kinh phí kiểm định, đánh giá sẽ do Nhà thầu 
hoặc các Nhà thầu trong Liên danh được xác định gây lỗi trong thời gian bảo hành chi trả, thanh 
toán theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021của Chính 
phủ. 

7 

Thông tin về kết quả thực hiện Hợp đồng 
gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của Nhà thầu 
theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của 
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

    



 

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 

  

Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói 
thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo 
quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 03 năm trở lại 
đây (2023,2024,2025): có bản cam kết không 
vi phạm (Lưu ý bản cam kết không được bổ 
sung làm rõ sau thời điểm đóng thầu) 

Có bản cam kết 
và Nhà thầu 
không vi phạm 
các Thông tin về 
kết quả thực hiện 
hợp đồng theo 
quy định tại: 
Điều 19 và Điều 
20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-
CP trong vòng 03 
năm trở lại đây 
(2023,2024,2025) 

Không có bản 
cam kết hoặc 

Nhà thầu vi phạm 
một trong các 

Thông tin về kết 
quả thực hiện 
hợp đồng theo 
quy định tại: 

Điều 19 và Điều 
20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-
CP trong vòng 03 

năm trở lại đây 
(2023,2024,2025) 

  Kết luận 

Tất cả các tiêu 
chuẩn chi tiết đều 
được xác định là 
đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn 
chi tiết được xác 
định là không 
đạt. 

8 Các yếu tố cần thiết khác     

8.1 

Đối với các vật tư, vật liệu chủ yếu và thiết bị 
(nếu có).  

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

 -  Có thống kê đầy đủ bảng đề xuất danh sách 
vật tư, vật liệu, thiết bị (nếu có) thuộc phạm vi 
cung cấp của gói thầu và phải phù hợp với thiết 
kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT, 
các yêu cầu kỹ thuật đính kèm. Nhà thầu phải 
nêu rõ: Tên; Chủng loại; Nguồn gốc xuất xứ, 
nhà sản xuất, mã hiệu; Thông số/ Tiêu chuẩn 
kỹ thuật đáp ứng 
 - Có hợp đồng nguyên tắc từ đơn vị cung cấp 
vật tư, vật liệu (các đơn vị cung cấp vật liệu 
phải có đăng ký kinh doanh đối với các loại 
vật liệu do mình cung cấp, trường hợp giấy 
ĐKKD không thể hiện loại vật liệu thì cung 
cấp hóa đơn hoặc các tài liệu khác tương 
đương). Các cam kết hoặc hợp đồng nguyên 
tắc phải ghi cụ thể tên công trình thuộc gói 
thầu này và được đóng dấu giáp lai của đơn 
vị cung cấp vật tư, vật liệu. Khi đối chiếu tài 
liệu tất cả các tài liệu phải được công chứng 
hoặc chứng thực. Khi đối chiếu tài liệu sẽ thực 
hiện đối chiếu giữa bản gốc nộp so với bản 
Nhà thầu đã đính kèm E-HSDT trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia, trường hợp 
có sai khác thì được xem là hành vi gian lận 
khi tham dự thầu. 
Riêng BTN ngoài các yêu cầu nêu trên còn 
phải đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 8.2 quy định 



 

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 
về công tác sản xuất Bê tông nhựa nóng 
(BTN). 

8.2 

Đối với công tác sản xuất Bê tông nhựa (BTN) 
tuân thủ quy định tại TCVN 13567-1:2022, 
TCVN 13567-2:2022 và các quy định hiện 
hành khác có liên quan đang áp dụng: 
Trong biện pháp tổ chức thi công nhà thầu phải 
có thuyết minh đảm bảo nhiệt độ của BTN 
trong quá trình vận chuyển đến chân công trình 
theo quy định hiện hành (đơn cử: TCVN 
13567-1:2022, TCVN 13567-2:2022), thuyết 
minh phân tích phải có tính khả thi, đảm bảo 
đáp ứng kỹ thuật trong mọi điều kiện (thời tiết, 
điều kiện tuyến đường, cự ly trạm trộn…) khi 
đang vận chuyển. Trong trường hợp do trạm 
trộn đặt tại vị trí xa so với công trình, cấp 
đường vận chuyển BTN là đường cấp thấp, 
miền núi và thời gian vận chuyển kéo dài ngoài 
các phương án đảm bảo nhiệt độ, chất lượng 
BTN như trên; để đánh giá nhiệt độ, chất lượng 
BTN đến chân công trình đảm bảo quy định, 
nhà thầu phải cam kết sẵn sàng chứng minh 
thực tế theo yêu cầu chủ đầu tư (nếu có). 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

8.3 

Cam kết về huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ 
chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu 
nếu trúng thầu: Đáp ứng đầy đủ 

các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

 -  HSDT phải đính kèm cam kết đúng nội dung 
và được ký đóng dấu bởi người đại diện pháp 
luật của Nhà thầu hoặc Ủy quyền hợp lệ đính 
kèm. Không cho phép bổ sung ủy quyền và bổ 
sung cam kết sau thời điểm đóng thầu; 

8.4 

Cam kết về huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi 
công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu 
nếu trúng thầu:  Đáp ứng đầy đủ 

các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

 -  HSDT phải đính kèm cam kết đúng nội dung 
và được ký đóng dấu bởi người đại diện pháp 
luật của Nhà thầu hoặc Ủy quyền hợp lệ đính 
kèm. Không cho phép bổ sung ủy quyền và bổ 
sung cam kết sau thời điểm đóng thầu; 



 

TT Nội dung yêu cầu 
ĐÁNH GIÁ 

Đạt Không đạt 

8.5 

Cam kết về thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện 
đầy đủ biện pháp đảm bảo PCCC, VSMT theo 
đúng quy định nếu trúng thầu (Nội dung cam 
kết về thực hiện đầy đủ biện pháp bảo hộ lao 
động: giầy, mũ, dây an toàn…; công nhân và 
cán bộ thi công tại công trường phải mặc đồng 
phục có tên hoặc logo của Nhà thầu để nhận 
diện quản lý an ninh trong quá trình thi công): 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

-  HSDT phải đính kèm cam kết đúng nội dung 
và được ký đóng dấu bởi người đại diện pháp 
luật của Nhà thầu hoặc Ủy quyền hợp lệ đính 
kèm. Không cho phép bổ sung ủy quyền và bổ 
sung cam kết sau thời điểm đóng thầu; 

8.6 

Cam kết của Nhà thầu về nội dung “Nhà thầu 
có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho 
bên thứ ba bị ảnh hưởng (bao gồm tài sản và 
con người) do hoạt động thi công xây dựng của 
Nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không 
được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói 
thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng 
thầu”. 

Đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu 
cầu của tiêu chí 
này 

Không đáp ứng 
một trong số nội 
dung yêu cầu của 
tiêu chí này. 

  

 -  HSDT phải đính kèm cam kết đúng nội dung 
và được ký đóng dấu bởi người đại diện pháp 
luật của Nhà thầu hoặc Ủy quyền hợp lệ đính 
kèm. Không cho phép bổ sung ủy quyền và bổ 
sung cam kết sau thời điểm đóng thầu; 

  Kết luận     

  KẾT LUẬN     

  

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 được đánh giá là đạt. Trường hợp Nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước 
tiếp theo./. 

 

 


