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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây

dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy

định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo
quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu
cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT
phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;
- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản

lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh
môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;
- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư,

vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu
tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại
Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;
Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên

nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo
quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ
mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu
được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu
vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng
tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn,
Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số
nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất
lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói
thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi
công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện
pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư
không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi
công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí

đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất
của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các
tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không
đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu
chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không
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được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu
chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được
đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc
chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
1. Giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng
1.1. Thuyết minh và bản vẽ
mặt bằng bố trí công trường,
thiết bị thi công, kho bãi tập
kết vật liệu, đường tạm thi
công, bố trí rào chắn, biển
báo, cấp điện, cấp nước,
thoát nước, giao thông, liên
lạc trong quá trình thi công.

Có Đạt
Không có (hoặc có nhưng
không đầy đủ)

Không đạt

1.2. Thuyết minh và bản vẽ
sơ đồ hệ thống tổ chức của
nhà thầu tại công trường: Các
bộ phận quản lý tiến độ, kỹ
thuật, hành chính kế toán,
chất lượng, vật tư, thiết bị, an
toàn lao động - PCCC - vệ
sinh môi trường,…Các tổ đội
thi công phù hợp theo công
trình.

Có Đạt

Không có (hoặc có nhưng không
đầy đủ)

Không đạt

1.3. Thi công các hạng mục:
+ Thuyết minh giải pháp kỹ
thuật công tác nhận mặt
bằng, khảo sát hiện trạng mặt
bằng công trình;
+ Thuyết minh phương án
tháo dỡ, di dời và dọn dẹp
mặt bằng;
+ Thuyết minh giải pháp kỹ
thuật và bản vẽ biện pháp thi
công hạng mục thi công phần
xây dựng (bao gồm các công
đoạn thi công theo hồ sơ bản
vẽ thiết kế);
+ Thuyết minh giải pháp kỹ
thuật, biện pháp thi công
hạng mục cung cấp lắp đặt
thiết bị (bao gồm các công

Có giải pháp kỹ thuật và bản vẽ
hợp lý theo yêu cầu, phù hợp với
điều kiện biện pháp thi công,
tiến độ thi công và hiện trạng
công trình xây dựng.

Đạt

Giải pháp kỹ thuật và bản vẽ
không hợp lý theo yêu cầu,
không phù hợp với điều kiện
biện pháp thi công, tiến độ thi
công và hiện trạng công trình
xây dựng.

Không đạt
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng
đoạn thi công theo hồ sơ bản
vẽ thiết kế);
+ Thuyết minh phương
án/giải pháp di dời thiết bị
nội thất đến nơi tập kết và
phương án hoàn trả/lắp đặt
lại thiết bị nhằm phục vụ
trong quá trình thi công (địa
điểm di dời thiết bị dự kiến
trong phạm vi của các
phòng/tầng của các tòa nhà).
Kết luận Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều

được xác định là đạt.
Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được
xác định là không đạt.

Không đạt

2. Biện pháp tổ chức thi công:
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

2.1. Thuyết minh biện pháp
và bản vẽ sơ đồ đảm bảo,
giao thông trong công trình
thi công

Có thuyết minh và bản vẽ Đạt
Không có (hoặc có thuyết minh
nhưng thiếu bản vẽ và ngược
lại).

Không đạt

2.2. Thuyết minh biện pháp
và bản vẽ tổ chức thi công 03
ca 04 kíp phù hợp với tiến độ
mà nhà thầu đề xuất trong E-
HSDT.

Có thuyết minh biện pháp tổ
chức phân đoạn thi công phù hợp
với tiến độ mà nhà thầu đề xuất
trong E-HSDT.

Đạt

Không có hoặc có thuyết minh
biện pháp tổ chức phân đoạn thi
công nhưng không phù hợp với
tiến độ mà nhà thầu đề xuất
trong E-HSDT.

Không đạt

Kết luận Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều
được xác định là đạt.

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được
xác định là không đạt.

Không đạt

3. Tiến độ thi công:
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

3.1. Thời gian hoàn thành
công trình: Ít hơn hoặc bằng
45 ngày (kể cả ngày lễ, thứ
bảy và chủ nhật) theo yêu
cầu của E-HSMT.

Đề xuất thời gian thi công không
vượt quá 45 ngày (kể cả ngày lễ,
thứ bảy và chủ nhật) có tính đến
điều kiện thời tiết.

Đạt

Đề xuất về thời gian thi công
vượt quá 45 ngày (kể cả ngày lễ,
thứ bảy và chủ nhật) có tính đến

Không đạt
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điều kiện thời tiết.
3.2. Tính phù hợp:
a) Giữa huy động thiết bị và
tiến độ thi công.
b) Giữa bố trí nhân lực và
tiến độ thi công.

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi
cho cả 2 nội dung a) và b).
Lưu ý: Có thể hiện việc thi công
03 ca 04 kíp thì mới được xem
xét đánh giá nội dung này.

Đạt

Đề xuất không đủ 2 nội dung a)
và b).
Lưu ý: Không thể hiện việc thi
công 03 ca 04 kíp thì không
được xem xét đánh giá nội dung
này.

Không đạt

3.3. Biểu tiến độ thi công
hợp lý, khả thi phù hợp với
đề xuất kỹ thuật, huy động
thiết bị thi công, bố trí nhân
lực và đáp ứng yêu cầu của
E-HSMT.

Có đầy đủ, hợp lý và rõ ràng.
Lưu ý: Có thể hiện việc thi công
03 ca 04 kíp thì mới được xem
xét đánh giá nội dung này.

Đạt

Không có (hoặc bảng tiến độ
không thể hiện thực vào ca đêm
hoặc có nhưng không đày đủ,
hợp lý và rõ ràng).
Lưu ý: Không thể hiện việc thi
công 03 ca 04 kíp thì không
được xem xét đánh giá nội dung
này.

Không đạt

3.4. Biện pháp bảo đảm tiến
độ thi công, duy trì thi công
khi mất điện, trời mưa.

Có cung cấp giấy tờ chứng minh
về 01 máy phát điện và có thuyết
minh đầy đủ, rõ ràng và chi tiết.
Lưu ý: Có thể hiện việc thi công
03 ca 04 kíp thì mới được xem
xét đánh giá nội dung này.

Đạt

Không có cung cấp giấy tờ
chứng minh về 01 máy phát điện
và không có (hoặc có thuyết
minh nhưng không đầy đủ, rõ
ràng và chi tiết).
Lưu ý: Không thể hiện việc thi
công 03 ca 04 kíp thì không
được xem xét đánh giá nội dung
này.

Không đạt

Kết luận Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều
được xác định là đạt.

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được
xác định là không đạt.

Không đạt

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng
4.1. Biện pháp bảo đảm chất
lượng trong thi công các
phần chính của công trình:
Phần xây dựng, hệ thống
điện, hệ thống thoát nước,
cung cấp lắp đặt thiết bị và di
dời lắp lại thiết bị nội thất.

Có biện pháp bảo đảm chất
lượng hợp lý, khả thi phù hợp
với đề xuất về biện pháp tổ chức
thi công và đầy đủ.

Đạt

Không có biện pháp bảo đảm
chất lượng hoặc có biện pháp
bảo đảm chất lượng nhưng
không hợp lý, không khả thi,
không phù hợp với đề xuất về
biện pháp tổ chức thi công và
không đầy đủ.

Không đạt

4.2. Biện pháp bảo đảm chất
lượng của vật tư - thiết bị.
- Bảng kê nêu rõ và đầy đủ
các hàng hóa sử dụng cho
gói thầu (bao gồm: Tên quốc
gia sản xuất, tên hãng sản
xuất, mã hiệu (nếu có),
thương hiệu và nhà cung cấp
của vật tư - thiết bị) phù hợp
yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn
kỹ thuật tại chương V.
- Đối với vật tư - thiết bị
chính nêu tại (Mục 3, phần
III, Chương V của E-HSMT)
phải có hợp đồng nguyên tắc
với nhà cung cấp (hoặc đại lý
hoặc cửa hàng).

- Có nêu rõ và đầy đủ các hàng
hóa sử dụng cho gói thầu (bao
gồm: Tên quốc gia sản xuất, tên
hãng sản xuất, mã hiệu (nếu có),
thương hiệu và nhà cung cấp của
vật tư - thiết bị) phù hợp yêu cầu
về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật tại
chương V.
- Có kèm hợp đồng nguyên tắc
với nhà cung cấp (hoặc đại lý
hoặc cửa hàng).

Đạt

- Không có nêu (hoặc chưa rõ và
đầy đủ) các hàng hóa sử dụng
cho gói thầu (bao gồm: Tên vật
tư, nhãn hiệu và nhà sản xuất)
phù hợp yêu cầu về kỹ thuật/chỉ
dẫn kỹ thuật tại chương V.
- Không có kèm theo hợp đồng
nguyên tắc với nhà cung cấp
(hoặc đại lý hoặc cửa hàng).

Không đạt

4.3. Đặc tính, thông số kỹ
thuật của thiết bị, tiêu chuẩn
sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo,
niên hạn sử dụng, công nghệ
và nguyên nhiên vật liệu đối
với thiết bị.
(Nêu tại tiểu mục 3.2, Mục 3,
phần III, Chương V của E-
HSMT).

- Hàng hóa đề xuất mới 100%
(có năm sản xuất hàng hóa đáp
ứng yêu cầu tại Chương V thuộc
E-HSMT hoặc năm 2025 trở
lên), có đặc tính, thông số kỹ
thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn
sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, niên
hạng sử dụng và công nghệ hoàn
toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu
tại chương V - Yêu cầu về kỹ
thuật của E-HSMT và các tài
liệu kèm theo.

Đạt
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng
- Các cam kết về hàng hóa:
*Nhà thầu cung cấp các tài liệu
sau:
+ Có cam kết cung cấp đầy đủ
các tài liệu chứng minh tính hợp
pháp của sản phẩm, tiêu chuẩn
sản phẩm (đăng ký nhãn hiệu
(nếu có) của hàng hóa;
+ Có cam kết cung cấp đầy đủ
giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)
và giấy chứng nhận chất lượng
(C/Q) khi giao hàng (nếu là hàng
hóa nhập khẩu);
+ Có cam kết cung cấp hàng hóa
đúng như dự thầu (xuất xứ, hãng
sản xuất, chủng loại, ký mã hiệu,
model, thông số kỹ thuật) sau
khi trúng thầu và thực hiện hợp
đồng, trường hợp sau khi ký hợp
đồng hoặc trong quá trình thực
hiện hợp đồng nhà thầu thay đổi
hàng hóa nhưng không có lý do
hợp lý và không được chủ đầu tư
chấp thuận thì sẽ bị tính là vi
phạm hợp đồng;
+ Có bản cam kết thu hồi hàng
bị lỗi, hàng hóa kém chất lượng
không đáp ứng về thông số kỹ
thuật hoặc bị hư hỏng trong quá
trình nghiệm thu;
+ Có cam kết tuân thủ các bước
kiểm tra và thử nghiệm cần tiến
hành gồm có: Duyệt mẫu, kiểm
tra hàng hóa trước khi lắp đặt,
kiểm tra công tác lắp đặt, kiểm
tra trước khi nghiệm thu bàn
giao đưa vào sử dụng;
+ Có cam kết sẽ cung cấp các
phiếu test kiểm tra thử nghiệm
các thông số thiết bị chào thầu
của đơn vị chuyên môn nếu có
yêu cầu của chủ đầu tư, chi phí
duyệt mẫu và test thử nghiệm do
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng
nhà thầu chịu.
- Hàng hóa đề xuất không mới
100% (có năm sản xuất hàng
hóa không đáp ứng yêu cầu tại
Chương V thuộc E-HSMT), có
đặc tính, thông số kỹ thuật của
hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất,
tiêu chuẩn chế tạo, niên hạng sử
dụng và công nghệ không hoàn
toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu
tại chương V - Yêu cầu về kỹ
thuật của E-HSMT và không có
các tài liệu kèm theo.
- Không có bản cam kết hoặc có
cam kết không đáp ứng của một
trong các yêu cầu nêu trên.

Không đạt

4.4. Biện pháp bảo đảm chất
lượng nguyên liệu đầu vào
để phục vụ công tác thi công:
- Trình bày quy trình và các
biện pháp quản lý chất lượng
vật tư, vật liệu và thiết bị;
- Nhà thầu phải liệt kê đầy
đủ các vật tư - thiết bị chính
(tại chương V) bắt buộc phải
được thí nghiệm trước khi
đưa vào thi công lắp đặt theo
Quy chuẩn Việt Nam số
16:2023/BXD và kèm Thông
tư số 04/2023/TT-BXD ngày
30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ
xây dựng, chuyên ngành
phòng cháy.

- Có trình bày quy trình và các
biện pháp quản lý chất lượng vật
tư, vật liệu và thiệt bị;
- Có liệt kê đầy đủ.

Đạt

- Không có hoặc có trình bày
quy trình và các biện pháp quản
lý chất lượng vật tư, vật liệu và
thiệt bị nhưng không rõ ràng,
hợp lý;
- Không có (hoặc có liệt kê
nhưng không đầy đủ).

Không đạt

4.5. Biện pháp bảo quản vật
liệu, thiết bị, công trình khi
mưa bão.

Có đề xuất biện pháp bảo quản
vật liệu, thiết bị, công trình khi
mưa bão và phù hợp với tiến độ
thi công.

Đạt

Không có đề xuất biện pháp bảo
quản vật liệu, thiết bị, công trình
khi mưa bão và phù hợp với tiến
độ thi công.

Không đạt

4.6. Biện pháp sửa chữa hư
hỏng.

Có đề xuất biện pháp sửa chữa
hư hỏng và phù hợp với tiến độ

Đạt
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thi công.
Không có đề xuất biện pháp sửa
chữa hư hỏng và phù hợp với
tiến độ thi công.

Không đạt

4.7. Phương án bàn giao, vận
hành thử nghiệm, nghiệm thu
chất lượng thiết bị theo quy
định hiện hành.

Có trình bày đầy đủ, hợp lý, chi
tiết và rõ ràng.

Đạt

Không có trình bày (hoặc có
nhưng không đầy đủ (hoặc
không hợp lý)).

Không đạt

Kết luận Cả 7 tiêu chuẩn chi tiết đều
được xác định là đạt.

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được
xác định là không đạt.

Không đạt

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

5.1. An toàn lao động và giao thông
Biện pháp an toàn lao động
và giao thông hợp lý, khả thi
phù hợp với đề xuất về biện
pháp tổ chức thi công: Người
cảnh giới, biển chỉ dẫn, biển
hiệu, phù hiệu, trang phục
khi thi công, xe máy thi
công, tổ chức đào tạo an toàn
cho công nhân, thực hiện và
kiểm tra an toàn lao động,
biện pháp bảo đảm an toàn
lao động cho từng công đoạn
thi công cho phần tháo dỡ và
thi công xây dựng - lắp đặt
thiết bị, đảm bảo an toàn cho
dân cư xung quanh.

Có biện pháp an toàn lao động
hợp lý, khả thi phù hợp với đề
xuất về biện pháp tổ chức thi
công và đầy đủ

Đạt

Không có biện pháp an toàn lao
động hoặc có biện pháp an toàn
lao động nhưng không hợp lý,
không khả thi, không phù hợp
với đề xuất về biện pháp tổ chức
thi công và không đầy đủ.

Không đạt

5.2. Phòng cháy, chữa cháy
Biện pháp phòng cháy, chữa
cháy hợp lý, khả thi, phù hợp
với đề xuất về biện pháp tổ
chức thi công

Có biện pháp phòng cháy, chữa
cháy hợp lý, khả thi phù hợp với
đề xuất về biện pháp tổ chức thi
công.

Đạt

Không có biện pháp phòng cháy,
chữa cháy hoặc có biện pháp
phòng cháy, chữa cháy nhưng
không hợp lý, không khả thi,
không phù hợp với đề xuất về
biện pháp tổ chức thi công.

Không đạt
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5.3. Vệ sinh môi trường
Biện pháp bảo đảm vệ sinh
môi trường hợp lý, khả thi
phù hợp với đề xuất về biện
pháp tổ chức thi công: Bụi và
khói, rung, kiểm soát nước
thải, kiểm soát rác thải, vệ
sinh.

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh
môi trường hợp lý, khả thi phù
hợp với đề xuất về biện pháp tổ
chức thi công

Đạt

Không có biện pháp bảo đảm vệ
sinh môi trường hoặc có biện
pháp bảo đảm vệ sinh môi
trường nhưng không hợp lý,
không khả thi, không phù hợp
với đề xuất về biện pháp tổ chức
thi công

Không đạt

Kết luận Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều
được xác định là đạt.

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được
xác định là không đạt.

Không đạt

6. Bảo hành, bảo trì và sửa chữa, thay thế:
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

6.1. Bảo hành
Thời gian bảo hành các hạng
mục phần xây dựng

Có đề xuất thời gian bảo hành >
12 tháng.

Đạt

Có đề xuất thời gian bảo hành <
12 tháng.

Không đạt

Quy trình bảo hành phần xây
dựng

Nhà thầu trình bày kế hoạch và
phương án bảo hành (bao gồm
việc sửa chữa, khắc phục những
hư hỏng, khiếm khuyết trong
thời gian bảo hành) hợp lý, khả
thi.

Đạt

Không trình bày hoặc có nhưng
không hợp lý, khả thi

Không đạt

Thời gian bảo hành các hạng
mục phần thiết bị.

- Thời gian bảo hành đáp ứng
quy định chi tiết của từng loại
thiết bị tại Mục 3.2 thuộc
Chương V.

Đạt

- Thời gian bảo hành không đáp
ứng yêu cầu.

Không đạt

6.2. Bảo trì
- Nhà thầu trình bày quy
trình bảo trì đối với: Thiết bị.

- Nhà thầu có thuyết minh trình
bày phương án bảo trì đối với
thiết bị hợp lý và có văn bản cam
kết thời gian bảo trì định kỳ 01
tháng/01 lần trong thời gian bảo

Đạt
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hành và không được tính phí bảo
trì.
Không trình bày hoặc có nhưng
không đáp ứng tất cả các yêu
cầu trên

Không đạt

6.3. Thời gian sửa chữa,
thay thế vật tư - thiết bị
Thời gian sửa chữa, thay thế
vật tư - thiết bị

- Có cam kết trong vòng 24 giờ
kể từ khi nhận được thông báo
của Chủ đầu tư về việc đến khắc
phục sửa chữa hư hỏng, nhà thầu
phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện
trường xem xét, đánh giá và đưa
ra giải pháp thực hiện phù hợp.
- Có cam kết sửa chữa hư hỏng
một cách nhanh nhất (chậm nhất
24 giờ).

Đạt

Không có cam kết hoặc cam kết
không đáp ứng.

Không đạt

Kết luận Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều
được xác định là đạt.

Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được
xác định là không đạt.

Không đạt

Tổng quát

Tất cả các tiêu chí tại mục 1, 2,
3, 4, 5, 6 được đánh giá là đạt
thì kết luận là đạt

Đạt

Có 01 mục tại các tiêu chí tại
mục 1, 2, 3, 4, 5, 6 được đánh
giá là không đạt thì kết luận là
không đạt

Không đạt

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Phương pháp giá thấp nhất:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu;
Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-

CDNT);
Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi

giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT
Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai

lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất
được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các
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khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không
được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-
HSDT

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không có.


