
 

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

STT Công trình Địa điểm 

Thời gian hoàn thành gói thầu 

Thời gian hoàn thành 
gói thầu sớm nhất 

Thời gian hoàn thành 
gói thầu muộn nhất 

1 Gói thầu số 01: Thi công xây 
dựng và lắp đặt thiết bị công trình 

Phường Dương Nội, TP Hà Nội 90 ngày 180 ngày 


