
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện  

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án 

- Thời gian thực hiện dự án (theo quyết định duyệt dự án): Không quá 04 
năm kể từ khu bố trí vốn thực hiện dự án (Năm 2025 - 2028). 

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ 

- Yêu cầu các nhà thầu lập tiến độ về thời gian từ khi khởi công tới khi 
hoàn thành hợp đồng. E-HSDT phải thể hiện đầy đủ các biểu đồ nhân lực, vật 
liệu, thiết bị thi công. 

- Nhà thầu cần phải lập tổng tiến độ, tiến độ chi tiết thực hiện các hạng 
mục hợp lý để đảm bảo thực hiện công trình đạt chất lượng và đúng thời hạn yêu 
cầu trong vòng ≤ 600 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Tiến độ thi công chi tiết trình bày theo biểu đồ thanh ngang theo ngày 
hoặc tuần, mỗi khoảng thời gian không quá 07 ngày, phải thể hiện đầy đủ trình 
tự thực hiện các phần công việc của gói thầu  
Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công, đảm bảo 
thiết bị trên công trường hoạt động liên tục. 


