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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu 
chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại 
Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 
19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. 
Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở 
để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù 
hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện 
trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các 
điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, 
biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 
và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật 
liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp 
luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là 
một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên 
nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc 
nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, 
Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các 
nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc 
tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải 
thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà 
thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. 
Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi 
công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng 
quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác 
định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu 
chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ 
bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp 
nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí 
tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 
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được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp 
nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
1. Giải  pháp cung ứng vật tư vật liệu và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật 

tư vật liệu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1 Đối với các vật tư, vật 
liệu chính: 
- Cừ tràm, cừ dừa. 
- Vải địa kỹ thuật. 
- Đá các loại. 
- Cống bê tông cốt thép. 
- Thép các loại. 
- Xi măng. 

- Cung cấp bản scan màu từ bản gốc hợp 
đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho 
các loại vật tư theo yêu cầu E-HSMT; 
Hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ là hợp 
đồng dành riêng cho gói thầu này không 
dùng chung cho các dự án hay công trình 
khác của nhà thầu; Hợp đồng nguyên tắc 
có dấu giáp lai của đơn vị cung cấp là tổ 
chức có từ hai trang trở lên đối với văn 
bản in một mặt và ba trang trở lên đối với 
văn bản in hai mặt. 

- Cung cấp bản scan giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp 
của đơn vị dự kiến cung cấp. 

- Lưu ý: Trong quá trình đánh giá Chủ 
đầu tư nhận thấy nguồn cung cấp vật tư cho 
nhà thầu (hoặc nguồn vật tư do nhà thầu có 
khả năng tự cung cấp) không mang tính khả 
thi thì nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tài 
liệu làm rõ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

Đạt 

Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu 
(sau khi làm rõ E-HSDT). 

Không đạt 

1.2. Đối với các vật tư, vật 
liệu chính: Cát san lấp. 
 

Nhà thầu được đánh giá đạt yêu cầu khi đáp 
ứng yêu cầu sau đây: 

a) Có văn bản (ký tên, đóng dấu) cam kết 
với chủ đầu tư có trữ lượng cát đủ để thực 
hiện gói thầu. 

b) Tài liệu chứng minh khả năng cung cấp 
cát san lấp theo yêu cầu sau: 

 Trường hợp nhà thầu sở hữu mỏ khai 
thác: Cung cấp bản scan từ bản sao được 
chứng thực hoặc bản gốc giấy phép khai 
thác được cơ quan chức năng cấp còn 
hiệu lực đến thời điểm đóng thầu. 

 Trường hợp nguồn cát san lấp do nhà 
thầu huy động: Cung cấp bản scan màu 
từ bản gốc hợp đồng nguyên tắc phải hợp 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

lý và có tính khả thi với đơn vị cung cấp 
[Hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ là hợp 
đồng dành riêng cho gói thầu này không 
dùng chung cho các dự án hay công trình 
khác của nhà thầu; Hợp đồng nguyên tắc 
có dấu giáp lai của đơn vị cung cấp là tổ 
chức có từ hai trang trở lên đối với văn 
bản in một mặt và ba trang trở lên đối với 
văn bản in hai mặt]; bản scan giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký 
doanh nghiệp của đơn vị dự kiến cung 
cấp và bản scan từ bản sao được chứng 
thực hoặc bản gốc giấy phép khai thác 
được cơ quan chức năng cấp còn hiệu lực 
đến thời điểm đóng thầu.  

Lưu ý: Trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư 
nhận thấy nguồn cung cấp vật tư cho nhà 
thầu (hoặc nguồn vật tư do nhà thầu có khả 
năng tự cung cấp) không mang tính khả thi 
thì nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tài liệu 
làm rõ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên (sau khi 
làm rõ E-HSDT). 

Không đạt 

1.3. Đối với các vật tư, vật 
liệu chính: Cấp phối đá dăm 

Nhà thầu được đánh giá đạt yêu cầu khi đáp 
ứng yêu cầu sau đây: 

a) Có văn bản (ký tên, đóng dấu) cam kết 
với chủ đầu tư có trữ lượng cấp phối đá 
dăm đủ để thực hiện gói thầu. 

b) Tài liệu chứng minh khả năng cung cấp 
cấp phối đá dăm theo yêu cầu sau: 

 Trường hợp nhà thầu sở hữu mỏ khai 
thác: Cung cấp bản scan từ bản sao được 
chứng thực hoặc bản gốc giấy phép khai 
thác được cơ quan chức năng cấp còn 
hiệu lực đến thời điểm đóng thầu. 

 Trường hợp nguồn cấp phối đá dăm do 
nhà thầu huy động: Cung cấp bản scan 
màu từ bản gốc hợp đồng nguyên tắc 
phải hợp lý và có tính khả thi với đơn vị 
cung cấp [Hợp đồng nguyên tắc phải ghi 
rõ là hợp đồng dành riêng cho gói thầu 
này không dùng chung cho các dự án hay 
công trình khác của nhà thầu; Hợp đồng 
nguyên tắc có dấu giáp lai của đơn vị 
cung cấp là tổ chức có từ hai trang trở lên 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

đối với văn bản in một mặt và ba trang 
trở lên đối với văn bản in hai mặt]; bản 
scan giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp của 
đơn vị dự kiến cung cấp và bản scan từ 
bản sao được chứng thực hoặc bản gốc 
giấy phép khai thác được cơ quan chức 
năng cấp còn hiệu lực đến thời điểm 
đóng thầu.  

Lưu ý: Trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư 
nhận thấy nguồn cung cấp vật tư cho nhà 
thầu (hoặc nguồn vật tư do nhà thầu có khả 
năng tự cung cấp) không mang tính khả thi 
thì nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tài liệu 
làm rõ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên (sau khi 
làm rõ E-HSDT). 

Không đạt 

1.4. Tính hợp lệ của vật tư, 
vật liệu 

Tất cả vật tư, vật liệu được cung cấp theo 
hợp đồng phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. 
Nhà thầu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn 
mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, vật liệu 
chính. Đồng thời nhà thầu có trách nhiệm 
cung cấp các tài liệu chứng minh về xuất xứ 
của vật tư, vật liệu phù hợp với đề xuất của 
nhà thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên (sau khi 
làm rõ E-HSDT). 

Không đạt 

1.5. Phương án vận chuyển 
đến chân công trình. 

Có đề xuất phương án vận chuyển đến chân 
công trình. 

Đạt 

Không đề xuất phương án vận chuyển đến 
chân công trình. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2. Giải  pháp kỹ thuật, tổ chức thi công (tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình theo quy định hiện hành): 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Tổ chức mặt bằng công 
trường bao gồm yêu cầu các 
nội dung sau: 

(1) Kho bãi tập kết thiết bị 
thi công; 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết minh 
và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công) theo 
yêu cầu, hợp lý và phù hợp với hiện trạng 
công trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

(2) Kho bãi tập kết vật tư, 
vật liệu; 
(3) Lán trại. 

không theo yêu cầu hoặc không hợp lý hoặc 
không phù hợp với hiện trạng công trình xây 
dựng. 

2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy 
quản lý nhân sự trên công 
trường và thuyết minh sơ 
đồ, ghi rõ trách nhiệm của 
từng thành viên. 

Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 
trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi 
rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu 
cầu và hợp lý. 

Đạt 

Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân 
sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, 
ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên hoặc 
có nhưng không hợp lý. 

Không đạt 

2.3. Nhà thầu có biện pháp 
tiếp cận công trường (vị trí 
công trình, mặt bằng hiện 
trạng). 

Có thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu, 
phản ánh đúng và phù hợp với hiện trạng 
thực tế công trình. 

Đạt 

Không thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu 
hoặc phản ánh không đúng hoặc không phù 
hợp với hiện trạng thực tế công trình. 

Không đạt 

2.4. Thi công xây dựng: 
Công tác chuẩn bị mặt bằng 
thi công theo chỉ dẫn kỹ 
thuật, phù hợp với điều kiện 
biện pháp thi công, tiến độ 
thi công và hiện trạng công 
trình xây dựng. 

Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.5. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đào nền 
đường theo chỉ dẫn kỹ thuật, 
phù hợp với điều kiện biện 
pháp thi công, tiến độ thi 
công và hiện trạng công 
trình xây dựng. 

Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ 
và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 
minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.6. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đắp cát 
công trình theo chỉ dẫn kỹ 
thuật, phù hợp với điều kiện 
biện pháp thi công, tiến độ 
thi công và hiện trạng công 
trình xây dựng. 

Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ 
và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 
minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.7. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công trải vải địa 
kỹ thuật gia cố nền đường 
theo chỉ dẫn kỹ thuật, phù 
hợp với điều kiện biện pháp 

Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ 
và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 
minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây 
dựng. 

yêu cầu trên. 

2.8. Thi công xây dựng: 
Công tác thi móng cấp phối 
đá dăm theo chỉ dẫn kỹ 
thuật, phù hợp với điều kiện 
biện pháp thi công, tiến độ 
thi công và hiện trạng công 
trình xây dựng. 

Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ 
và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 
minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.9. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đê quay 
theo chỉ dẫn kỹ thuật, phù 
hợp với điều kiện biện pháp 
thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây 
dựng. 

Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ 
và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 
minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.10. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công móng 
cống theo chỉ dẫn kỹ thuật, 
phù hợp với điều kiện biện 
pháp thi công, tiến độ thi 
công và hiện trạng công 
trình xây dựng. 

Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ 
và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 
minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.11. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đóng cọc 
cừ tràm theo chỉ dẫn kỹ 
thuật, phù hợp với điều kiện 
biện pháp thi công, tiến độ 
thi công và hiện trạng công 
trình xây dựng. 

Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ 
và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 
minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.12. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công lắp đặt 
cống bê tông theo chỉ dẫn kỹ 
thuật, phù hợp với điều kiện 
biện pháp thi công, tiến độ 
thi công và hiện trạng công 
trình xây dựng. 

Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ 
và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 
minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.13. Thi công xây dựng: 
Công tác thi công đập theo 
chỉ dẫn kỹ thuật, phù hợp 
với điều kiện biện pháp thi 
công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây 

Có thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ 
và bản vẽ minh họa phù hợp với thuyết 
minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

dựng. 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công 

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 
360 ngày kể từ ngày khởi công. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 360 
ngày kể từ ngày khởi công. 

Không đạt 

3.2. Biểu đồ tiến độ thi 
công. 

Có biểu đồ tiến độ thi công chi tiết, hợp lý, 
khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật.  

Không đạt 

3.3. Biểu đồ huy động nhân 
sự, máy móc thiết bị. 

Có biểu đồ huy động nhân sự, máy móc 
thiết bị hợp lý, khả thi và phù hợp với biểu 
tiến độ thi công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động nhân sự, máy 
móc thiết bị hoặc có nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với đề xuất 
kỹ thuật. 

Không đạt 

3.4. Biểu đồ huy động vật 
tư, vật liệu. 

Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu hợp lý, 
khả thi và phù hợp với biểu tiến độ thi công, 
đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của       
E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động vật tư vật liệu 
hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

- Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp 
lý. 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Sơ đồ quản lý chất 
lượng và bộ phận quản lý 
chất lượng. 

- Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ 
của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng. 

Không trình bày đầy đủ, không hợp lý hoặc 
không nêu. 

Không đạt 

4.2. Hệ thống chất lượng 
kiểm tra thí nghiệm vật tư 
vật liệu đầu vào tại hiện 
trường. 

- Trường hợp nhà thầu có phòng thí 
nghiệm được công nhận (LAS-XD) thì 
phải cung cấp bản sao được chứng thực 
quyết định công nhận của cơ quan có 
thẩm quyền. 

- Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn vị thí 
nghiệm khác thì phải cung cấp bản san 
màu từ bản gốc Hợp đồng nguyên tắc; 
Quyết định công nhận LAS-XD của đơn 
vị ký kết dành riêng cho gói thầu này. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

4.3. Biện pháp bảo đảm 
chất lượng vật tư và thiết bị 
để phục vụ công tác thi 
công. 

Có nêu đầy đủ và hợp lý, khả thi và phù hợp 
với biện pháp thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

4.4. Biện pháp bảo chất 
lượng theo biện pháp thi 
công. 

Có biện pháp bảo chất lượng theo biện pháp 
thi công hợp lý, khả thi phù hợp với với giải 
pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo chất lượng theo 
biện pháp thi công hợp lý, khả thi phù hợp 
với với giải pháp kỹ thuật cũng như đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

4.5. Biện pháp bảo quản vật 
liệu, thiết bị, công trình khi 
mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, 
công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi phù 
hợp với với giải pháp kỹ thuật cũng như đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết 
bị, công trình khi mưa bão hoặc có biện 
pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình 
khi mưa bão nhưng không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với với giải pháp kỹ 
thuật cũng như đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 
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5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Biện pháp an toàn lao 
động  

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, rõ 
ràng. 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc 
có Biện pháp an toàn lao động nhưng không 
hợp lý, không rõ ràng. 

Không đạt 

5.2. Biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy  

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, 
rõ ràng. 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
nhưng không hợp lý, không rõ ràng. 

Không đạt 

5.3. Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường  

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
(bao gồm lập kế hoạch xử lý chất thải rắn 
theo quy định) hợp lý, rõ ràng. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường (bao gồm lập kế hoạch xử lý chất thải 
rắn theo quy định) hoặc có biện pháp bảo 
đảm vệ sinh môi trường (bao gồm lập kế 
hoạch xử lý chất thải rắn theo quy định) 
nhưng không hợp lý, không rõ ràng. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

6. Bảo hành:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. Thời gian bảo hành 12 
tháng. 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc 
bằng 12 tháng. 

Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 
tháng. 

Không đạt 

6.2. Có thuyết minh về công 
tác bảo hành, bảo trì, sửa 
chữa hư hỏng trong thời 
gian bảo hành. 

Có thuyết minh về công tác bảo hành, bảo 
trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo 
hành. 

Đạt 

Không có thuyết minh về công tác bảo hành, 
bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian 
bảo hành. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp của nhà thầu: 
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Ghi chú: Nhà thầu có trách nhiệm phân bổ chi phí dự phòng 5% (theo kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt) vào giá dự thầu không được chào riêng (trong 
quá trình hoàn thiện hợp đồng chủ đầu tư sẽ chuẩn xác lại theo quy định và chi phí 
này do chủ đầu tư quản lý sử dụng để thanh toán cho nhà thầu trong trường hợp có 
phát sinh). Trường hợp nhà thầu chào riêng chi phí dự phòng thì được coi là chào 
thừa và sẽ bị hiệu chỉnh sai lệch.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Nhà thầu nộp trong E-
HSDT bản cam kết đầy đủ 
nội dung theo yêu cầu          
E-HSMT. Trường hợp phát 
hiện nhà thầu cam kết 
không trung thực sẽ bị đánh 
giá là gian lận và E-HSDT 
bị loại. 
Đối với nhà thầu liên danh, 
từng thành viên liên danh 
phải có bản cam kết. 

Trong vòng 03 năm trở lại đây tính đến thời 
điểm đóng thầu: Nhà thầu không có hợp 
đồng chậm tiến độ bị chủ đầu tư xử phạt vi 
phạm hợp đồng từ 02 hợp đồng trở lên. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 


