
 

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy 

đủ trước khi phát hành E-HSMT.  

 

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 1.4 Chủ đầu tư là: Công ty Truyền tải điện 1. 

E-ĐKC 1.7 Công trình bao gồm theo E-HSMT. 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm Công trường tại theo E-HSMT và được xác định 

trong Bản vẽ số theo E-HSMT 

E-ĐKC 1.16 Ngày hoàn thành là: theo E-HSMT 

E-ĐKC 1.17 Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: theo 

E-HSMT 

[Nếu quy định các ngày khác nhau để hoàn thành các phần 

Công trình (“hoàn thành từng phần” hoặc các mốc hoàn thành) 

thì phải liệt kê toàn bộ ở đây]. 

E-ĐKC 1.18 Ngày khởi công là: Ngày đáp ứng điều kiện khởi công công 

trình theo quy định tại Điều 107, Luật XD số 50/2014/QH13 và 

Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi. 

E-ĐKC 1.19 Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, 

điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. 

E-ĐKC 1.29  - Tư vấn quản lý dự án: Không áp dụng; 

- Tư vấn giám sát là: sẽ được nêu cụ thể trong quá trình 

thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

E-ĐKC 2.1 Hoàn thành từng phần: sẽ được nêu cụ thể trong quá trình 

thương thảo, hoàn thiện hợp đồng] 

E-ĐKC 2.3(i) Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: 

- Các biên bản họp có đầy đủ chữ ký hợp pháp của đại điện 

chủ đầu tư và của nhà thầu;  

- Các phụ lục bổ sung hợp đồng được ký kết, Phụ lục tồn tại 

của Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư ... (nếu có). 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 03% giá hợp đồng. 

- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là:  



 

+ Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát 

hành bảo lãnh hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực (tùy điều kiện nào 

đến trước) cho đến hết ngày thứ 28 sau khi Bên B hoàn thành tất 

cả Công việc của Hợp đồng và Bên A nhận được Bảo lãnh bảo 

hành. Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước 

ngày quy định nêu trên nhưng Bên B vẫn chưa hoàn thành nghĩa 

vụ hợp đồng, Bên B sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm 

thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc gia hạn này.  

+ Trường hợp Bên B là nhà thầu liên danh thì từng thành 

viên phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên A, mức bảo 

đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực 

hiện. Nếu Liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh 

nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh 

nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị là 03 phần trăm (%) 

giá trị của hợp đồng cho Bên A và từng thành viên liên danh phải 

nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh 

tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện.  

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp 

thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản 

của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà 

thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 

07[ghi số ngày cụ thể nhà thầu sẽ phải thực hiện gia hạn bảo đảm 

thực hiện hợp đồng, thông thường là 07 ngày trước ngày bảo đảm 

thực hiện của nhà thầu hết hiệu lực] ngày trước ngày bảo đảm 

thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu 

lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp 

đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã 

được sửa chữa xong. 

E-ĐKC 5.4 Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho 

Nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn 28 ngày kể từ khi 

công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã 

chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định 

- Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng:  

Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong 

các trường hợp sau: 

+ Các nội dung đã được quy định tại mục 37.2 Chương I/E-

HSMT; 

+ Bên A có bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền 

thanh toán cho hợp đồng này sai mục đích. 

+ Bên B không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định 

của Hợp đồng; 

Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào 

trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên 

A có quyền tịch thu bảo lãnh. 

Nếu Bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời 



 

điểm 28 ngày trước ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu 

lực thì Bên B phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

với giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định như trên và nộp cho Bên 

A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

tối thiểu 21 ngày. 

- Trường hợp Nhà thầu không nộp Bảo lãnh thực hiện 

hợp đồng hoặc Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn 

bộ hợp đồng: Chủ đầu tư có quyền thực hiện hình thức cảnh cáo 

Nhà thầu bằng văn bản. Việc cảnh cáo sẽ được báo cáo EVNNPT, 

niêm yết tại trang web nội bộ của EVNNPT và thông báo đến toàn 

thể các đơn vị thành viên của EVNNPT. 

- Gia hạn hiệu lực bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo 

lãnh thực hiện hợp đồng: 

- Nếu Bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời 

điểm 28 ngày trước ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu 

lực thì Bên B phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

với giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định như trên và nộp cho 

Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng tối thiểu 21 ngày. 

 - Trường hợp Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng mà vẫn còn các tồn tại mà Bên B phải khắc phục thì Bên B 

phải gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

E-ĐKC 8.2(d) Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong 

khoảng thời gian không quá 5 ngày, kể từ ngày nhận được văn 

bản yêu cầu. 

E-ĐKC 8.8(a) Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối 

thiểu 7 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công 

trường 

E-ĐKC 8.11 Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 10 

ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. 

E-ĐKC 9.3 Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời 

hạn không quá 5 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của 

các bên liên quan. 

E-ĐKC 11.1 Danh sách nhà thầu phụ:_____ [ghi danh sách nhà thầu 

phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. 

E-ĐKC 11.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt 

quá: ____ giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo Mục 27.3 E-

CDNT]. 

E-ĐKC 11.4 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ 



 

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về nhà thầu phụ nêu 

tại E-CDNT 27 Chương I của E-HSMT. 

- Trường hợp nhà thầu muốn thay thế, bổ sung nhà thầu 

phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng thì 

trong vòng 28 ngày trước ngày muốn đưa nhà thầu phụ vào làm 

việc, nhà thầu phải có văn bản đề nghị nêu lý do xác đáng, hợp lý 

kèm theo hồ sơ chứng minh năng lực của nhà thầu phụ để Chủ 

đầu tư xem xét chấp thuận. 

Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở 

đề xuất thanh toán của nhà thầu chính 

E-ĐKC 19.1 Yêu cầu về bảo hiểm: Tham chiếu đến tệp tin đính kèm (áp 

dụng cho kê khai trên webform) 

+ Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn chịu trách 

nhiệm sửa chữa sai sót công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm 

cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công của 

Nhà thầu, mua bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu. 

Mức bảo hiểm theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Tất cả 

các chi phí bảo hiểm được hạch toán vào chi phí của nhà thầu và 

đã bao gồm trong giá dự thầu. 

+ Khi xảy ra Sự kiện bảo hiểm, nhà thầu có trách nhiệm 

thực hiện các công việc, thủ tục, yêu cầu… với đơn vị bảo hiểm 

để bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo hợp đồng bảo hiểm 

công trình giữa Chủ đầu tư với Đơn vị bảo hiểm, hạn chế tối đa 

việc gián đoạn hay kéo dài tiến độ thực hiện công trình do xảy ra 

sự kiện bảo hiểm. 

+ Thực hiện các công việc về việc yêu cầu bảo hiểm khi 

xảy ra sự kiện bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm công trình giữa 

Chủ đầu tư với  đơn vị bảo hiểm. 

+ Trường hợp Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình, khi có 

tổn thất, thiệt hại xảy ra đối với công trình mà tổn thất, thiệt hại 

đó thuộc phạm vi công việc của Nhà thầu, Nhà thầu phải thực 

hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để được bồi thường. Chủ 

đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Nhà 

thầu không thực hiện những thủ tục trên. Trường hợp Nhà thầu 

được bồi thường thì Nhà thầu phải chịu mức khấu trừ theo quy 

định của hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xây dựng công 

trình ký giữa Chủ đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm. 

Trường hợp tổn thất đó không được bồi thường, thì nhà thầu phải 

chịu trách nhiệm khắc phục toàn bộ các tổn thất bằng chi phí của 

mình cho Chủ đầu tư trong thời gian muộn nhất là 30 ngày kể từ 

ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. 

+ Nhà thầu phải mua bảo hiểm toàn bộ trong quá trình giao 

nhận và vận chuyển vật tư thiết bị do Chủ Đầu tư cấp với giá trị 

bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hàng hóa từ kho Chủ Đầu tư trên 



 

cơ sở "tất cả các rủi ro" ngoại trừ rủi ro chiến tranh hoặc đình 

công, người thụ hưởng bảo hiểm là Chủ đầu tư. 

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho vật tư, 

máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công của nhà thầu; bảo 

hiểm tai nạn với người lao động. Phí bảo hiểm này được hạch toán 

vào chi phí của nhà thầu. 

+ Đối với nội dung cung cấp cột thép (nếu có), nhà thầu chịu 

trách nhiệm mua bảo hiểm với giá trị bảo hiểm tương ứng 100% 

của giá trị hàng hóa từ "kho" tới "kho" trên cơ sở "tất cả các rủi 

ro" ngoại trừ rủi ro chiến tranh hoặc đình công. 

E-ĐKC 20.1(a) Thời gian bảo hành công trình____ [ghi số ngày bảo hành 

công trình của nhà thầu đề xuất trong E-HSDT] ngày, kể từ 

ngày____ tháng____năm____ 

1. Thời gian bảo hành công trình được tính từ ngày chủ đầu 

tư ký Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công 

trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng và được xác 

định là …(theo E-HSMT).. tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao 

công trình vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình phải được 

gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót do lỗi của nhà 

thầu. 

2. Yêu cầu về bảo hành công trình như sau: 

+ Trong thời gian bảo hành công trình, Nhà thầu phải khắc 

phục, sữa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc công 

trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của Nhà thầu 

gây ra trong quá trình thi công bằng chi phí của Nhà thầu. Việc 

sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 07 

ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này. 

Trước khi tiến hành sửa chữa, Bên B phải gửi kế hoạch và nguyên 

nhân để Bên A phối hợp thực hiện. Trường hợp quá thời gian quy 

định theo yêu cầu, Bên B cố tình trì hoãn sửa chữa thì Bên A có 

quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và Bên B phải chịu mọi 

chi phí liên quan này. Chi phí được khấu trừ vào tiền bảo hành, 

giá trị hợp đồng và thông báo cho Nhà thầu giá trị trên, Nhà thầu 

buộc phải chấp thuận giá trị trên. 

+ Hình thức bảo hành: Thư bảo lãnh của Ngân hàng (Phải 

là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang do một Ngân hàng 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành) 

+ Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày vật 

tư thiết bị/Công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng và được 

Bên A chấp nhận để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Bên 

B phải giao cho Bên A Bảo lãnh bảo hành. Bảo lãnh này sẽ được 

giải tỏa trong vòng 28 ngày sau khi hết thời gian bảo hành và Bên 

B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa các sai sót theo yêu 

cầu. Bảo lãnh bảo hành mà Bên B gửi Bên A phải là Bảo lãnh 

không hủy ngang, vô điều kiện do một Ngân hàng hoạt động hợp 



 

pháp tại Việt Nam phát hành và có giá trị bằng 5% Giá trị hợp 

đồng. 

+ Hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: Bảo lãnh bảo hành có 

hiệu lực kể từ công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng đến hết 28 ngày sau ngày hết thời gian bảo hành. Trường 

hợp sửa chữa, thay thế Hàng hóa trong thời gian bảo hành, Bên 

bán phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh bảo hành này tương ứng 

với thời gian bảo hành mới.  

Trường hợp sửa chữa hoặc thay thế Hàng hoá, giai đoạn 

bảo hành tương ứng của hàng hóa thiết bị đó sẽ được kéo dài thêm 

khoảng thời gian phù hợp quy định tại Yêu cầu về kỹ thuật và 

Phạm vi công việc và Tiến độ thực hiện hợp đồng kể từ ngày việc 

sửa chữa và thay thế đó được Bên A chấp nhận.  

Nếu các sai sót về mặt kỹ thuật hay hư hỏng xảy ra trong 

thời gian bảo hành mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Bên 

B thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý sửa chữa, thay thế 

kịp thời bằng mọi chi phí của Bên B theo thời gian yêu cầu của 

Bên A. Trước khi tiến hành sửa chữa, Bên B phải gửi kế hoạch 

và nguyên nhân để Bên A phối hợp thực hiện. Trường hợp quá 

thời gian quy định theo yêu cầu, Bên B cố tình trì hoãn sửa chữa 

thì Bên A có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và Bên B phải 

chịu mọi chi phí liên quan này.  

Tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết 

hiệu lực mà Bên B chưa khắc phục hoàn toàn các tồn tại nêu trên 

thì Bên B phải gia hạn thời hạn bảo lãnh với toàn bộ giá trị của 

bảo lãnh bảo hành cho phù hợp với thời gian hai bên đã thống nhất 

khắc phục các tồn tại và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu 

lực của Bảo lãnh bảo hành tối thiểu 21 ngày. Trong trường hợp tại 

thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà 

bên B không gia hạn bảo lãnh thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh 

bảo hành. 

E-ĐKC 21 Thông tin về Công trường là: sẽ được nêu cụ thể trong quá 

trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng 

E-ĐKC 24 Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Theo thông báo 

bằng văn bản của Chủ đầu tư, hoặc là ngày Chủ đầu tư bàn giao 

mặt bằng tại thực địa cho Nhà thầu và có biên bản ký xác nhận bởi 

đại diện hợp pháp theo hợp đồng của hai bên     

E-ĐKC 27.2 Thời gian để tiến hành hòa giải: Trong thời gian có hiệu lực 

của hợp đồng, nếu có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra giữa Chủ đầu 

tư và Nhà thầu, Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ cùng hợp tác giải quyết 

thông qua việc hòa giải giữa hai bên. Số ngày tiến hành hòa giải 

tối đa là 28 ngày. 



 

Giải quyết tranh chấp: 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì hai bên phải 

cùng bàn bạc giải quyết. Sau thời gian quy định trên nếu Bên A 

và Bên B không thể giải quyết được vấn đề tranh chấp thì hai bên 

chọn Toà án cấp có thẩm quyền có địa điểm đặt tại địa bàn Bên 

A để được xét xử giải quyết. Phán quyết của Toà án là tối thượng 

cuối cùng buộc hai bên phải chấp hành. Bên có lỗi chịu mọi chi 

phí liên quan đến Toà án. 

       Thời hạn để nhà thầu thực hiện quyền phản đối, khiếu nại đối 

với các quyết định xử lý vi phạm, quyết định đơn phương chấm 

dứt hợp đồng của chủ đầu tư (nếu có) là 90 ngày kể từ ngày nhà 

thầu nhận được các quyết định đó. Hết thời hạn này, nếu nhà thầu 

không có văn bản phản đối thì các quyết định xử lý vi phạm của 

chủ đầu tư sẽ là căn cứ để đánh giá năng lực kinh nghiệm và uy 

tín nhà thầu khi tham gia các gói thầu tương tự, trừ trường hợp 

nội dung phản đối đã được tòa án hoặc trọng tài thụ lý giải quyết 

theo quy định pháp luật về tố tụng 

Luật áp dụng: Luật Việt Nam 

B. Quản lý thời gian 

E-ĐKC 28 - Ngày khởi công: ________[ghi ngày dự định khởi công]. 

- Ngày hoàn thành dự kiến:________ [ghi ngày hoàn 

thành dự kiến]. 

E-ĐKC 29.1 Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi 

tiết trong vòng 15 ngày từ ngày ký Hợp đồng. 

E-ĐKC 29.4 - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: sẽ được 

nêu cụ thể trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 

- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi 

tiết cập nhật 52.000.000 VND. 

E-ĐKC 30.7 Các trường hợp khác: Tham chiếu đến tệp tin đính kèm (áp 

dụng cho kê khai trên webform) 

+ Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công 

theo yêu cầu của Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 

hợp đồng. 

+ Trường hợp khác (nếu có) trong quá trình thương thảo 

hợp đồng. 

+ Chủ đầu tư không bàn giao mặt bằng thi công, bản vẽ, 

vật tư thiết bị theo đúng tiến độ cam kết. 

+ Nhà thầu/Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các thủ tục của 

pháp luật nhưng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết không đảm 

bảo quy định. 



 

+ Do sự thay đổi về yêu cầu tiến độ đưa vào sử dụng công 

trình nhằm đồng bộ với các công trình khác/ nhiệm vụ kinh tế xã 

hội khác. 

+ Trường hợp bất khả kháng:  

Các điều kiện để xác định sự kiện bất khả kháng, cụ thể:  

 Bất khả kháng là những sự kiện hoặc trường hợp bất 

thường:  

a) Nằm ngoài khả năng kiểm soát của một bên;  

b) Bên đó không thể dự phòng một cách hợp lý trước khi ký 

kết hợp đồng;  

c) Đã xảy ra mà bên đó không thể tránh được hoặc không 

khắc phục được một cách hợp lý, và  

d)Thực tế không thể quy cho bên kia. 

C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.2 Vật tư, máy móc, thiết bị: Tham chiếu đến tệp tin đính kèm 

(áp dụng cho kê khai trên webform) 

Vật tư, máy móc, thiết bị cần yêu cầu Nhà thầu cung cấp 

mẫu, kết quả kiểm nghiệm: Tuân thủ theo yêu cầu tại Chương 

V. Yêu cầu về xây lắp của E-HSMT. 

Vật tư của Nhà thầu sử dụng cho công trình (thép chế tạo 

kết cấu thép, cát, đá, xi măng, cốt thép, bê tông, VTTB PCCC… 

phải được cung cấp đầy đủ các hồ sơ: nguồn gốc nguyên vật liệu, 

cam kết cung cấp vật tư kèm chứng chỉ kỹ thuật, thông số kỹ 

thuật, tiêu chuẩn áp dụng trong thí nghiệm, kiểm tra và sử dụng 

dụng (xem chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về mặt kỹ thuật 

HSMT). 

Đối với các vật tư thiết bị do Chủ đầu tư cấp, Nhà thầu 

chịu trách nhiệm bốc dỡ từ kho lên xe trong trường hợp nhận từ 

kho chủ đầu tư. Ngày sau khi giao nhận vật tư thiết bị, phải có 

xác nhận, ký tên, đóng dấu của người đại diện pháp luật của Nhà 

thầu. 

Đối với công tác thử nghiệm, nghiệm thu kết cấu thép  

(nếu có): Nhà thầu cần thông báo lịch nghiệm thu cho Chủ đầu 

tư trước 05 ngày để tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan. 

Mọi chi phí cho đoàn nghiệm thu (vé máy bay, đi lại, ăn nghỉ...) 

do Nhà thầu chịu và đã bao gồm trong giá chào thầu. 

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, Nhà thầu phải chuẩn 

bị đầy đủ kho bãi để tiếp nhận vật tư chuẩn bị thi công. Vật tư 

sau khi tiếp nhận và lưu kho của Nhà thầu phải được bảo quản 

đầy đủ để đảm bảo chất lượng khi đưa vào thi công. 

Nhà thầu cam kết Nhà thầu và Nhà sản xuất các thiết bị 

chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ 

không đưa ra bất cứ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung 

cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự 



 

phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết 

này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự 

tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu 

trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống. 

D. Quản lý chi phí 

E-ĐKC 40 Loại hợp đồng: Trọn gói 

E-ĐKC 41.1 Giá hợp đồng: Cố định 

E-ĐKC 42.1 - Tạm ứng: Không áp dụng 

E-ĐKC 44.1 Phương thức thanh toán: Tham chiếu đến tệp tin đính kèm 

(áp dụng cho kê khai trên webform) 

Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thống nhất trong quá trình thương 

thảo, hoàn thiện hợp đồng sau này, dựa trên nguyên tắc thanh toán 

như sau: 

Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện 

một lần sau khi nhà thầu hoàn thành các trách nhiệm theo hợp 

đồng với giá trị bằng giá trị hợp đồng trừ đi giá trị tạm ứng (nếu 

có). Trường hợp không thể xác định được chi tiết giá trị hoàn 

thành tương ứng với từng hạng mục công việc hoặc giai đoạn 

nghiệm thu hoàn thành thì có thể quy định thanh toán theo tỷ lệ 

phần trăm (%) giá trị hợp đồng.   

Hồ sơ thanh toán, Hình thức và thời hạn thanh toán:  

Bên A thanh toán 100% giá trị quyết toán cho Bên B và trừ 

đi phần tạm ứng sau khi bên A nhận đủ hồ sơ quyết toán hợp lệ 

trong vòng 14 ngày làm việc bao gồm:. 

 - 06 bộ hồ sơ nghiệm thu cho hạng mục. 

 - 06 bộ quyết toán được ký cho hạng mục.  

 - Biên bản bàn giao bản vẽ hoàn công của công trình: 06 

bộ 

 - Hoá đơn giá trị gia tăng theo quy định của Pháp luật.  

 - Biên bản thanh lý hợp đồng được ký giữa hai bên. 

 - Giấy bảo lãnh bảo đảm bảo hành. 

 - Giấy đề nghị thanh toán. 

E-ĐKC 45 Điều chỉnh thuế: Được phép 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời 

điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc 

giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng 

thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát 

sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy 

định trong hợp đồng. 



 

E-ĐKC 46.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 0% 

E-ĐKC 47.1(d) Trường hợp sửa đổi hợp đồng: sẽ được nêu cụ thể trong 

quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 

E-ĐKC 47.7 Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ 

đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh 

toán cho Nhà thầu 0% [nêu tỷ lệ thanh toán, thường không quá 

50%] giá trị giảm giá hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt: Tham chiếu đến tệp tin đính kèm (áp dụng cho 

kê khai trên webform) 

a) Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hoàn thành hợp đồng: 

- Giá trị phạt: Chậm 10 ngày đầu (01-10 ngày) phạt 2% giá 

trị phần hợp đồng bị vi phạm. Chậm mỗi ngày tiếp theo phạt thêm 

0,2% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. 

- Tổng số tiền phạt do không hoàn thành tiến độ công trình 

theo hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi 

phạm. Nếu giá trị phạt vượt quá giới hạn tối đa (12% giá trị phần 

hợp đồng bị vi phạm), chủ đầu tư có quyền chấm dứt Hợp đồng 

và tịch thu bảo đảm thực hiện Hợp đồng.  

b) Ngoài mức phạt vi phạm nghĩa vụ hoàn thành hợp đồng 

nêu trên:  

-   Kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu hàng năm do Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt được cập nhật trên 

phần mềm quản lý đầu tư xây dựng của EVN là căn cứ để xác 

định. Nhà thầu truy cập mục văn bản pháp quy Hệ thống Thông 

tin Quản lý Đấu thầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại địa chỉ 

http://dauthau.evn.com.vn để nắm bắt được các thông tin: 

+  Quy định của Tập đoàn khi đánh giá quá trình thực hiện 

Hợp đồng và cập nhật kết quả đánh giá. 

+    Quy định của Tập đoàn về việc áp dụng kết quả đánh 

giá. 

- Nếu nhà thầu vi phạm nghĩa vụ hoàn thành Hợp đồng theo 

tiến độ quá thời gian 01 tháng hoặc vi phạm nghiêm trọng nghĩa 

vụ đảm bảo chất lượng cho công trình, Chủ đầu tư có quyền đề 

nghị chấm dứt Hợp đồng và nhà thầu sẽ bị phạt như trường hợp 

không thực hiện Hợp đồng và Chủ đầu tư sẽ xem xét không chấp 

nhận nhà thầu tham gia đấu thầu các công trình tiếp theo thuộc 

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. 

- Nếu nhà thầu không thực hiện đúng theo các điều kiện 

của hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền tịch thu tiền bảo đảm thực 

hiện hợp đồng hoặc yêu cầu Ngân hàng thanh toán chi phí Bảo 

lãnh thực hiện hợp đồng mà không cần có bất cứ lý do gì của nhà 

thầu. 

- Nếu nhà thầu không thực hiện bảo hành đúng theo các 

http://dauthau.evn.com.vn/


 

điều kiện như đã nêu tại điều khoản bảo hành của Hợp đồng thì 

Chủ đầu tư có quyền tịch thu tiền Bảo lãnh bảo hành hoặc yêu cầu 

Ngân hàng thanh toán chi phí bảo hành của nhà thầu mà không 

cần bất cứ lý do gì của nhà thầu. 

- Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản 

thanh toán đến hạn của nhà thầu. 

 - Nhà thầu được thực hiện quyền phản đối, khiếu nại đối 

với các quyết định xử lý vi phạm, quyết định đơn phương chấm 

dứt hợp đồng của chủ đầu tư, phù hợp với quy định của Luật 

Khiếu nại và pháp luật có liên quan về thời hiệu khiếu nại. Hết 

thời hạn này, nếu nhà thầu không có văn bản phản đối thì các 

quyết định xử lý vi phạm của chủ đầu tư sẽ là căn cứ để đánh giá 

năng lực kinh nghiệm và uy tín nhà thầu trong các gói thầu tương 

tự, trừ trường hợp nội dung phản đối đã được tòa án hoặc trọng 

tài thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật về tố tụng.  

c) Yêu cầu khác về phạt vi phạm hợp đồng:  

Trường hợp Nhà thầu vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng 

cho công trình, Nhà thầu sẽ chịu mọi kinh phí sửa chữa theo yêu 

cầu của Chủ đầu tư và bị phạt 10% giá trị phần hợp đồng bị vi 

phạm về chất lượng. Đồng thời việc khắc phục phần việc vi phạm 

chất lượng của Nhà thầu dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành so 

với tiến độ qui định thì Nhà thầu phải chịu thêm mức phạt chậm 

về tiến độ như qui định tại các mục nêu trên. 

E-ĐKC 49.2 Bồi thường thiệt hại: Áp dụng 

Ngoài quy định về phạt vi phạm, hợp đồng, nhà thầu có 

trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư toàn bộ các thiệt hại thực 

tế và gián tiếp phát sinh do lỗi, vi phạm của nhà thầu trong quá 

trình thực hiện hợp đồng 

E-ĐKC 49.3 Thưởng hợp đồng: không áp dụng 

 E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 54 Thời gian bàn giao công trình:_________ [ghi thời gian 

bàn giao công trình]. 

E-ĐKC 55.1 Thời gian nộp bản vẽ hoàn công:_______ [ghi thời gian 

nộp bản vẽ hoàn công]. 

E-ĐKC 55.2 Số tiền giữ lại: Không. 

E-ĐKC 56.1(a) Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 30 

ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành 

toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. 

 


