

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt, tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

TT	Tiêu chuẩn đánh giá	Nội dung đánh giá		
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt
I	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công			
1	Tổ chức mặt bằng công trường			
1.1	Mặt bằng bố trí công trình tạm, thiết bị thi công, chất thải, hướng thi công phù hợp với điều kiện công trình (Nêu đầy đủ, hợp lý tất cả các nội dung, kèm bản vẽ thuyết minh biện pháp thi công tổ chức mặt bằng công trường)	X		
	- Không thuộc trường hợp trên			X
1.2	Nhà ở của công nhân, nơi làm việc của cán bộ, công nhân công trường (Nêu đầy đủ, hợp lý tất cả các nội dung)	X		
	- Không nêu đầy đủ hoặc không hợp lý			X
2	Giải pháp thi công			
2.1	Vận chuyển xe máy thiết bị			
	- Đề xuất hướng vận chuyển xe máy thiết bị đến từng hạng mục công trình cụ thể (tính từ trung tâm xã) theo HSTK được duyệt; (Nêu đầy đủ tất cả các nội dung cho từng hạng mục cụ thể, kèm bản vẽ sơ đồ hướng vận chuyển đầy đủ phù hợp với thuyết minh được đề xuất)			
	- Không thuộc các trường hợp trên			
2.2	Thi công phát hoang dọn dẹp mặt bằng			
	- Đề xuất biện pháp thi công tất cả các hạng mục công trình đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật theo HSTK được duyệt; trình bày biện pháp thi công đúng quy trình quy phạm thi công cho tất cả các công việc của từng hạng mục cụ thể theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt; (Nêu đầy đủ tất cả các nội dung cho từng công việc cụ thể của từng hạng mục cụ thể, kèm bản vẽ thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ phù hợp với thuyết minh được đề xuất)	X		
	- Không thuộc các trường hợp trên			X
2.3	Thi công đào (nạo vét) kênh			

TT	Tiêu chuẩn đánh giá	Nội dung đánh giá		
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt
	- Đề xuất biện pháp thi công tất cả các hạng mục công trình đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật theo HSTK được duyệt; trình bày biện pháp thi công đúng quy trình quy phạm thi công cho tất cả các công việc của từng hạng mục cụ thể theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt; (Nêu đầy đủ tất cả các nội dung cho từng hạng mục cụ thể, kèm bản vẽ thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ phù hợp với thuyết minh được đề xuất)	X		
	- Không thuộc các trường hợp trên			X
2.4	Thi công san bờ			
	- Đề xuất biện pháp thi công tất cả các hạng mục công trình đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật theo HSTK được duyệt; trình bày biện pháp thi công đúng quy trình quy phạm thi công cho tất cả các công việc của từng hạng mục cụ thể theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt; (Nêu đầy đủ tất cả các nội dung cho từng hạng mục cụ thể, kèm bản vẽ thuyết minh biện pháp thi công đầy đủ phù hợp với thuyết minh được đề xuất)	X		
	- Không thuộc các trường hợp trên			X
3	Biện pháp quản lý chất lượng:			
	- Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công; - Biện pháp công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.	X		
	- Không thuộc các trường hợp trên			X
	Kết luận			
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết (1, 2, 3) đều được xác định là đạt.	X		
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.			X
II	Tiến độ thi công			
1	Thời gian thi công: đảm bảo không quá 180 ngày đã có tính đến điều kiện thời tiết, ngày nghỉ theo quy định.	X		
	- Không thuộc các trường hợp trên			X
2	Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	X		
	- Không thuộc các trường hợp trên			X

TT	Tiêu chuẩn đánh giá	Nội dung đánh giá		
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt
3	Biểu đồ tiến độ thi công (tiến độ, nhân lực, xe máy) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT <i>Lập Biểu đồ thể hiện đầy đủ khối lượng từng hạng mục cụ thể, bố trí số lượng nhân lực, số lượng xe máy phù hợp tiến độ thi công; Phải thể hiện cụ thể, chi tiết từng biểu đồ huy động một cách hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.</i>	X		
	- Không thuộc các trường hợp trên			X
4	Kế hoạch thi công xây dựng theo từng giai đoạn, có thời gian thi công của từng giai đoạn, có ngày bắt đầu và ngày kết thúc của từng giai đoạn (tự đề xuất) <i>Có kế hoạch thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT</i>	X		
	- Không thuộc các trường hợp trên			X
*	Kết luận			
	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết (1, 2, ..., 4) đều được xác định là đạt.	X		
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.			X
III	Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động			
1	Tổ chức quản lý dự án			
	- Có sơ đồ tổ chức quản lý dự án phù hợp, hợp lý, rõ ràng. - Có thuyết minh sơ đồ tổ chức quản lý dự án thể hiện rõ hệ thống quản lý dự án từ Công ty cho tới Ban chỉ huy công trường trong việc cung ứng nhân lực, thiết bị, nguồn lực tài chính cho gói thầu phù hợp, hợp lý, rõ ràng.	X		
	- Không thuộc các trường hợp trên			X
2	Tổ chức quản lý hiện trường			
	- Có sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường phù hợp,	X		

TT	Tiêu chuẩn đánh giá	Nội dung đánh giá		
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt
	<i>hợp lý, rõ ràng.</i> <i>- Có thuyết minh sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường thể hiện rõ vai trò của Ban chỉ huy công trường và các bộ phận khác phù hợp, hợp lý, rõ ràng.</i>			
	<i>- Không thuộc các trường hợp trên</i>			X
*	Kết luận			
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết (1, 2) đều được xác định là đạt.	X		
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.			X
IV	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì			
	<i>- Có đề xuất thời gian bảo hành công trình 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình</i>	X		
	<i>- Không thuộc các trường hợp trên</i>			X
*	Kết luận			
	Cả 1 tiêu chuẩn chi tiết (1) đều được xác định là đạt.	X		
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.			X
V	Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);			
5.1	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục của gói thầu được đề xuất tại mục 2.2, 2.3, 2.4			
	<i>Đề xuất biện pháp bảo đảm chất lượng khi thi công các hạng mục gói thầu một cách đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất biện pháp và giải pháp thi công</i>	X		
	<i>- Không thuộc các trường hợp trên</i>			X
5.2	Biện pháp đảm bảo sinh hoạt dân sinh bình thường, đi lại tại khu vực công trình trong quá trình thi công			
	<i>Có đề xuất biện pháp khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế công trình</i>	X		
	<i>- Không thuộc các trường hợp trên</i>			X
5.3	Biện pháp tổ chức công trường; thiết bị thi công của nhà thầu trong điều kiện trời mưa, bão			

TT	Tiêu chuẩn đánh giá	Nội dung đánh giá		
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt
	<i>Có đề xuất biện pháp tổ chức công trường; thiết bị thi công của nhà thầu trong điều kiện trời mưa, bão chi tiết, khả thi, phù hợp</i>	X		
	<i>- Không thuộc các trường hợp trên</i>			X
5.4	Biện pháp an toàn lao động; bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với quy mô, tính chất hồ sơ thiết kế được duyệt và biện pháp tổ chức thi công			
	<i>- Đề xuất biện pháp tổng thể, hợp lý khả thi phù hợp với quy mô, tính chất hồ sơ thiết kế được duyệt và thực tế công trình thi công bao gồm các nội dung: a) Đề xuất các biện pháp tổng quan phù hợp quy định hiện hành và biện pháp tổ chức thi công. b) Đề xuất các biện pháp cụ thể trong đó: Xác định cụ thể các hoạt động có nguy cơ; Xác định nguyên nhân; Đề xuất giải pháp</i>	X		
	<i>- Không thuộc các trường hợp trên</i>			X
5.5	Biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, công trình lân cận và an ninh công trường			
	<i>Có đề xuất Biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh, công trình lân cận công trường và an ninh công trường hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp thi công</i>	X		
	<i>- Không thuộc các trường hợp trên</i>			X
*	Kết luận			
	Cả 5 tiêu chuẩn chi tiết (1, 2, ..., 5) đều được xác định là đạt.	X		
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.			X
VI	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;			
	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (Nhà thầu gửi kèm bản cam kết, trường hợp cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận).	X		
	<i>- Không thuộc các trường hợp trên</i>			X
*	Kết luận			

TT	Tiêu chuẩn đánh giá	Nội dung đánh giá		
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt
	Cả 1 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	X		
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.			X
	KẾT LUẬN			
	Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn I, II, III, IV, V và VI được đánh giá là đạt	X		
	Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn I, II, III, IV, V và VI thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo			X

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không áp dụng.