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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng 

tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 
Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy 

định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy 
định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu 
khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải 
cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 
thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;   

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
1.1. Tổ chức mặt bằng công 
trường: Thiết bị thi công, 
lán trại, kho bãi tập kết vật 
liệu, chất thải, bố trí cổng ra 
vào, rào chắn, biển báo, cấp 
nước, thoát nước, cấp điện, 
giao thông, liên lạc trong 
quá trình thi công. 

Tổ chức đầy đủ, hợp lý khả thi và phù hợp 
với hiện trạng công trình xây dựng Đạt 
Tổ chức hợp lý khả thi và phù hợp với 
điều kiện hiện trạng công trình xây dựng 
nhưng chưa thật đầy đủ 

Chấp 
nhận 
được 

Tổ chức không hợp lý hoặc không khả thi 
hoặc không phù hợp với điều kiện hiện 
trạng công trình xây dựng. 

Không 
đạt 

1.2. Giải pháp trắc địa để 
định vị các hạng mục công 
trình, kiểm soát trong quá 
trình thi công. 
 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi và 
phù hợp với hiện trạng công trình xây 
dựng 

Đạt 

Giải pháp không hợp lý hoặc không khả 
thi hoặc không phù hợp với điều kiện hiện 
trạng công trình xây dựng 

Không 
đạt 

1.3. Giải pháp tổ chức thi 
công và trình tự thi công  

Đề xuất giải pháp tổ chức thi công tổng 
thể các hạng mục công trình đầy đủ, hợp 
lý khả thi và phù hợp với hiện trạng công 
trình xây dựng 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp 
ứng 

Không 
đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
đạt, tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định 
là đạt hoặc chấp nhận được 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không 
đạt 

2. Tiến độ thi công: 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
2.1. Thời gian thi công Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 

33 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Đạt 
Đề xuất thời gian thi công vượt quá 33 
ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Không 
đạt 

2.2. Tính phù hợp: Có biểu 
đồ tiến độ thi công chi tiết 
các hạng mục, các công 
tác thi công phù hợp với 
quy mô công trình. Có 
biểu đồ huy động  nhân 
lực, thiết bị thi công, cung 
ứng vật tư đầy đủ, chi tiết, 
hợp lý, khả thi, phù hợp 
với đề xuất kỹ thuật, tiến 
độ thi công. 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi  Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp 
ứng 

Không 
đạt 

Kết luận 
Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
đạt. Đạt 
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không 
đạt 

3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản 
lý hiện trường; 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Hệ thống tổ chức quản lý từ 
công ty đến hiện trường 
bao gồm: Các bộ phận 
quản lý tiến độ, kỹ thuật, 
hành chính kế toán, chất 
lượng, vật tư, thiết bị, an 
toàn…Các tổ đội thi công. 

Có sơ đồ và thuyết minh hợp lý trong đó 
quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn các 
bộ phận, cá nhân. 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp 
ứng 

Không 
đạt 

Kết luận 
Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt 
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không 
đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và 
các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
A) Bảo đảm chất lượng 

4.1. Quản lý chất lượng Có đề xuất biện pháp bảo đảm chất lượng Đạt 
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trong quá trình thi công: 
Có biện pháp bảo đảm 
chất lượng cho các công 
tác thi công yêu cầu tại 
Mục 5.3.  

đầy đủ cho các công tác, hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công và tiêu chuẩn thi công nghiệm thu áp 
dụng và hiện trạng công trình xây dựng 
Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng Không 

đạt 
4.2. Biện pháp bảo đảm 
chất lượng vật liệu đầu 
vào để phục vụ công tác 
thi công 
- Có kế hoạch tổ chức thí 
nghiệm đối với các vật tư, 
vật liệu chủ yếu đầu vào 
quy định tại Mục 3.2 
Phần II Chương V của E-
HSMT.  
- Biện pháp bảo quản vật 
liệu trong quá trình lưu 
kho. 
- Biện pháp kiểm tra, 
đánh giá chất lượng vật 
liệu và nghiệm thu trước 
khi đưa vào thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng Không 
đạt 

4.3. Biện pháp bảo quản 
vật tư, thiết bị, công trình 
khi mưa bão 

Có biện pháp cụ thể, rõ ràng Đạt 
Không đề xuất hoặc đề xuất không đủ  Không 

đạt 

4.4. Sửa chữa, khắc phục 
các tồn tại, khiếm khuyết 
trong thi công 

Có đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa 
hư hỏng trong quá trình thi công và trong 
thời gian bảo hành cụ thể, rõ ràng 

Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất không đủ Không 
đạt 

B) Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng 
cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 

4.5. Biện pháp bảo đảm 
vệ sinh môi trường phải 
được thể hiện đầy đủ 
các nội dung sau: 
- Có kế hoạch quản lý và 
bảo vệ môi trường hợp lý, 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
đáp ứng đầy đủ theo các nội dung yêu cầu. Đạt 
Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hoặc có nhưng không đáp ứng đầy 
đủ theo các nội dung yêu cầu. 

Không 
đạt 



62 
 

 

khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức 
thi công  
- Bố trí nhân sự phụ trách 
về môi trường trong quá 
trình thi công xây dựng. 
- Có các biện pháp bảo vệ 
môi trường trong quá 
trình thi công đảm bảo 
không phát tán bụi, nhiệt, 
tiếng ồn, độ rung, trong 
quá trình thi công xây 
dựng. 
- Có biện pháp kiểm soát 
nước thải các loại, rác 
thải các loại trên công 
trường. 
4.6. Biện pháp an toàn 
lao động trong quá trình 
thi công: 
- Biện pháp bảo đảm an toàn 
lao động cho từng công việc 
thi công: 
- Phương án đảm bảo an 
toàn lao động đối với 
dụng cụ, phương tiện bảo 
vệ cá nhân, vị trí đặt các 
biển báo an toàn lao động 
tại công trường. 
- Biện pháp đảm bảo an 
toàn cho công trình và cư 
dân xung quanh công 
trường. 
- Phương án ứng phó xử lý 
với tình huống khẩn cấp có 
liên quan. 
- Phương án bảo vệ an 
ninh công trường, quản 
lý nhân lực, thiết bị. 

Có biện pháp an toàn lao động đáp ứng đầy 
đủ theo các nội dung yêu cầu. Đạt 

- Không có biện pháp an toàn lao động 
hoặc có nhưng không đáp ứng đầy đủ theo 
các nội dung yêu cầu. 
 

Không 
đạt 

4.7. Biện pháp phòng Có biện pháp phòng cháy chữa cháy đáp Đạt 
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cháy chữa cháy phải 
được thể hiện đầy đủ 
các nội dung sau: 
- Nêu các giải pháp, biện 
pháp, trang bị phương 
tiện phòng chống cháy nổ 
hợp lý, khả thi, phù hợp 
với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công. 
- Tổ chức bộ máy quản 
lý hệ thống phòng chống 
cháy nổ. 

ứng đầy đủ theo các nội dung yêu cầu. 
Không có biện pháp phòng cháy chữa cháy 
hoặc có biện pháp phòng cháy chữa cháy 
nhưng không đáp ứng đầy đủ theo các nội 
dung yêu cầu. 

Không 
đạt 

Kết luận 
Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định 
là đạt. Đạt 
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không 
đạt 

5. Các yếu tố thân thiện môi trường gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện 
pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Các vật tư, thiết bị chính 
sử dụng trong công trình theo 
yêu cầu tại Mục 3.2 Phần II 
Chương V của E-HSMT 

Có bảng kê đầy đủ danh mục vật liệu sử 
dụng cho công trình nêu rõ thông số kỹ 
thuật, nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu (nếu có), 
tiêu chuẩn áp dụng (nếu có), khối lượng dự 
kiến đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương 
V E-HSMT và Hồ sơ thiết kế: 
- Đối với các loại vật liệu: Đá granite tự 
nhiên, inox 304, nắp hố ga bằng gang, gạch 
inax, gạch terrazo, xi măng, gạch bê tông, 
sơn nội ngoại thất, trần nhựa, trần thạc cao, 
trần nhôm, cửa nhôm có thoả thuận hoặc 
hợp đồng nguyên tắc với nhà sản xuất hoặc 
nhà cung cấp (có tài liệu chứng minh nhà 
sản xuất, nhà cung cấp có đủ năng lực để 
cung cấp cho gói thầu). 
- Có cam kết cung cấp các loại vật tư, vật 
liệu khác đáp ứng yêu cầu thiết kế, các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn liên quan hiện hành và 
có cam kết đệ trình mẫu vật tư vật liệu từ 
thông số kỹ thuật, xuất xứ, hãng sản xuất 
để Chủ đầu tư duyệt trước khi đưa vào thi 
công.  

Đạt 
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Không đáp ứng yêu cầu trên. Không 
đạt 

5.2. Thí nghiệm và kiểm tra 
chất lượng 

Nhà thầu có phòng thí nghiệm đạt chuẩn 
hoặc có hợp đồng nguyên tắc thí nghiệm 
vật liệu với đơn vị có đủ năng lực thực hiện 
thí nghiệm cho gói thầu (kèm theo đầy đủ 
bản chụp chứng thực các tài liệu sau: Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí 
nghiệm xây dựng và giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp được chứng thực).     

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không 
đạt 

5.3. Biện pháp tổ chức thi 
công: Đề xuất biện pháp chi 
tiết, cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, 
phù hợp với hồ sơ thiết kế, 
điều kiện thi công, trình tự thi 
công, tiêu chuẩn kỹ thuật thi 
công, cho các công tác thi 
công cụ thể chi tiết tại Mẫu số 
01A. Bảng kê hạng mục công 
việc tại Chương IV. Biểu mẫu 
mời thầu và dự thầu 

Đề xuất đầy đủ, (Thuyết minh và bản vẽ), 
chi tiết, phù hợp và khả thi với tiến độ thi 
công và hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. 

Không 
đạt 

Kết luận 
Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt Đạt 
Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
không đạt. 

Không 
đạt 

6. Bảo hành và Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo 
quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
6.1. Bảo hành  

Thời gian bảo hành 12 
tháng. 
 

Đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 
12 tháng và có cam kết sẽ thực hiện ngay công 
tác sửa chữa, khắc phục sự cố trong vòng 24 
giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo trong 
thời hạn bảo hành. 

Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 
tháng hoặc không có cam kết đáp ứng yêu cầu 

Không 
đạt 
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6.2. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo 
quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

 

a. Thông tin về kết 
quả thực hiện hợp 
đồng của nhà thầu 
theo quy định tại Điều 
19 và Điều 20 của 
Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP 

Có cam kết về kết quả thực hiện hợp đồng của 
nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 
của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

Đạt 

Không có cam kết về kết quả thực hiện hợp 
đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 
và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

Không 
đạt 

Kết luận 
Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 
đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt. 

Không 
đạt 

 Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên 
nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo 
quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ 
mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được 
chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác 
theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương 
đương hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút 
Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn 
hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi 
măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà 
E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong 
E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác 
với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu 
về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu 
về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

 
 
 
 
 
 


