
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 

phù hợp với đề xuất tiến độ thi công 

1.1. Tổ chức mặt bằng 

công trường bao gồm các 

nội dung sau: 

(1) Thiết bị thi công; 

(2) Lán trại; 

(3) Kho bãi tập kết vật 

liệu, chất thải; 

(4) Bố trí cổng ra vào, rào 

chắn, biển báo; 

(5) Cấp nước, thoát nước, 

giao thông, liên lạc trong 

quá trình thi công. 

a) Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với 

điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi 

công và hiện trạng công trình xây dựng. 

b) Có thuyết minh và bản vẽ mô tả chi tiết 

biện pháp tổ chức mặt bằng công trường 

phù hợp với hiện trạng; có đề xuất vị trí đặt 

lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, thiết bị. 

Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên hoặc thiếu giải pháp kỹ thuật. 

Không 

đạt 

1.2. Giải pháp trắc đạc để 

phục vụ thi công xây dựng 

a) Có giải pháp tiếp nhận, bảo quản mốc 

định vị và mốc giới công trình theo quy 

định. 

b) Có thuyết minh và bản vẽ mô tả chi tiết 

giải pháp trắc đạc để phục vụ thi công xây 

dựng, đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù hợp với 

biện pháp thi công và hiện trạng công trình. 

Đạt 

- Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên 

Không 

đạt 

1.3. Nhà thầu thuyết minh 

biện pháp thi công các 

hạng mục công trình theo 

hồ sơ thiết kế và yêu cầu 

kỹ thuật của E-HSMT. 

Các hạng mục chính như 

sau: 

+ Hạng mục: Xử lý vỉa hè 

hiện hữu; bó vỉa; lát gạch 

vỉa hè, cải tạo bồn cây. 

- Có thuyết minh + bản vẽ đầy đủ biện pháp 

thi công cho các hạng mục chính của gói 

thầu; 

- Biện pháp thi công phải được lập phù hợp 

riêng cho gói thầu này; bám sát hồ sơ thiết 

kế, hiện trạng công trình, điều kiện thi công 

thực tế và trình tự thi công của từng hạng 

mục công trình. 

- Có thuyết minh cụ thể trình tự thi công, 

giải pháp kỹ thuật, thiết bị thi công, nhân sự 

Đạt 



+ Hạng mục: Nền mặt 

đường. 

+ Hạng mục: Thoát nước. 

+ Hạng mục: Đảm bảo an 

toàn giao thông. 

+ Biện pháp kỹ thuật kiểm 

tra chất lượng thi công: Xử 

lý vỉa hè hiện hữu; bó vỉa; 

lát gạch vỉa hè, cải tạo bồn 

cây; nền mặt đường. 

thực hiện đối với từng công tác chủ yếu của 

gói thầu. 

- Nội dung thuyết minh phải thống nhất, 

logic với tiến độ thi công, biểu đồ huy động 

nhân sự, thiết bị thi công, danh mục vật tư 

vật liệu và biện pháp bảo đảm chất lượng. 

- Có cam kết bố trí nhân sự thực hiện công 

tác điều tiết an toàn giao thông 24/24 trên 

đoạn đường đang triển khai thi công, giao 

cắt với đường đang khai thác. 

- Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

trên hoặc thuyết minh thiếu hạng mục xây 

dựng hoặc không phân chia các hạng mục 

logic rõ ràng theo đúng hồ sơ thiết kế.  

- Không đạt trong trường hợp thiếu biện 

pháp thi công đối với bất kỳ công tác chủ 

yếu nào theo hồ sơ thiết kế.  

- Biện pháp thi công không thể hiện riêng 

biệt và cụ thể trình tự thi công, thiết bị thi 

công, nhân sự thực hiện đối với từng công 

tác chủ yếu của gói thầu.  

- Có giải pháp kỹ thuật, vật liệu, thiết bị 

hoặc trình tự thi công không phù hợp với hồ 

sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT 

hoặc làm thay đổi giải pháp thiết kế của 

công trình. 

- Không có cam kết bố trí người thực hiện 

công tác điều tiết giao thông. 

Không 

đạt 

2. Tiến độ thi công và kế hoạch triển khai 

2.1. Thời gian thực hiện 

hợp đồng: Tổng cộng là 

270 ngày, trong đó: 

+ Thời gian thi công xây 

dựng: Không quá 210 

ngày. Đây là khoảng thời 

gian nhà thầu phải hoàn 

thành toàn bộ các hạng 

mục công việc theo bản vẽ 

thiết kế và các yêu cầu kỹ 

Nhà thầu đề xuất tổng thời gian ≤ 270 ngày, 

đồng thời đảm bảo thời gian thi công không 

quá 210 ngày và thời gian hoàn thiện hồ sơ 

không quá 60 ngày theo đúng yêu cầu. 

Đạt 

Nhà thầu đề xuất tổng thời gian > 270 ngày 

hoặc có tổng thời gian ≤ 270 ngày nhưng bố 

trí thời gian thi công vượt quá 210 ngày. 

Không 

đạt 



thuật. 

+ Thời gian hoàn thiện hồ 

sơ: 60 ngày tiếp theo dành 

cho việc hoàn chỉnh các hồ 

sơ nghiệm thu bàn giao 

công trình và dự phòng 

trường hợp điều chỉnh, bổ 

sung thiết kế (nếu có). 

2.2. Biểu tiến độ thi công 

và biểu đồ huy động nhân 

sự, máy thi công hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề 

xuất kỹ thuật và đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT 

a) Có biểu tiến độ, biểu đồ hợp lý, khả thi, 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 

cầu về tiến độ thi công của E-HSMT. 

b) Bảng tiến độ thi công phải hiện trình tự 

chi tiết quy trình thi công các hạng mục theo 

yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. Tiến 

độ thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa các 

đầu việc, hợp lý, khả thi và phù hợp với đề 

xuất kỹ thuật (biểu đồ thể hiện từng giai 

đoạn rõ ràng, thời gian phù hợp với tiến độ 

yêu cầu trong E-HSMT). 

c) Tiến độ thi công phải phù hợp với biện 

pháp thi công đề xuất, năng lực huy động 

nhân sự, thiết bị và điều kiện tổ chức thi 

công thực tế của gói thầu. 

d) Biểu tiến độ phải thể hiện rõ trình tự triển 

khai các công tác chính, thời gian thực hiện 

hợp lý theo khối lượng và giải pháp kỹ thuật 

đề xuất. 

Đạt 

- Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên 

- Tiến độ thi công lập mang tính hình thức, 

không phù hợp với biện pháp thi công, 

không thể hiện được trình tự triển khai thực 

tế hoặc không đủ cơ sở chứng minh khả 

năng hoàn thành gói thầu theo yêu cầu của 

E-HSMT 

Không 

đạt 

2.3. Biện pháp bảo đảm 

tiến độ thi công: 

- Có Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công 

khả thi, phù hợp tính chất công việc của 

từng hạng mục. 

- Có biện pháp duy trì tiến độ thi công khi 

Đạt 



có sự cố trong quá trình thi công và biện 

pháp kiểm soát quá trình thực hiện các công 

việc chính giảm thiểu sự chậm trễ. 

- Có biện pháp tăng cường nguồn lực khi 

cần thiết để đáp ứng yêu cầu tiến độ. 

- Có biện pháp đảm bảo tiến độ khả thi khi 

gặp thời tiết bất lợi. 

Không đáp ứng đầy đủ các nội dung theo 

yêu cầu trên 

Không 

đạt 

3. Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường 

3.1. Nội dung quản lý thi 

công xây dựng công trình 

Có thuyết minh nội dung quản lý thi công 

xây dựng công trình đầy đủ và chi tiết, hợp 

lý theo quy định pháp luật hiện hành về 

quản lý thi công xây dựng công trình. 

Đạt 

Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc thuyết minh không đầy đủ, chi 

tiết, không phù hợp theo quy định của pháp 

luật về xây dựng. 

Không 

đạt 

3.2. Trình tự quản lý thi 

công xây dựng công trình 

Có thuyết minh trình tự quản lý thi công xây 

dựng công trình đầy đủ và chi tiết, hợp lý 

theo quy định pháp luật hiện hành về quản 

lý thi công xây dựng công trình 

Đạt 

Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc thuyết minh không đầy đủ, chi 

tiết, không phù hợp theo quy định của pháp 

luật về xây dựng. 

Không 

đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng  

4.1. Sơ đồ quản lý chất 

lượng, thuyết minh 

a) Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp 

lý, có sự liên kết và tương tác giữa các 

nhóm phụ trách. 

b) Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ 

của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng, phù 

hợp. 

Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên hoặc đề xuất chung chung hoặc 

không đầy đủ, chi tiết. 

Không 

đạt 



4.2. Biện pháp bảo đảm 

chất lượng nguyên vật 

liệu, cấu kiện đầu vào để 

phục vụ công tác thi công, 

kiểm tra hạng mục công 

trình hoàn thành. 

Đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất 

lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị 

được sử dụng cho công trình hợp lý, khả thi 

và phù hợp với quy mô của gói thầu 

b) Có giải pháp xử lý vật tư, vật liệu khi 

phát hiện không phù hợp với yêu cầu của 

gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên 

Không 

đạt 

4.3. Biện pháp bảo đảm 

chất lượng cho từng công 

tác thi công 

- Có biện pháp bảo đảm chất lượng đầy đủ 

cho từng công tác thi công theo hồ sơ thiết 

kế (bao gồm sửa chữa hư hỏng), hợp lý, khả 

thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công. 

- Có thuyết minh cụ thể biện pháp kiểm soát 

chất lượng cho từng công tác chủ yếu; bao 

gồm trình tự kiểm tra, nghiệm thu nội bộ, 

tiêu chuẩn áp dụng, biện pháp xử lý sai sót, 

hư hỏng và trách nhiệm của các bộ phận 

liên quan trong quá trình thi công. 

- Biện pháp bảo đảm chất lượng phải phù 

hợp với từng hạng mục công trình, vật liệu, 

thiết bị, giải pháp thi công và tiến độ thi 

công do Nhà thầu đề xuất. 

Đạt 

- Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc thiếu biện pháp bảo đảm chất 

lượng cho từng công tác/hạng mục. 

- Nội dung trình bày chung chung, không 

xác định cụ thể quy trình kiểm soát chất 

lượng cho từng công tác hoặc không đủ cơ 

sở đánh giá tính khả thi trong quá trình triển 

khai thực tế 

Không 

đạt 

4.4. Quy trình khắc phục, 

sửa chữa sự cố, hư hỏng 

trong quá trình thi công 

Có thuyết minh trình bày giải pháp sửa 

chữa, 

khắc phục khi có hư hỏng trong quá trình thi 

công đảm bảo tiến độ triển khai công viêc. 

Giải pháp phải hợp lý, logic, phù hợp với 

Đạt 



biện pháp tổ chức thi công đề xuất 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên 

Không 

đạt 

4.5. Biện pháp bảo quản 

vật liệu, thiết bị, công trình 

khi mưa bão 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, 

công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi, phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công 

Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên 

Không 

đạt 

4.6. Công tác quản lý hồ 

sơ thi công xây dựng công 

trình 

Có thuyết minh hợp lý, phù hợp công tác 

quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình, 

hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công 

công trình. 

Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên 

Không 

đạt 

5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng 

cháy, chữa cháy, an toàn lao động 

5.1. Biện pháp an toàn lao 

động: 

- Tổ chức đào tạo, thực 

hiện và kiểm tra an toàn 

lao động; 

- Biện pháp đảm bảo an 

toàn lao động cho từng 

công đoạn thi công; 

- An toàn giao thông ra 

vào công trường; 

- Bảo đảm an ninh công 

trường, quản lý nhân sự, 

thiết bị. 

Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và 

phù hợp. 
Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày 

không chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. 

Không 

đạt 

5.2. Biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy: 

- Các quy định, quy phạm 

tiêu chuẩn; 

- Các giải pháp, biện pháp, 

trang bị phương tiện 

Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và 

phù hợp. 
Đạt 

Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không 

chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. 

Không 

đạt 



phòng chống cháy nổ; 

5.3. Biện pháp giảm thiểu, 

bảo vệ môi trường: 

Có biện pháp không phát 

tán bụi, tiếng ồn, độ rung 

vượt mức cho phép theo 

quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường. 

Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và 

phù hợp. 
Đạt 

Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không 

chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. 
Không 

đạt 

5.4. Biện pháp đảm bảo an 

toàn đối với công trình lân 

cận 

Có thuyết minh chi tiết biện pháp bảo đảm 

an toàn cho các công trình lân cận, hợp lý, 

khả thi, phù hợp với để xuất biện pháp tổ 

chức thi công và hiện trạng công trình xây 

dựng. 

Đạt 

Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không 

chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. 

Không 

đạt 

6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

6.1. Bảo hành, bảo trì công 

trình 

Đáp ứng yêu cầu như sau: 

a) Thời gian bảo hành công trình: Có đề 

xuất thời gian bảo hành không ít hơn 36 

tháng. 

b) Có quy trình bảo hành, bảo trì rõ ràng, 

phù hợp. 

Đạt 

Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu 

nêu trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày 

không chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. 

Không 

đạt 

6.2. Có cam kết thời gian 

sửa chữa, khắc phục các 

hư hỏng, sai sót (Trong 

thời gian ≤ 24 giờ kể từ 

khi nhận được yêu cầu của 

chủ đầu tư hoặc đơn vị sử 

dụng trong thời gian bảo 

hành). 

Có cam kết của Nhà thầu Đạt 

Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu 

trên 

Không 

đạt 

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 

19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 



Thông tin về kết quả thực 

hiện hợp đồng của nhà 

thầu theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 20 của 

Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP. 

Nhà thầu có Bản cam kết và không vi phạm 

theo quy định. Trường hợp liên danh thì 

từng Thành viên trong liên danh phải có 

Bản cam kết riêng. 

Đạt 

Nhà thầu không có Bản cam kết hoặc có vi 

phạm theo quy định. 

Không 

đạt 

8. Các yêu cầu cần thiết khác: 

Các loại vật liệu:  

1. Bê tông nhựa  

2. Cát 

3. Đá các loại 

4. Xi măng 

5. Gạch Terrazzo 

6. Sơn dẻo nhiệt 

7. Thép các loại 

8. Bộ bó vỉa gang tải 

trọng 25T 

9. Lưới chán rắc tải 

trọng 40T 

10. Đan gang tải trọng 

12,5T 

11. Van lật 

12. Ống HDPE  các loại 

Có hợp đồng nguyên tắc cung ứng đầy đủ 

về khối lượng và chất lượng cho gói thầu 

này. Đơn vị cung cấp phải có giấy đăng ký 

kinh doanh phù hợp. 

Đạt 

- Không đáp ứng yêu cầu hoặc đáp ứng 

không đầy đủ các yêu cầu trên. 

Không 

đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định 

là đạt 
Đạt 

Có 01 tiêu chí chi tiết được xác định là 

không đạt 

Không 

đạt 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 

đánh giá là đạt.  

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát 

đều được đánh giá là đạt. 


