
 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /QĐ-PCĐB Ðiện Biên, ngày    tháng 12 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

Dự án: Xây dựng mới 01 tuyến cáp quang và thay thế dây chống sét TK 50 

bằng dây OPGW từ TBA 110kV Tuần Giáo đến cột 196 ĐZ 110kV 

172E17.4 Thuận Châu  

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH25 ngày 25/6/2025 sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập 

đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp 

dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của 

Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”; 

Căn cứ Công văn số 2860/EVNNPC-ĐT+KH+TCKT+QLĐT ngày 

16/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện quy 

định phân cấp ĐTXD tại EVNNPC; 

Căn cứ Quyết định số 2605/QĐ-EVNNPC ngày 20/11/2025 của Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV ĐTXD VT&CNTT 

năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-PCĐB ngày 25/11/2025 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể dự án: Xây dựng mới 

01 tuyến cáp quang và thay thế dây chống sét TK 50 bằng dây OPGW từ TBA 

110kV Tuần Giáo đến cột 196 ĐZ 110kV 172E17.4 Thuận Châu; 

Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-PCĐB ngày 17/12/2025 của Công ty Điện 
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lực Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, 

dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Xây dựng 

mới 01 tuyến cáp quang và thay thế dây chống sét TK 50 bằng dây OPGW từ TBA 

110kV Tuần Giáo đến cột 196 ĐZ 110kV 172E17.4 Thuận Châu; 

Căn cứ tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư 

vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng mới 01 tuyến cáp quang 

và thay thế dây chống sét TK 50 bằng dây OPGW từ TBA 110kV Tuần Giáo đến 

cột 196 ĐZ 110kV 172E17.4 Thuận Châu. 

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, 

lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Xây dựng mới 01 tuyến cáp quang và thay thế 

dây chống sét TK 50 bằng dây OPGW từ TBA 110kV Tuần Giáo đến cột 196 ĐZ 

110kV 172E17.4 Thuận Châu” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên tổ chức 

lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ 

Luật Đấu thầu, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và quy định phân cấp của 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự 

án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng TCKT, QLĐT căn cứ chức năng 

nhiệm vụ thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như Điều 3; 

- BGĐ; 

- Lưu: VT, QLDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Dũng 



 

 

Phụ lục 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

DỰ ÁN: XÂY DỰNG MỚI 01 TUYẾN CÁP QUANG VÀ THAY THẾ DÂY CHỐNG SÉT TK 50 BẰNG DÂY OPGW 

TỪ TBA 110KV TUẦN GIÁO ĐẾN CỘT 196 ĐZ 110KV 172E17.4 THUẬN CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-PCĐB ngày        /12/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên) 

1. Bảng kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

TT 
Tên chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 

Lĩnh 

vực 
Giá gói thầu Nguồn 

vốn 

Hình thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

1 

Công ty 

Điện lực 

Điện Biên - 

CN tổng 

công ty 

Điện lực 

miền Bắc 

Tư vấn 

khảo sát, 

lập báo cáo 

kinh tế kỹ 

thuật 

Khảo sát, lập báo 

cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình 

Tư vấn 153.384.285 

Khấu hao 

cơ bản 

của 

EVNNPC 

Đấu thầu  

rộng rãi,  

trong  

nước, qua  

mạng 

Một giai  

đoạn,  

hai túi  

hồ sơ 

60 

ngày 

Quý 

IV/2025 

Trọn 

gói 

67 

ngày 
Không 

Không 

đề xuất 

Tổng giá gói thầu  
153.384.285 VND 

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu, ba trăm tám mươi bốn nghìn, hai trăm tám mươi lăm đồng) 

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ thuế, phí. Giá trị dự phòng của gói thầu bằng 0 đồng. 
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